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Noen av de viktigste vedtak som fattes i kommunal virksomhet er relatert til hvilke kommunale 
byggeprosjekter som skal iverksettes. Slike prosjekter binder opp store verdier og fører til økt 
belastning på kommunens driftsbudsjett ved at finanskostnadene øker i flere ti-år. En vesentlig 
del av et byggeprosjekt er valg av samarbeidsform (entrepriseform) mellom leverandører og 
byggherre (kommune). Valg av entrepriseform avgjør hvilken grunnleggende profil som 
foretrekkes med tanke på risikotagning og det generelle behovet for styring og kontroll av 
byggeprosjektet. Et av flere vesentlig element i saksbehandlingen av slike byggeprosjekter, blir 
derfor å belyse all risiko som kommunen påtar seg ved å iverksette byggeprosjektet både ift 
byggetekniske forhold, men også ift bedriftsøkonomiske perspektiver på et overordnet 
kommunalt nivå. Det finnes flere ulike typer entrepriseformer, men i prinsippet kun to ulike 
kontraktsformer; leveransekontrakt som 1) inkluderer eller 2) ikke inkluderer prosjektering. 
Hensikten med denne studien har vært å se nærmere på hvordan kommunene beslutter valg av 
entrepriseform i byggeprosjekter. Bodø kommune har vært utvalgt til undersøkelsen. 
De viktigste empiriske funn er oppnådd gjennom semistrukturerte intervjuer med nøkkel-
personer i kommunen, både politikere og ulike ledende administrative stillinger. Det er også 
gjennomført intervju med en ekspert på området som ikke har forbindelser med kommunen samt 
tidligere administrativ og politisk toppledelse i kommunen. Følgende forskningsspørsmål er stilt: 
1) Hvilke interessenter (aktører/grupper) er engasjert og hvordan påvirkes beslutninger i bygge-
prosjekter i kommunale virksomheter? 2) Hvilken logikk/beslutningsmodell beskriver best 
beslutningsprosessen angående valg av entrepriseform? 
Ulike funn viser at det er flere viktige interessenter som ikke er identifisert og som har 
betydelige forventninger til byggeprosjektenes resultat og her eksisterer det en løs kobling. Det 
går fram av funnene at den viktigste interne interessenten er den politiske posisjonen, som har 
flertall i bystyret. De påvirker byggeprosjektene gjennom politiske vedtak og gir uttrykk for et 
ønske om mer styring og kontroll enn hva som er tilfellet ved dagens praksis. Det er friksjon og 
samtidig en løs kobling mellom den nyvalgte politiske ledelsen og kommunens eiendomskontor 
som primært benytter handlingslogikk ved beslutninger av entrepriseform. Handlingslogikk er 
handlinger drevet av hensiktsmessighet, opplært gjennom tidligere erfaringer og som er fastlagt i 
kontorets kultur. 
Funnene i oppgaven vil kunne få betydning for hvordan kommunene organiserer og 
gjennomfører sine egne byggeprosjekter. 
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1 PROBLEMSTILLING 
1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
 
”Det  offentlige  har  en  stor  bygningsmasse  og  bygger,   forvalter  og   leier  bygninger  og  
lokale for store summer årlig. Totalt investerer det offentlige ca. 32 milliarder kroner 
årlig i nybygg og rehabilitering, og de årlige offentlige utgiftene til forvaltning, drift og 
vedlikehold kommer opp i ca. 25 milliarder kroner. Kommuner og fylkeskommuner står 
for to tredeler av dette” 
 
Stortingsmelding 28 fra Kommunaldepartementet  (2011 - 2012). 
 
I et samfunnsperspektiv er det viktig å sikre at byggeprosjekter blir gjennomført på en måte 
som gir mest mulig energivennlig kvadratmeter pr investert krone. Gjennom media kan en fra 
tid til annen lese og høre om offentlige byggeprosjekter som ikke klarer å holde seg innenfor 
vedtatte rammer både i forhold til planlagt budsjett og tidsfrist. Et ferskt eksempel på dette er 
Holmenkollanlegget som ble ferdigstilt til ski-VM i Oslo i 2011. Sluttsummen endte på ca. 
1800 millioner, dvs. en overskridelse på formidable 900 millioner i forhold til opprinnelig 
budsjett1. Det finnes eksempler på offentlige prosjekter som har blitt overlevert rettidig og til 
avtalt pris; for eksempel kan nevnes store og kompliserte prosjekter som 1) Operabygget i 
Bjørvika, 2) Oslo Lufthavn Gardermoen og 3) OL-anleggene på Lillehammer. 
 
Statsbygg og Statens vegvesen er eksempel på offentlige byggherrer som ofte lykkes med sine 
byggeprosjekter og som har god kompetanse både på bestillersiden og i forhold til prosjekt-
gjennomføring. De velger ofte delte- eller hovedentrepriser hvor hovedtyngden av risikoen 
faller på byggherren fremfor i totalentrepriser hvor leverandørene har hovedtyngden av risiko.  
 
Private byggherrer velger som oftest totalentrepriser. Dette skyldes både at banker, som 
finansierer prosjektene, krever at risiko overføres til entreprenøren samtidig som det er svært 
få private byggherrer som innehar tilstrekkelig kompetanse på prosjektgjennomføring naturlig 
nok. 
                                                 
1 [http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6736758] 
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I kommuner fattes vedtak av den politiske myndighet ved kommunestyret (bystyret) jfr 
kommuneloven. For å sikre en rasjonell ressursbruk så delegeres mye av vedtaksmyndigheten 
videre til kommunens administrative ledd, ved rådmannen (administrasjonssjef, jfr kommune-
loven). 
 
Med bakgrunn i dette fattes vedtak derfor enten av; 1) administrativt nivå eller 2) politisk nivå 
fra sak til sak. Som rammeverk rundt den administrative organiseringen og den daglige 
oppgaveløsningen eksisterer det som regel en rekke fagspesifikke, prinsipielle og generelle 
reglementer/retningslinjer som har til hensikt å regulere og styre administrasjonen. Slike 
reglementer kan også være administrativt vedtatt. 
 









Følgende forskningsspørsmål er lagt til grunn: 
1. Hvilke interessenter (aktører/grupper) er engasjert og hvordan påvirkes 
beslutninger i byggeprosjekter i kommunale virksomheter? 
2. Hvilken logikk/beslutningsmodell beskriver best beslutningsprosessen 
angående valg av entrepriseform? 
 
Figur 1, forskningsmodellen, viser en sammenheng mellom den kommunale virksomhet i 
sentrum som påvirkes av interessentene som den omgis med. Interessentene framstår som 
interne eller eksterne og har ulike motiv, styrke og påvirker på forskjellig måte den eller de 
som er satt til å fatte ulike vedtak/beslutninger. Beslutningstager må identifisere, analysere og 
håndtere de ulike interessentene innenfor de regler og retningslinjer som er definert. 
 
 
Hvordan besluttes valg av entrepriseform ved 
kommunale byggeprosjekter? 
 
En casestudie av Bodø kommune 
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Figur 1 – Problemstilling (forskningsmodell) 
 
1.2 Videre disposisjon av oppgaven 
Organisering av denne masteroppgaven er som følger; 1) Problemstilling, 2) Teoretisk 
referanseramme, 3) Metode, 4) Empirisk del, 5) Analyse og 6) Konklusjon. Den teoretiske 
referanserammen gir et felles grunnlag for forståelse av det aktuelle problemet og 
forskningsspørsmålene. 
 
I det første forskningsspørsmålet sees det nærmere på hvilke interessenter som forsøker å 
påvirke beslutningen vedrørende valg av entrepriseform, og til dels hvordan dette foregår i 
praksis og hva konsekvensen av slik påvirkning innebærer til syvende og sist. Det ses 
nærmere på interessentenes gruppering i forhold til om de er 1) interne eller 2) eksterne og i 
hvilken grad det er bevissthet rundt ulike interessenter. Interessentenes betydning vil også bli 
kategorisert med tanke på påvirkningskraft, men dette framkommer først og fremst i vedlegg. 
Sistnevnte er viktig å poengtere da interessenter med reell påvirkningskraft er en betydelig 
faktor som må tas hensyn til i selve beslutningsgrunnlaget. 
 
I det andre forskningsspørsmålet ses det nærmere på relevant beslutningsteori og betingelser 
for dette samt en nærmere beskrivelse av ulike beslutningsmodeller. Det blir også sett 
nærmere på de mest relevante modellene som passer for den kommunale situasjonen, 
herunder dets funksjoner og begrensninger. Begreper som rasjonalitet, begrenset rasjonalitet 
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og handlingslogikk introduseres for å se nærmere på hvordan beslutninger blir til og hva et 
beslutningsgrunnlag egentlig består av. Det vil også bli sett nærmere på de ulike kriteriene 
som ligger til grunn ved valg av entrepriseform. Det er også ønskelig å belyse i hvilken fase i 
byggeprosjektet at valg av entrepriseform er naturlig å treffe for å kunne oppnå optimal 
handlingsfrihet i forhold til ønsket risikoprofil og her er det lagt vekt på å vise utfordringene 
ved hjelp av gode illustrative figurer. Avslutningsvis settes søkelyset på hvem som til slutt 
fatter vedtaket om entrepriseform. Dette er viktig å belyse da en beslutning av denne karakter 
kan føre med seg utilsiktede konsekvenser av overordnet betydning ved at virksomheten 
binder opp ressurser og tar finansiell risiko som det ikke eksisterer strategisk bevissthet rundt, 
hverken administrativt eller politisk. 
 
Den teoretiske delen tar for seg ulike forhold ved beslutningstagning. Det gis en generell 
innføring i rasjonalitetsbegrepet samt at handlingslogikk belyses. Det sees nærmere på ulike 
forhold ved en organisasjon som beslutningstager. Forhold som påvirker beslutningsatferd i 
en organisasjon belyses samt at seks ulike konkrete beslutningsmodeller framføres. Etter 
denne gjennomgangen belyses New Public Management som begrep og reform for å vise 
hvordan organisering av offentlig virksomhet har utviklet seg og påvirkes den dag i dag. Til 
slutt i det teoretiske kapitelet gjøres det rede for interessentbegrepet både med tanke på hvem 
som er interessenter og hvordan disse kan analyseres. Det vektlegges å gi en innføring av 
interessentbegrepet i offentlige organisasjoner og hvordan håndtering av disse er regulert. 
 
Den metodiske delen av oppgaven gir en grundig redegjørelse for de normale krav for 
forskningsdesign, innhenting av empiriske data, herunder kilder og metoder for relevant 
innsamling. Metodenes pålitelighet og validitet belyses også, både generelt og spesifikt ift de 
intervjuer som er gjennomført. Det legges vekt på å presentere ulike utfordringer som er støtt 
på gjennom denne oppgaveløsningen for å belyse den utvikling som har skjedd. Det gjøres 
også etiske betraktninger opp mot informasjon som de ulike respondentene har gitt. De ulike 
respondentene i den aktuelle kommunen presenteres med vekt på forskjellige roller og 
funksjoner. Det er valgt å utelate navn på personer som innehar de ulike funksjonene som er 
intervjuet for å anonymisere respondentene. 
 
Den empiriske delen er bygget opp rundt innsamlingen av sekundær- og primærdata. 
Innledningsvis gjennomgås aktuell kontekst for den aktuelle kommunen samt at det sees 
nærmere på formalkrav i lovgivningen for kommunale vedtak med utgangspunkt i 
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kommuneloven. De to forskningsspørsmålene fokuseres ved at det empiriske materialet 
fordeles under hvert enkelt forskningsspørsmål på en lettfattelig måte hvor det lages en 
oppsummerende tabell som presenterer kjernefunn. 
 
I den analytiske delen forsøker vi å forklare våre viktigste empiriske funn ved å gjøre bruk av 
det teoretiske rammeverket. Påfølgende diskuteres gapet mellom den teoretiske forståelsen og 
de praktiske resultatene og hvilken betydning dette har med tanke på logikk, friksjoner og løse 
koblinger. 
 
I den siste delen av besvarelsen oppsummeres konklusjonene av denne oppgaven med 
diskusjon og i hvilken grad disse kan anvendes i andre relevante kontekster. For å gjøre de 
analytiske slutningene allmenngyldige antas det at funn fra undersøkelsen er relevante for 
andre kommunale virksomheter da aktuell kommune som undersøkes har en størrelse og 
egenart som kan representere svært mange av landets kommuner. Helt til konkluderes 
oppgaven og det gis forslag til ytterligere muligheter for forskning. 
 
2 TEORETISK REFERANSERAMME 
I dette kapitelet presenteres teori som er relevant og nyttig for å belyse problemstillingen. 
Kapitelet er organisert i tre hovedområder, 1) Beslutningstagning, 2) NPM og 3) Interessenter. 
Forfatterne Thorsvik & Jacobsen (2009) og March (1994) er utvalgt som hovedkilder i den 
teoretiske presentasjonen da de presenterer ulike teoretiske betraktninger på en klar og 
lettfattelig måte. 
2.1 Beslutningstagning 
2.1.1 Generelt om beslutningsfasene 
Å treffe en beslutning betyr i korte trekk å gjøre et valg mellom ulike alternativer som igjen 
forplikter beslutteren til en handling. I praksis betyr dette at det forventes at beslutninger blir 
fulgt opp med praktiske tiltak og handlinger for å iverksette de intensjoner som ligger i valget 
i henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009). Forfatterne mener at den som beslutter kan både 
være et individ eller en organisasjon/system bestående av flere individer. Beslutninger kan 
henge sammen med hverandre ved at det man tidligere har besluttet legger ulike premisser for 
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nye beslutninger. Slik drives aktivitetene fremover av en kjede av beslutninger. Forfatterne 
mener at: 
 
“Beslutninger dreier seg om å ta stilling til informasjon; 1) samle inn informasjon, 
dernest 2) systematisere informasjonen, 3) deretter analysering og 4) tolkning av 
informasjon, før det fattes et 5) valg mellom alternativene (en beslutning). Til slutt 6) 
iverksettes beslutningen.” 
 
Thorsvik & Jacobsen (2009) poengeterer at virksomheter har et reelt behov for å treffe mange 
ulike beslutninger vedrørende forskjellige tema og problemstillinger. En beslutningsprosess er 
derfor å anse som en prosessuell handlingsrekke av aktiviteter som leder fram til et vedtak og 
operasjonalisering av selve beslutningen. Se vedlegg A. Forut for en beslutningsprosess så vil 
det være et behov for å anerkjenne behovet for å treffe en beslutning enten det er et reaktivt 
eller en proaktiv konsekvens av et planverk. 
2.1.2 Rasjonalitet 
Rasjonalitet ift beslutninger er å framstå som fornuftig i henhold til Thorsvik & Jacobsen 
(2009). Fornuftig i denne sammenheng må anses å bety objektivitet, uten å være forutinntatt 
og følelsesmessig tilkoblet. Den perfekte rasjonalitet kjennetegnes ved optimal informasjons-
tilgang og helhetlig blikk for alle handlingsalternativer med tilhørende konsekvenser i 
prioritert orden. Denne teorien tar ikke stilling til at mennesket har kognitive begrensninger. 
Se vedlegg A. I henhold til March (1994) defineres rasjonalitet som; 
 
“et klart og godt kjent sett av prosedyrer som benyttes i situasjoner hvor det skal gjøres 
ulike valg.” 
 
Forfatteren sammenligner også begrepet rasjonalitet med intelligens og det å være suksessrik. 
I henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009) skjer følgende; 
 
1) Situasjonene vurderes, og en tar stilling til problemets kjerne. 
2) Ulike alternative løsninger på problemet kartlegges. 
3) Konsekvenser knyttet til ulike alternative løsninger vurderes. 
4) De ulike alternative løsningene med konsekvenser sammenlignes og vurderes opp 
mot hverandre. 
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5) Det alternativet med som samlet sett ar de beste konsekvensene velges. 
 
Dette samstemmer godt med oppfatningen til March (1994) som trekker fram følgende til-
svarende betraktninger: 
 
1) Alternativer; Hvilke alternativer eksisterer? 
2) Forventninger; Hvilke konsekvenser eksisterer ved hvert enkelt alternativ og hvor 
sannsynlig er det at disse inntreffer? 
3) Preferanser; Hvor verdifull er konsekvensene ved de ulike alternativene for den 
som skal ta beslutningen? 
4) Beslutningsregel; Hvordan foretas et valg av det rette alternativet basert på verdi-
btraktningen av de ulike konsekvensene? 
 
Disse faktorene danner rammeverket for hvordan man skal forstå atferd i en beslutnings-
situasjon og er allmenngyldige. Et rasjonelt rammeverk som dette er i henhold til March 
(1994) endemisk til: 
 
“Ulike teorier om menneskelig atferd og er brukt til å forstå handlinger til for eksempel 
1) virksomheter, 2) giftemål, 3) partnere og 4) kriminelle for å gi noen andre 
eksempler.” 
 
Sentralt i klassisk beslutningsteori står den rasjonelle idealmodellen ”economic   man”-
modellen i henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009), som bygger på en antakelse om at 
mennesket kan handle perfekt rasjonelt; 
 
1) Den enkelte beslutningstaker har klare mål. 
2) Vedkommende har full informasjon om alle mulige alternative løsninger med 
tilhørende konsekvenser. 
3) Vedkommende klarer å rangere alle alternativene. 
4) Beslutningstaker velger det alternativet som er best for å nå målet. 
 
I virkeligheten er det flere forhold som gjør det vanskelig for mennesker å handle etter idealet 
om perfekt rasjonalitet. Perfekt rasjonalitet forutsetter for eksempel at det alltid finnes klare 
og konsistente mål, og at disse alltid fastsettes eller vurderes før handling. Dette ser i liten 
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grad ut til å være tilfellet i praksis. Organisasjoners mål kan være både vage og uklare, og 
internt inkonsistente. Det samme kan en tenke seg også gjelder på individnivå. 
2.1.3 Begrenset rasjonalitet 
Forfatterne Thorsvik & Jacobsen (2009) understreker at siden mennesket er begrenset 
rasjonell, dvs. ingen har full informasjon om alle mulige alternativer med tilhørende 
konsekvenser, vil ikke teorimodellen “economic-man” være tilstrekkelig gyldig eller relevant 
selv om en tilstreber dette. Introduksjonen  av  teorimodellen  ”administrative-man” tar hensyn 
til at mennesket handler begrenset rasjonelt. Dette betyr at beslutningstakere velger 
alternativer som framstår som gode nok uten å vite om det finnes andre alternativer som er 
bedre. Begrenset rasjonalitet framstår som følger; 
 
1) Man har mål, men disse er ofte ganske uklare og skiftende. 
2) Man klarer kun å vurdere enkelte alternative løsninger og kun enkelte konsekvenser 
av disse, på grunn av kompleksitet. 
3) Man vurderer alternativer sekvensielt, etter hvert som en har kapasitet til å 
behandle dem. 
4) Man velger det første tilfredsstillende alternativet som dukker opp 
 
Svakheten kan sies å ligge i våre kognitive begrensninger for informasjonsinnhenting. 
 
March (1994) peker på at ulike  studier  av  beslutningsatferd  i  den  “virkelige  verden”  viser  at  
ikke alle; 1) alternativer er kjente, 2) konsekvenser er vurdert og 3) preferanser er 
bevisstgjorte.  I  stedet  for  å  systematisk  beregne  seg  fram  til  “den  best  mulige”  handlingen  så  
søker ledere   etter   en   handling   som   er   “god  nok”.   Selv   om  beslutningstakere   prøver   å   være  
rasjonelle så begrenses dette av den kognitive kapasiteten og utilstrekkelig tilgang på 
informasjon på tross av deres gode intensjoner og helhjertede innsats. Han trekker fram 
følgende faktorer som har betydning i forhold til begrenset informasjonstilgang: 
 
1) Problemer med oppmerksomheten; tid og kapasitet til å ha rett oppmerksomhet på 
de forhold som er vesentlige er begrenset. Det betyr at ikke alt kan få 
oppmerksomhet på samme tid. 
2) Problemer med hukommelsen; evnen og kapasiteten til å lagre informasjon er 
sterkt begrenset, både for virksomheter og enkelt personer. 
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3) Problemer med oppfattelsen; evnen og kapasiteten til å oppfatte, tolke og forstå 
relevant informasjon er begrenset hos beslutningstakere. De har vansker med å 
organisere, oppsummere og bruke relevant informasjon. 
4) Problemer med kommunikasjon; det er begrensninger i kapasiteten til å kommuni-
sere med tanke på å dele spesialisert og kompleks informasjon. 
 
Thorsvik & Jacobsen (2009), mener at innføring av gode IKT systemer har ført til at 
virksomheter i langt større grad er i stand til å håndtere nødvendige informasjonsstrømmer. 
2.1.4 Handlingslogikk 
Forfatterne March & Olsen (2009) definerer handlingslogikk (the logic of appropriateness - 
LOA) som et perspektiv som ser menneskelig handling som drevet av hensiktsmessighet eller 
som ulike eksempler til etterfølgelse, som er institusjonalisert inn i et individ eller en 
organisasjon. Reglene følges fordi de blir sett på som naturlige, rettmessige, forventet, og 
legitime. Forfatterne mener at; 
 
“Aktørene som er involvert i samspillet med hverandre forsøker å oppfylle forpliktelser 
som forstås å fylle en rolle, en identitet eller en organisasjons praksis og/eller 
forventinger. Sammenvevd i en sosial kollektiv kontekst så gjør aktørene det de mener 
som passer best for seg selv i en bestemt type situasjon.” 
 
March & Olsen (2009) poengterer at aktører som er involvert bruker kriterier for likhet og 
kongruens, snarere enn sannsynlighet og verdi. Å agere hensiktsmessig er fortsatt riktig i 
henhold til den institusjonaliserte praksis av et kollektiv, basert på gjensidig, og ofte, taus 
kunnskap/forståelse av hva som er sant, rimelig, naturlig, rett og godt. Begrepet 
handlingslogikk (LOA) har overtoner av moral. I henhold til March & Olsen (2009) så ligger 
slike regler til grunn for mange av menneskehetens grusomme handlinger, som for eksempel 
etnisk rensing og blodfeider. I motsatt ende finnes moralsk heroisme. Det faktum at en regel 
av handlingen er definert som hensiktsmessig enten av et individ eller et kollektiv, tyder på at 
man lærer fra erfaring gjennom historien, men tross det så innebærer det ingen garanti for at 
handlingen er effektiv (rasjonell) eller moralsk akseptabel. Dette framstår som et paradoks 
som ofte kan være problematiske i formålsrettede organisasjoner. 
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March (1994) trekker fram tre spørsmål som beslutningstakere bør stille seg og de er som 
følger; 
 
1) Gjenkjennelse; Hvilken situasjon er dette? 
2) Identitet;  Hvilken type person er jeg / hvilken type organisasjon er dette? 
3) Regler;  Hva gjør en person som meg, eller en organisasjon som dette, i en 
situasjon som dette? 
 
Denne prosessen er ikke ment til å fremstå som tilfeldig eller triviell. Det er ofte et ganske 
komplisert og systematisk resonnement som ligger til grunn. 
2.1.5 Organisasjonen som beslutningstaker og organisatoriske beslutningsmodeller 
I det øyeblikket mennesker fatter beslutninger som en del av en organisasjon må man ta 
hensyn til andre og fokus blir derfor rettet mot den mest “riktige”  løsningen.  Spørsmål  om  hva  
som er riktig å gjøre henger sammen med formell og uformell maktbase samt formelle og 
uformelle roller. (struktur / kultur). Se vedlegg D. Forfatterne Thorsvik & Jacobsen (2009) har 
utarbeidet seks ulike beslutningsmodeller som viser dette. Se vedlegg C. Noen av modellene 
framstår som normative og bygger på teorien om perfekt rasjonalitet slik tidligere nevnt. 
Normative  utsagn  sier  noe  om  hvordan   ting  “bør”  gjøres  og  de   idealiserer  beslutningstakers  
evne til å tenke og handle   isolert   fra   den   “virkelige   verden”. Den andre gruppen av 
beslutningsmodeller kalles deskriptive og er modeller som belyser hvordan mennesker faktisk 
tenker og handler når det treffes beslutninger. 
2.1.6 Måling av ytelser i offentlig sektor 
I henhold til Modell (2000) så påpekes det spenningsforholdet mellom tre store hovedgrupper 
av interessenter av offentlige produkter og tjenester; 1) politikere (finansielle organ), 2) 
innbyggere (kjøpere av produkter og tjenester) og 3) de ansatte (fagspesialistene). Spørsmålet 
blir da hvordan interessentene påvirker organisasjonen gjennom å stille krav til god 
ressursutnyttelse og måling av organisasjonens ytelser. Ledelsens oppgave er å forsøke å 
balansere interessene til interessentene på en god måte. 
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Figur 2 – (Performance Measurement System) 
 
Modell (2000) presenterer fem forslag til hvordan ledelsen bør velge ytelsesmålinger (f.eks 
balansert målstyring BMS) alt etter som hvem av overnevnte interessenter som driver 
institusjonelt press. 
2.1.6.1 Forslag 1 
Dess større institusjonelt press utøvd av politikere (finansierende organer) på (den sentrale) 
organisasjonen, desto større vekt fra ledelsen er det på integrasjonen mellom måling av 
finansielt resultat og ressursutnyttelsen i organisasjonen. 
2.1.6.2 Forslag 2 
Dess større institusjonelt press utøvd av de ansatte (fagmiljøene) innad i (den sentrale) 
organisasjonen, desto større vekt fra ledelsen er det på måling av kvalitet og innovasjon innad 
i organisasjonen. 
2.1.6.3 Forslag 3 
Dess større interessekonflikt det er mellom ulike fagmiljøer innad i (den sentrale) 
organisasjonen, desto større behov for ledelsen er det proaktivt å skille (frakoble) 
ytelsesmålingene, favorisert av disse interessentene, for å få en overordnet kontroll på den 
sentrale organisasjonen. 
2.1.6.4 Forslag 4 
Dess større institusjonelt press fra innbyggere (kjøpere/sluttbrukere) på den aktuelle leveran-
døren (fagmiljøet) i organisasjonen, desto større vekt fra ledelsen på integrasjonen mellom 
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måling av ressursutnyttelse, kvalitet og konkurransedyktighet innad i (den sentrale) 
organisasjonen. 
2.1.6.5 Forslag 5 
Dess større behov for å forstå ytelsesmålinger, favorisert av politikere og ansatte (fagmiljøer), 
desto større behov er det for ledelsen å kunne skille disse målingene fra hverandre som et 
resultat av forslag 4 om å balansere interessene til de tre hovedgrupper av interessenter i den 
overordnede kontrollen av sentrale organisasjonen. 
2.1.7 Forhold som påvirker beslutningsatferd i en organisasjon 
2.1.7.1 Mål og strategi 
I henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009) så vil en virksomhet som har klare og tydelige mål 
og visjoner danne grunnlaget for en bedre og mer presis innretning av det generelle fokuset 
blant alle medarbeidere som i større eller mindre grad skal treffe en beslutning. Motsatt vil det 
ønskede fokuset i en virksomhet som har utydelige mål og visjoner framstå som mindre klart 
og mindre definert noe som igjen vil påvirke beslutningstakere. Dette betyr at det å treffe en 
beslutning blir mer komplisert og krevende. 
2.1.7.2 Ulike formelle strukturer 
Den formelle organisasjonsstrukturen danner utgangspunktet for hvordan ressursene og de 
definerte rollene i en virksomhet er innrettet og fokusert. Det vil være naturlig at en 
økonomisk “controller” fokuserer på ansvarsområdet sitt som har å gjøre med økonomisk 
rapportering og trendutvikling. Det vil ikke være naturlig at denne rollen fokuserer gjøremål 
eller informasjon som har å gjøre med for eksempel markedsføring. Likeledes vil funksjoner 
og roller som er fraværende føre til at virksomheten får enkelte blindsoner, eller løse 
koblinger i henhold til March (1994), som mest sannsynlig fører til at enkelte beslutninger 
treffes på sviktende grunnlag. 
Thorsvik & Jacobsen (2009) mener at dette betyr at definerte ansvarsområder fokuserer bedre 
gjennom arbeidsdeling samt at spesialisering fokuserer relevant informasjon innenfor det 
spesifikke område. Annen informasjon settes dermed til side. I offentlig sammenheng er det 
krav til at innkjøp skal gjennomføres mer styrt enn hva som var praksis tidligere. 
 
Rutiner og prosedyrer, som etterleves, ved like problemer sikrer virksomheten repeterende og 
forutsigbare ferdigheter over tid. I korte trekk går dette ut på at virksomheter vil forsøke å 
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kopiere utfordringer eller problemstillinger slik at de ligner på noe de har gjort tidligere. I 
denne forståelsen ligger det momenter som effektivitet, forutsigbarhet, erfaringslæring og 
trygghet.  I henhold til March (1994) så er dette som et økologisk system som over tid «går 
seg til» og hvor praksis videreforedles og raffineres til å framstå som optimale med tanke på 
prosedyrer og rutiner. 
 
Thorsvik & Jacobsen (2009) mener at en annen viktig komponent i strukturelle forhold som 
påvirker en virksomhets beslutningsevne er hvilke beslutningsarena som er definert og ikke 
minst hvilke deltagelseskriterier som ligger til grunn i forhold til hvem som må og hvem som 
kan delta. Saker som faller utenfor slikt beslutningsfora har en tendens til å bli nedprioritert. 
Den som fastsetter agenda og tema for slike beslutningsfora har i utgangspunktet den 
avgjørende makten for hva som settes på dagsorden. Normalt vil mandatet som er gitt til et 
slikt fora begrense hvilke saker som skal tas opp. Forfatterne Thorsvik & Jacobsen (2009) 
kaller slike  mandater  en  organisasjons  “aksestruktur”, det vil si den delen av strukturen som 
regulerer hvilke problemer og løsninger som er legitime i et gitt beslutningsfora. 
I kommunal sammenheng er dette viktig. Mandater til ulike politiske utvalg, for eksempel 
driftsutvalg og planutvalg, er gjenstand for politisk behandling og vedtak i det øverste 
politiske organ. Kommunestyret (bystyret) delegerer makt og myndighet til 
administrasjonssjefen og andre instanser og utvalg jfr kommunelovens bestemmelser. Dette er 
mandater for legitime problemer og løsninger som for kommuners del dokumenteres i et 
delegeringsreglement som gjøres tilgjengelig for offentligheten. Beslutningsprosedyrer og 
kommunale politiske vedtak er i utgangspunktet samme sak, men i praksis vil det ikke være 
like enkelt å skille mellom hvilke saker som skal behandles politisk eller administrativt på 
tross av klargjorte mandater. Det planlagte utgangspunktet, prosedyrene, er rimelig greit å ha 
oversikt over, men praksis ift utøvelse vil føre med seg langt større utfordringer da mandater 
og prosedyrer vil kunne bli utfordret stadig vekk av ulike interessenter. 
 
I følge (March, 1994) så er et grunnleggende trekk ved organisasjoner at de står overfor 
uklare og forvirrende omgivelser.  Løse koblinger ved å desentralisere og delegere makt og 
myndighet er ment til å løse de utfordringer/problemer som har å gjøre med motivasjon og 
informasjon for å håndtere slike omgivelser. Forfatteren peker videre på at en slik innretning 
vil føre med seg ulike konsekvenser ved at avdelinger som er satt til å gjøre like oppgaver vil 
kunne komme til å løse disse på ulik måte og i det lange løp vil det kunne skape en dynamikk 
av differensiering ift løse koblinger mellom ulike organisasjonsnivå. Underenheter vil med 
Masteroppgave – MBA høsten 2012 
 
 
Universitetet i Nordland, Bodø Handelshøyskole 2012   
Side 21 
dette kunne utvikle sine egne mål, informasjonsstruktur, klienter og identiteter. De kan lage 
subkulturer som er annerledes enn det man finner i andre enheter og som på overordnet nivå 
kan framstå som uønskede eller spesielt gode (super team). 
 
Virksomheter har også utfordringer ift å treffe kollektive beslutninger. I offentlig 
sammenheng er dette svært tydelig. Både storting, fylkesting og kommuner treffer 
vedtak/beslutninger gjennom godt definerte prosedyrer for votering. I noen sammenhenger er 
det tilstrekkelig med simpelt flertall, over 50 %, mens det i andre situasjoner vil være påkrevd 
med en viss majoritet. For andre virksomheter gir aksjeloven føringer for minimum stemme-
oppslutning ift vedtaksendring og grunnloven gir føringer for hvor stort et flertall må være for 
å gjøre endringer i grunnloven. 
2.1.7.3 Organisasjonskultur 
I henhold til Schein (1994) så defineres organisasjonskultur som; 1) en gruppe mennesker 
som deler et sett av grunnleggende antakelser, 2) kultur utvikles gjennom læring og læres 
videre til nye medlemmer, 3) kulturen opprettholdes bare så lenge den oppfattes som riktig og 
4) den har noe med følelser å gjøre. Den er et resultat av menneskers streben etter å skape 
mening, sammenheng, helhet og stabilitet i fellesskap med hverandre. Nøkkelbegrepet er 
fellesskap. I henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009) så skilles det mellom tre kulturelle 
nivåer så som; 1) Grunnleggende antakelser, det som tas for gitt og er usynlig, 2) verdier og 
normer og 3) artefakter – det synlige gjennom bruk av symbolikk, fagterminologi, humor, 
kroppsspråk, kleskode, etc. 
Kultur er et fenomen som tilhører organisasjonens uformelle trekk, altså trekk ved organisa-
sjonen som formelt sett ikke kan defineres eller som kan bestemmes gjennom vedtak eller 
beslutninger, og som samtidig virker inn på de formelle trekkene, ledelse og organisasjonens 
atferd i ulike prosesser. Se vedlegg D. 
 
Forfatteren Belbin (2009) henviser til det kjente Apollo syndromet som beviser at team ikke 
lykkes dersom det; 1) internt eksisterer en stor grad av negativ konkurranse, 2) tendens til å 
ville bryte hverandre ned og 3) ikke eksisterer helhetlig fokus på kritiske aktiviteter. På 
samme tid som ulike Apolloteam ikke var i stand til å samarbeide ble det gjort erfaringer ved 
at ulike «superteam» fikk lov til å komponere sine egne team regulert av mer overordnede 
retningslinjer. Dette medførte at man i større grad innså behovet for komplementære 
ferdigheter som dekket ulike roller i prosjektteamet ut over det som handlet om faglig innsikt 
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og kompetanse i forhold til det konkrete problem som skulle løses. Komplementære team er 
best når oppgaven er komplisert og sammensatt.  I henhold til Belbin (2009) lykkes slike team 
ved at de; 
 
“1) klarer å tenke nytt, 2) snur etablerte sannheter på hodet, 3) bruker nettverk 
utenfor teamet, 4) slipper hverandre til, 5) stiller krav til hverandre, 6) høyt tempo, 
7) omsetter beslutninger til praktisk handling, 8) nøyaktighet og 9) god faglig 
forankring.” 
 
Dersom formell struktur gir rom for personlig skjønn i situasjoner hvor likhet forventes av 
kunder og innbyggere så kan det føre til at to helt like situasjoner behandles helt ulikt. Dette i 
seg selv behøver ikke nødvendigvis være et stort problem, men dersom situasjonen innebærer 
en skjønnsmessig ulik praksis mellom saksbehandlere på et NAV kontor så vil det kunne få 
svært uheldige konsekvenser med tanke på likhetsprinsippet i den offentlige forvaltningen. 
2.1.8 Organisatoriske beslutningsmodeller 
2.1.8.1 Generelt 
Nedenfor følger en nærmere utdypning av de tre modellene som er mest relevante for 
kommunale beslutningsprosesser i henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009). Forut for 
presentasjon av de ulike modellene gjøres det en avgrensning på grunn av plasshensyn som 
innebærer at modellene; 1, 2 og 5 anses å være de mest relevante beslutningsmodellene for en 
kommunal beslutningsstruktur på kommunal egenart passer til beskrivelsen for disse tre 
modellene. De andre modellene presenteres i mindre detaljert grad, men har allikevel relevans 
om enn noe begrenset. 
2.1.8.2 Modell 1 – Organisasjon som rasjonell aktør 
Modellen tar utgangspunkt i at organisasjoner er bevisst konstruert for å realisere bestemte 
mål. I henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009) kan en organisasjon oppnå dette gjennom; 
 
1) Å gi den enkelte medarbeider bestemte arbeidsoppgaver som fokuserer og 
begrenser oppmerksomheten til kun disse oppgavene 
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2) At den enkelte kan danne seg klare forventninger til hvordan de andre medlemmene 
i organisasjonen vil løse sine oppgaver i bestemte situasjoner, og innrette seg 
deretter 
3) At ledelsen styrer og koordinerer atferden til alle ansatte slik at de kan realisere 
felles mål 
 
Gjennom spesialisering får den enkelte mye bedre oversikt over sitt fagfelt enn det 
vedkommende ville fått dersom han eller hun hadde ansvar for hele oppgaven. Summen av de 
ulike spesialiserte enhetene vil danne en helhet i forhold til oppgaven organisasjonen er satt til 
å utføre. Alle relevante aspekter ved en sak vil fanges opp ved at informasjon mellom enheter 
vil spres gjennom hierarkiet og horisontale kommunikasjonslinjer. De som fatter beslutninger 
vil få tilgang til et bedre beslutningsgrunnlag enn det de kunne fått som enkeltindivider. 
Selv om menneskene isolert sett handler begrenset rasjonelt, kan man altså i samarbeid med 
andre oppnå høy grad av rasjonalitet når beslutningsadferd integreres for å realisere felles 
mål. Modellen er en normativ, dvs. en modell for hvordan organisasjoner bør fatte rasjonelle 
beslutninger, og ikke en deskriptiv modell som beskriver hvordan organisasjoner faktisk fatter 
beslutninger. 
2.1.8.3 Modell 5 – Inkrementell handling 
Modellen beskriver og forklarer hva som skjer i organisasjoner med mange aktører, som 
relativt uavhengig av hverandre fatter et stort antall beslutninger over tid uten at det er noen 
klare mål og retningslinjer som samordner beslutningstakernes atferd. Beslutningsprosessene 
kjennetegnes i henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009) av følgende trekk; 
 
1) Mål settes av den enkelte beslutningstaker samtidig med at man analyserer alterna-
tiver og konsekvenser 
2) Ikke klart skille mellom mål og midler, ofte er det umulig å foreta mål-middel-
analyser slik de rasjonelle modellene forutsetter. I stedet kan man studere hva som 
har blitt gjort tidligere og vurdere hvordan det virket 
3) Man velger ikke det beste tiltaket, men det tiltaket som de flest er enige i 
4) Analyse av tiltak og konsekvenser i forhold til målrealisering er svært ufullstendig 
5) Det tas beslutninger som har begrenset rekkevidde og som kan endres på forholds-
vis kort sikt 
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Inkrementell handling henviser spesielt til siste kulepunkt, beslutningene skjer kun i små skritt 
av gangen. Modellen er kritisert for å forherlige “status quo” eller å favorisere konservatisme. 
I henhold til March & Olsen (2009) så utgjør dette tilnærmet handlingslogikk som er redegjort 
for tidligere i oppgaven. 
Beslutningsadferd etter denne modellen er ikke uvanlig i byråkratiske organisasjoner eller i 
organisasjoner med mange interessemotsetninger. Modellen kan være en måte å unngå 
konflikt på. Modellen passer også inn i organisasjoner med risikoavers kultur, dvs. kulturer 
der det å unngå feil blir sett på som noe av det viktigste og er en deskriptiv modell, som 
beskriver hvordan organisasjoner faktisk fatter beslutninger. 
2.1.8.4 Modell 2 – Regelmodellen 
Denne modellen tar også utgangspunkt i at organisasjoner er bevisst konstruert for å realisere 
bestemte mål, men denne modellen begrenser fokus til hvordan medarbeiderne kan styres til å 
handle rasjonelt ved bruk av regler i henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009). Regelstyring er 
et sentralt kjennetegn ved byråkratiske organisasjoner, og har tradisjonelt vært en vanlig måte 
å styre beslutningsadferd i noen typer av organisasjoner på. Regelmodellen er særlig utbredt i 
organisasjoner som fordeler goder eller byrder (f.eks. NAV, kommuner og Skatteetaten) og 
organisasjoner som har ansvar for å kontrollere andre virksomheter (f.eks. Arbeidstilsynet). 
Grunnlaget for rasjonell beslutningstaking er et regelverk eller noen standardprosedyrer som 
spesifiserer hva beslutningstakeren skal gjøre når bestemte saker skal håndteres. Det er som 
regel fire sentrale trekk ved regelstyring og alle standardprosedyrer i henhold til forfatterne; 
 
1) Det foreligger en beskrivelse av ulike typer situasjoner eller hendelser som kan 
oppstå. Utfordringen er å lage beslutningsvalg som er så uttømmende at de samlet 
sett dekker alle de ulike tilfeller av relevans som kan oppstå. 
2) Når en hendelse oppstår må man først bestemme i hvilken av de på forhånd 
definerte beslutningskategorier det aktuelle tilfellet faller inn under. 
3) Når hendelsen er kategorisert vil det være regler som kobler hva som kjennetegner 
tilfellet til bestemte handlingsalternativer. 
4) Koblingen mellom hva som kjennetegner det aktuelle tilfellet og handlings-
alternativer vil bestemme hva som er rasjonelt å gjøre i det enkelte konkrete 
tilfellet. 
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Fordelen med regelmodellen er at den betyr en kraftig effektivisering av beslutningsprosesser 
samtidig som den fremmer forutsigbarhet, sammenlignet med at beslutningstakerne skal utøve 
personlig skjønn. Den største utfordringen for beslutningstakerne er å kategorisere de saker og 
hendelser som oppstår. Det vil ofte være ensbetydende med at saken ikke blir behandlet og at 
den dermed risikerer å bli en kasteball mellom ulike ansvarsområder. Både oppgaver som går 
på fordeling av offentlige goder og byrder er typiske eksempler på oppgaver hvor det kan 
være effektiviseringsgevinster å hente på å anvende regelmodellen. 
 
Nedenfor følger de tre modellene som anses å være mindre relevante for kommunal 
beslutningsatferd. 
2.1.8.5 Modell 3 – Forhandlingsmodellen 
Modellen tar utgangspunkt i at organisasjoner kan betraktes som sammensatt av grupper med 
til dels forskjellige interesser. Modellen forutsetter at grupper i organisasjonen kan være uenig 
både om mål og hvilke virkemiddel som skal brukes for å realisere målene, men at en 
gjennom forhandlinger klarer å komme frem til beslutninger som alle parter kan slutte seg til i 
henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009). Forutsetningen er at interessene ikke er fullstendig 
motstridende, og at partene har noen felles interesser som knytter dem sammen i et ønske om 
å komme frem til enighet. Denne modellen finner ofte sted i organisasjoner med mange ulike 
typer avdelinger hvor det har fått lov til å vokse frem ulike subkulturer. 
2.1.8.6 Modell 4 – Kommunikativ rasjonalitet 
Det kommunikative perspektivet fokuserer ikke på enkeltindividet som tenker og handler i 
henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009). Det ser i stedet på den felles tenking som oppstår når 
flere personer kommuniserer med hverandre. Det kommunikative perspektivet handler om 
hvordan ulike aktører kan oppnå en gjensidig forståelse av hva som kjennetegner 
beslutningssituasjonen med tanke på utfordringer, handlingsalternativer og koordinering. 
Dette perspektivet er relevant i dagens kunnskapsorganisasjoner, hvor medarbeiderne ofte har 
større kunnskap om problemsituasjoner enn det de administrative lederne har. 
Organisasjonens mulighet til å fatte rasjonelle strategiske valg ligger ikke først og fremst i 
ledernes evne til å kunne fatte formålsrasjonelle beslutninger, men i hvilken grad forholdene 
legges til rette for at organisasjonsmedlemmer kan drøfte problemer, åpent og fritt, og i 
hvilken grad det kan argumenteres for ulike synspunkter. Organisasjoner som jobber på denne 
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måten kan ikke være spesielt byråkratisk anlagt, dvs. modellen passer inn i organisasjoner 
med flat hierarkisk struktur. 
2.1.8.7 Modell 6 – Organisert  anarki  (”garbage  can”- teori) 
Noen organisasjoner opplever situasjoner som er preget av stor grad av usikkerhet, der det er 
vanskelig å bestemme hva som er utfordringen eller problemet, og uklart hva slags 
virkemidler elle løsninger som er hensiktsmessige i henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009) 
og March (1994). Organisasjonen har et stort antall beslutningstakere med frihet til å handle 
selvstendig. På grunn av at det fattes så mange beslutninger i organisasjonen, uavhengig av 
hverandre, fører det til at mulighetene for å skaffe seg oversikt, styre og påvirke 
beslutningsprosessenes forløp og utfall er sterkt begrenset. Modellen kan beskrives i form av 
fire ulike strømmer; 
 
“1) beslutningsmuligheter, 2) deltakere, 3) problemer og 4) løsninger. Strømmene kan 
opptre helt ustrukturert. Problemer oppstår, mens deltakerne som skal løse dem «flyter» 
inn og ut av dem i en kaotisk orden.” 
 
I noen organisasjoner finnes det enkelte mennesker som har spesielle løsninger de liker veldig 
godt, og som får lov til å bevege seg rundt i organisasjonen for å finne problemstillinger som 
passer til løsningen. Beslutningsanledningene blir dermed «søppelbøtter» (garbage cans) der 
deltakerne kan tømme sine problemer og finne egnede løsninger. 
2.2 New Public Management (NPM) 
2.2.1 Den opprinnelige tanken ved NPM 
NPM er et svært vidt begrep som har vært benyttet for å beskrive en rekke reformer innenfor 
offentlig sektor de siste 20-25 årene. NPM er endimensjonal med sitt sterke fokus på 
kostnadseffektivitet, og legger mindre vekt på andre hensyn i forvaltningen som politiske 
signaler, faglige hensyn, rettigheter, likebehandling, forutsigbarhet og berørte parters 
interesser i henhold til Christensen (2010). Denne forståelsen må kunne sies å være noe 
begrenset da den opprinnelige fokusinndelingen av NPM i aller høyeste grad var tenkt å være 
markedsstyrt og sluttbrukerorientert i henhold til Ståhlberg (1998). En sentral hypotese 
innenfor NPM er at mer markedsorientering innenfor offentlig sektor vil lede til et mer 
kostnadseffektivt tilbud av offentlige goder uten at dette vil ha negative bieffekter på andre 
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mål og vurderinger. Blant virkemidlene som har blitt benyttet for å sikre større samsvar 
mellom behov og ressursbruk i offentlig sektor er; 1) konkurranseutsetting, 2) privatisering, 3) 
internprissetting og 4) stykkprisfinansiering. 
 
NPM har ikke på samme måte fått gjennomslag i Norge og Skandinavia, som i anglosaksiske 
land og USA. Dette kan skyldes flere forhold: 
 Styrken i og oppslutningen om den skandinaviske velferdsmodellen 
 Mindretallsregjeringer 
 Styrken til det lokale demokrati 
 Økonomisk situasjon 
 Fagbevegelsens stilling og styrke 
 
Konkurranseutsetting er satt i verk i en god del kommuner og da spesielt i større kommuner. 
Regjeringen flagger konkurranseutsetting som er viktig virkemiddel i å kvalitetsutvikle og 
effektivisere offentlig sektor. Et element i dette er også muligheten for selskapsdannelser i 
form av kommunale foretak, kommunale aksjeselskap, interkommunal bedrift og 
interkommunalt aksjeselskap slik det når gis anledning til i kommunelovens bestemmelser. 
Konkurranseutsetting og privatisering har vært mest utbredt i tekniske sektorer; rengjøring, 
kantine, vaktmestertjenester og anlegg, mens det er mindre utbredt i kjernevirksomheten som 
produserer velferdstjenester for eksempel. 
 
I henhold til Christensen (2010) er det viktig å skille mellom begrepene privatisering og 
konkurranseutsetting som forstås som følger; 
 
“Privatisering vil si å overføre ansvaret, produksjonen, driften og finansieringen av en 
tjeneste eller et produkt eller deler av det, fra det offentlige til private selskaper eller 
private bedrifter og innebærer at det er forbrukeren som må betale fullt og helt for den 
vare eller tjeneste man kjøper. Konkurranseutsetting er ikke noe nytt fenomen i norske 
kommuner. Bygge- og anleggsbransjen, IT-tjenester, renovasjon og veivedlikehold er 
oppgaver som i større eller mindre grad er konkurranseutsatt i mange kommuner. Det 
som er nytt er at private aktører er invitert inn på arenaer som tradisjonelt er blitt 
betraktet som et enhetlig og tydelig offentlig ansvar.” 
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Konkurranseutsetting av kommunale tjenester begrunnes særlig med utgangspunkt i behov for 
effektivisering. Tilhengere av konkurranseutsetting hevder at konkurranse er en forutsetning 
for effektiv drift. Gjennom konkurranseutsetting må de konkurrerende tjenester kritisk 
gjennomgå sin egen organisasjon og lete etter effektiviseringspotensial for å vinne 
konkurransen. En tjeneste som har monopol vil ikke ha dette presset på seg. Talsmenn for 
konkurranseutsetting vil også hevde at kvaliteten vil heves gjennom konkurranse. Dersom 
man ikke leverer en vare av kvalitet, vil man tape konkurransen. 
Regjeringen har i stor grad oppmuntret kommunene til å konkurranseutsette sine virksomheter 
i henhold til regjeringen (2005). Så langt ser dette ut til primært å gjelde store kommuner. 
Dette har i stor grad sammenheng med hvilke partier som har makt i kommunen og det 
faktum at konkurranse grunnlaget er større i disse kommunene. 
 
New Public Management har ett sterkt fokus på brukerne eller kundene. Offentlig virksomhet 
er til for brukerne/kundene og de representer selve markedet i relasjonen. I dette ligger også 
en kritikk av tradisjonell offentlig sektor, som man mener i for stor grad har hatt for stort 
fokus på egen organisasjon og egne ansatte. Ved å være i en monopolsituasjon, der brukeren/ 
kunden ikke har noe valg, har offentlig sektor kunnet unnlate å fokusere på brukeren/kunden.  
Brukermedvirkning har en demokratisk dimensjon. Det er en rett den enkelte har til å delta i 
utforming og beslutningsprosesser for tiltak og tjenester som berører den enkelte bruker. 
Brukermedvirkning har også en kvalitativ dimensjon. For å sikre kvaliteten på et 
tjenestetilbud, er det viktig at alle aktører kommer til orde. Alle aktører har sin historie og 
kompetanse, som kan bidra til utvikling av tjenestetilbudet. En særlig utfordring er det å 
aggregere de data som kommer fra den enkelte bruker opp til et nivå som utvikler hele 
virksomhetens kvalitet. 
2.2.2 Kritisk blikk på NPM i Norge 
Enkelte kritikere hevder at økonomiske organisasjonsmodeller ikke passer inn i offentlige 
sektor på samme måte som i det private næringsliv i henhold til Ståhlberg (1998). I 
næringslivet er organisasjonenes mål enkle (oftest: tjene mest mulig penger), mens i offentlige 
organisasjoner er målene langt mer flertydige og kan ikke tallfestes, for eksempel; 1) "skape 
læring" og 2) "sørge for omsorg". NPM er blitt møtt med mye kritikk, særlig av forskere, men 
også av offentlige tjenestemenn og politikere. Samtidig som kritikken tydeliggjøres er 
alternativene til NPM få. Allikevel trekkes det fram at det er et reelt behov for endring i 
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offentlig sektor. Forfatteren Ståhlberg (1998) viser til at PSO 2 er et av disse alternativene som 
har mye til felles med NPM, men som ikke ukritisk mener at oppgaver skal overføres til privat 
sektor. 
 
I henhold til Butenschøn3 (2012) så trekkes det fram fem forhold som han mener beviser at 
“effektiviseringen”  har  fått  motsatt  effekt, nemlig økt byråkratisering: 
2.2.2.1 Rapporteringshysteri 
Offentlig ansatte herunder leger, lærere, politimenn med mer må i stadig større grad 
dokumentere alt de gjør, Til og med det de ikke gjør må med. Dersom noe går galt skal 
revisjoner og granskninger kunne sjekke hva som gikk galt. Forfatteren viser til et relativt 
oppsiktsvekkende funn hvor har han har kommet over et skriv i forvaltningen med tittel; 
“Retningslinjer  for  retningslinjer”.  Sistnevnte  gir  et  inntrykk  av  hva  som  fokuseres  sentralt  i  
forvaltningen. 
2.2.2.2 Revisjonssamfunnet 
Riksrevisjonen har stort fokus på avvikende trekk i ulike sjikt i statsforvaltningen, men i et 
slikt omfang at oppmerksomheten vris bort fra andre ting. Han henviser videre til 
maktutredningen  i  2003  som  konkluderte  med  at  Norge  var  blitt  et  “revisjonssamfunn”.  Dette  
ble  begrunnet   i  at  “systemet”  ble  styrt  av  kontrakter   i  stadig  større  grad  og  at  man  trengte  å  
kontrollere om disse ble utført i henhold til bestilling. Han påstår videre at det er en økende 
“skog  av  tilsyn”  som  skal  påse  at  dette  skjer. 
2.2.2.3 Byråkratisering 
Økt grad av målstyring stiller krav til at organisasjonene er i stand til å håndtere resultatene i 
tillegg til at det må føres tilsyn med selve måleutviklingen. Siden helseforetakene ble etablert 
rundt årtusenskiftet, så har antall årsverk økt med 12 000 hvorav halvparten av disse er 
administrative stillinger. De siste tre årene har antall ansatte i departementene vokst med 
tretten prosent i følge Aftenposten. Forfatteren henviser til professor Tom Christensen ved 
UiO som påstår at det er stadig flere statsbyråkrater som bruker mer og mer av tiden sin til 
administrative oppgaver i stedet for å ha fokus på kjernevirksomheten. Utviklingen er 
dramatisk mener han. 
 
                                                 
2 PSO – Public Service Orientation, utviklet i Storbritannia i perioden hvor NPM stod særlig sterkt ideologisk. 
3 Journalist Butenschøn er journalist i Dagens Næringsliv 
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2.2.2.4 Insentivkrøll og fargekoder 
Det finnes eksempler i NAV hvor avdelinger har utviklet målekort med fargekoder med 
inspirasjon fra sykkelrittet Tour de France. Gul trøye gikk til beste avdeling, mens prikket 
trøye gikk til den avdeling med best framgang. Enkelte tillitsvalgte har pekt på ironien ved at 
målekortene kan vise utmerkede resultater samtidig som brukerne kan være svært 
misfornøyde. Det hører med til historien at ordningen med sykkeltrøyer bortfalt etter en tid da 
man innså at man ikke målte de riktige tingene. Et annet eksempel er forsvarsbygg som har 
skjermer i fellesarealer hvor målekortene og måloppnåelsen presenteres og framvises på over 
100 mål. Til og med bildet til de ansvarlige lederne ble vist fram med grønne, gule og røde 
farger. Sistnevnte ble tatt bort grunnet gapestokk effekt. 
2.2.2.5 Kostnadseksplosjon 
Det siste punktet som journalist Butenschøn (2012) trekker fram er den kostnadseksplosjon 
som har funnet sted i offentlig sektor. Han viser til et spesielt tilfelle hvor det ble bestilt en 
postkasse hos forsvarsbygg som endte med en regning på over 7000 kroner. Han henviser til 
Noralv Veggeland som er professor i offentlig administrasjon og planlegging, som sier at 
kostnadene overskrider effektiviseringsgevinstene i det byråkratiet vokser på bekostning av 
kjernevirksomheten. I følge rapport fra Asplan Analyse4 i 2005, så medfører den offentlige 
anbudsordningen til at varer og tjenester blir fem til ti prosent dyrere enn hva det kunne/burde 
vært. Erfaringer fra NTNU i Trondheim viser at anskaffelse av enkelt forbruksmateriell som 
blyanter tar uforholdsmessig lang tid som ikke dekker brukerens behov der og da noe som 
resulterer i at ansatte kjøper blyanter for egne penger. 
2.3 Interessenter 
2.3.1 Hva er en interessent 
En interessent kan være en person eller en samling/gruppering av mennesker som har direkte 
eller indirekte interesser i en virksomhets handlinger. Disse handlingene påvirker 
interessentens personlige eller kollektive mål i henhold til Roos et al. (2010). En interessent 
kan både være ekstern og/eller intern. Noen eksempler på eksterne interessenter: 1) kunder, 2) 
konkurrenter, 3) myndigheter og 4) myndigheter mm. Noen eksempler på interne interessenter 
kan værer: 1) ansatte, 2) tillitsvalgte, 3) ledere og 4) aksjonærer mm. En bredere forståelse, 
som er med på å utdype forståelsen, av hva en interessent er kan være enhver person eller 
                                                 
4 http://www.asplanviak.no/ 
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grupperinger av mennesker herunder også virksomheter som kan gjøre krav på virksom-
hetens; 1) oppmerksomhet, 2) ressurser eller 3) produksjon eller som direkte eller indirekte 
blir påvirket av produksjonen. Motsatt er interessentene alle som kan påvirke et resultat som 
verdsettes i virksomheten. Den viktigste oppgaven for lederne blir dermed å finne ut av 
følgende: 1) hvem er interessentene og 2) hva er viktig for dem og 3) hvordan skal de ulike 
interessentene håndteres.  
2.3.2 Offentlige organisasjoner 
I følge Roos et al. (2010) er det i hovedsak fire hovedkategorier av faktorer som skiller 
offentlige virksomheter fra private organisasjoner og de er som følger: 
2.3.2.1 Omgivelsesfaktorene 
Dette bestemmer virksomhetens eksterne orientering og rolle i omgivelsene. Dette innebærer 
at offentlige virksomheter er under og overfor politisk innflytelse og styring. Med andre ord 
så betyr dette at offentlige virksomheter ikke opererer på konkurranseutsatte markeder. Det er 
allikevel viktig å påpeke at private aktører påvirkes av politiske beslutninger. 
2.3.2.2 Transaksjonsfaktorer 
Offentlige virksomheter, som er både byråkratiske og regelstyrte, har blant annet godt 
definerte beslutningsfullmakter og har ansvar for ytre effekter, for eksempel utdannelsesnivå. 
2.3.2.3 Interne forutsetninger 
Dette er forskjellig fra privat sektor. Blant annet er virksomhetens mål politisk fastsatt og kan 
i mange tilfeller framstå som lite knyttet til virksomheten. Det nevnes i tillegg at fordeling av 
fullmakter og premiering er annerledes i en politisk organisasjon. 
2.3.2.4 Økonomiske faktorer 
Krav til lønnsomhet og avkastning, er ikke et krav i offentlig sektor. Dette kan blant annet 
gjøre det vanskelig å skille gode og dårlige offentlige organisasjoner fra hverandre. Inntektene 
til en offentlig virksomhet er i all hovedsak tildelt fra staten og kommer dermed ikke fra 
kunder eller brukere. Dette reiser et dilemma vedrørende strategisk fokus i forhold til om det 
skal være 1) kundeorientert eller 2) statlig orientert (den som finansierer). 
 
I tabellen nedenfor finnes et overordnet utdrag på forskjeller mellom private og offentlige 
virksomheter i forhold til ulike kriterier i henhold til Roos et al. (2010) 
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Kriterier Private Offentlige 






Kollektive verdier og valg 






Avkastning for eiere 
Kapital fra lån og inntjening 
Målbare produkter 
Ulike interessenter 
Styrt av politikk og lover 
Offentlig ansvarlig 
Kapital fra skattlegging 
Komplekse prestasjonsindikatorer 
Oppgaver Leder tar risiko 
Fleksibel beslutningstagning 
Kundetilpasning 
Drevet av klare målsetninger 
Strebe etter kollektive mål 
Regelstyring bestemt av politikere 
Likebehandling av interessenter 
Offentlig oppmerksomhet 
Tabell 1 - Forskjell mellom privat og offentlig sektor 
 
2.3.3 Interessentanalyse 
Det finnes mange forskjellige framgangsmåter for å gjennomføre en interessentanalyse, men 
felles for de fleste analysene er at de tar utgangspunkt i en eller annen form for kategorisering 
av interessentene. Rolstadås (2011) henviser til Johnson & Scholes (2002) som har utviklet en 
interessentmatrise hvor de ulike interessentene klassifiseres langs to akser, henholdsvis; 1) 
innflytelse og 2) interesse i prosjektet. 5 Ut av dette klassifiseres det fire grupperinger og de er 
som følger: 
 
1. De med minimal innsats i prosjektet; lokalemyndigheter og klientenes kunder. 
2. De som må holdes orientert om prosjektet; interesseorganisasjoner, virksomheter 
og personer som kan være i opposisjon og yte motstand. 
3. De som bør tilfredsstilles; toppledelse, banker, fagforeninger, leverandører og 
autoriserende myndigheter. 
4. Nøkkelspillere; eiere, sponsorer og andre som er vesentlige for gjennomføringen. 
 
Figuren viser en enkel logisk framstilling av ulike kategorier med interessenter. Forståelsen av 
denne analysen starter med å plassere alle de ulike interessentene i respektive bokser, men 
hvor plasseringen i hver enkelt boks må ta hensyn til graden av hhv innflytelse og interesse. 
                                                 
5 Rolstadås (2011) tar for seg prosjektstyring, og derfor brukes prosjektbetegnelsen i teorigrunnlaget i selve 
besvarelsen. 
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For en mer utdypende analyse så kan det gjennomføres en SWOT-analyse pr interessent. I 
henhold til Rolstadås (2011) så har denne analysen til hensikt å finne ut av følgende forhold: 
 
1. Hvilke sterke sider har prosjektet i forhold til interessenten 
2. Hvilke svakheter har prosjektet i forhold til interessenten 
3. Hvilke muligheter ser prosjektet i forhold til interessenten 
4. Hvilke trusler representerer interessenten 
 
Etterfulgt av denne kartleggingen vil det være påkrevd å gjennomføre en prioritering av 
interessentene og rangere disse i prioritert rekkefølge. Etter at dette er gjennomført så må 
fokuset rettes mot hvilke strategier som skal benyttes for å håndtere de ulike interessentene. 
Det vil være ulike strategiske virkemidler for de ulike kategoriseringene som utføres jfr figur 
3, ifm utvikling av ønsket strategi i henhold til samme forfatter: 
 
1. Forventninger og insentiver konsolideres 
2. Vurdere tiltak som kan dempe konflikter og uro 
3. Lage  “early  warning”  systemer  som  identifiserer  problemstillinger 
4. Uoverensstemmelser må håndteres før de utvikler seg 
5. Rekruttere støttespillere med innflytelse 
6. Vektlegge ulike etiske forhold 
7. Velge beslutningsmodeller hvor konsensus er framtredende 
8. Vektlegge informasjon og offentlig omtale 
 
Sistnevnte punkt må antas å være meget viktig da konsekvensene ved ulike problematiske 
situasjoner vil framstå som mindre dersom prosjektet har en åpen informasjonspolitikk. I 
motsatt  fall  vil  konsekvensene  bli  større,  dersom  media  må  “grave  fram” problemer. 
 
En annen innfallsvinkel til interessentbegrepet er i henhold til Roos et al. (2010) en 
analysemodell som ble utviklet av Agle et al. (1999) som består av et rammeverk basert på tre 
kriterier som interessentene kan kategoriseres etter og disse er som følger: 
 
1) Makt og innflytelse, herunder interessentenes påvirkningsevne. 
2) Legitimitet, herunder troverdighet til påstanden fra aktuell interessent om at han 
har interesse av en sak og resultatene av denne. 
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3) Påtrykk, herunder i hvilken grad de ulike interessentene krever umiddelbar 
handling. 
 
En interessent som tilfredsstiller disse tre kriteriene framstår som definitiv og er dermed den 
viktigste interessenten for en virksomhet. I hovedsak bør virksomheter identifisere alle små og 
store interessegrupper og finne ut av deres verdioppfatninger. Som et minimum må alle 
definitive interessenter kartlegges. En interessentanalyse gir grunnlag for å forstå relasjonene 
mellom bedriften og ulike interessenter. Ved valg av strategi er det et mål i seg selv å få 
beslutningstakere til å ta hensyn til både bedriftens og interessentenes mål. Forfatterne Roos 
et al. (2010) viser til en studie hvor halvparten av fire hundre strategiske beslutninger slo feil. 
Dette skyldtes at man ikke brukte allerede tilegnede opplysninger om interessenter og dermed 
ikke tok hensyn til disse ifm de strategiske beslutningene. Det kan være mange grunner til at 
dette ikke gjøres i tilstrekkelig grad og noen av disse kan være: 
1) Ledere er redde for å sløse med tid og ressurser. 
2) Frykt for å avdekke manglende kompetanse. 
3) Frykt for politiske, organisatoriske og jobbrelaterte endringer. 
4) Frykt for konflikter og ulike moralske dilemmaer 












Figur 3 – Identifikasjon av interessenter 6 
 
                                                 
6 Roos et al. ( 2010), Rammeverk for identifikasjon av interessenter. Kilde: Agle et al. (1999). 
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Ved å gjennomføre en interessentanalyse vil en virksomhet kunne prestere bedre målt i 
tradisjonell forstand. I henhold til Roos et al. (2010) så er det gjennom studier funnet klare 
sammenhenger mellom bedriftens respekt for interessenter og økonomisk resultat. 
2.3.4 Interessentanalyser i offentlig sektor 
Ved å gjennomføre interessentanalyser vil offentlig sektor, og såkalte “non-profit” organisa-
sjoner, oppnå ulike fordeler i henhold til Roos et al. (2010). Disse virksomhetene trenger 
støtte fra de ulike interessegrupperingene for å: 
 
1) lage vinnerkoalisjoner 
2) sikre langsiktige og levedyktige organisasjoner 
3) sikre politiske planer og programmer 
4) sikre samfunn og nasjoner 
 
Ved å se nærmere på ulike problemstillinger i samfunnet som for eksempel 1) økende antall 
yngre som får uføretrygd, 2) synkende skolekarakterer i realfagene, 3) nasjonale 
miljøspørsmål og 4) nasjonal beredskap ift terrorisme så er det ikke tvil om at disse 
problemene angår svært mange bedrifter, virksomheter og ikke minst enkeltmennesker. I slike 
spørsmål er det ikke riktig å påstå at enkelte personer, grupper eller virksomheter er direkte 
ansvarlig. Derimot er det flere som blir påvirket, som er involvert og som er delvis ansvarlig. 
Å løse disse problemene er utfordrende, men dersom problemene skal løses så er det viktig at 
de som er involvert eller påvirket av problemene, også er innlemmet i prosessen med tanke på 
å løse dem i henhold til Roos et al. (2010). 
 
Ser man nærmere på hvordan statsforvaltningen rent praktisk regulerer hvordan den tar 
hensyn til ulike interessenter så reguleres dette gjennom ulike former for samhandlingsformer 
så som utvalg, forhandlinger og høringer i henhold til Christensen (2010). Forfatteren viser til 
følgende samfunnsgrupperinger som er å anse som samfunnsinteressenter: 
1) Ulike interesseorganisasjoner (NAF, WWF, BELONA osv) 
2) Ansattes organisasjoner (LO, YS osv) 
3) Mediene (NRK, VG, TV 2 osv) 
4) Enkeltaktører (brukere, innbyggere osv) 
 
Nedenfor følger et lite utdrag av samhandlingsprosedyrer: 
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1) Statlige utvalg, oppnevnt av departement eller regjering. Departementene har god 
kontroll med hvilke utvalg som skal opprettes, hvilke mandat de skal ha og hvilke 
interessegrupperinger som skal og bør være representert. Statlige utvalg kan være både 
1) midlertidige utvalg, tidsbegrensede utredninger og 2) permanente utvalg, ulike 
styrer og råd for statlige virksomheter.  
2) Forhandlingsrett, gis til ulike organisasjoner. Bondeorganisasjonen har forhandlings-
rett ifm jordbruksavtalen, mens kunstnerorganisasjonene har forhandlingsrett 
angående vederlag for bruk av kunstarbeider. 
3) Høringsordning, er den praksis hos statsforvaltningen som innebærer at en sak sendes 
ut til uttalelse hos berørte parter før en kan treffe den endelige beslutningen. Dette 
gjørers i betydelig grad, både i statlig og kommunal forvaltningspraksis. Forfatterne 
henviser til at det i en spørreundersøkelse, gjennomført i 2005, hvor ulike interesse-
organisasjoner deltok så hadde 80 % av disse mottatt saker tilsendt på høring fra 
departementene de siste tre årene. 
 
I henhold til Christensen (2010) så henvises det videre til at de såkalte “indre” interesse-
organisasjonene, underforstått med de ulike hovedorganisasjonene for ansatte (tillitsvalgte) 
kommer særlig inn i bildet i forbindelse med forvaltningspolitikken. Dette utdypes ikke 
nærmere annet enn at bestemmelser for involvering og samhandling   “indre”  




Kontakten mellom statsforvaltningen kan også framstå som uformell. I den forbindelse 
benyttes gjerne  uttrykket  “lobbyisme”.  Begrepet  har  ikke  en  entydig  definisjon,  men  stort  sett  
er forståelsen direkte uformell kontakt mellom folkevalgte (stortinget eller kommunestyrer), 
private, offentlige virksomheter/foretak og private virksomheter/foretak eller enkeltpersoner. 
2.4 Oppsummering av teori 
 
Hensikten med kapitlet har vært å utarbeide en teoretisk plattform for det videre arbeid som 
gjøres i forskningsdelen. Både innad i organisasjoner, og ikke minst mellom ulike 
organisasjoner, vil en finne ulike typer beslutningsprosesser og kombinasjoner av disse.  
Thorsvik & Jacobsen (2009) opererer med seks ulike organisatoriske beslutningsmodeller for 
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å beskrive og forklare beslutningsadferd i organisasjoner og disse er valgt som grunnlag for 
den videre analysen. Felles for alle de seks modellene er antakelsen om at beslutningstakerne 
har begrenset rasjonalitet, samt er under påvirkning av; 
a) Organisatoriske forhold; mål, strategier, formell struktur, organisasjonskultur og makt-
forhold. 
b) Personlige forhold som; identitet på jobben og personlig behov (suksess, prestisje, 
etc), personlighet og beslutningsstil. 
c) Trekk ved situasjonen; så som tilgjengelig informasjon, krysspress, tid og ressurser til 
disposisjon, oversiktlighet. 
Se for øvrig vedlegg C for overordnet framstilling og sammenligning av de ulike beslutnings-
modellene. 
Modell 1 - Rasjonell atferd
(Visjon, mål, planer, organisering og spesialisering mv)
Modell 5 - Inkrementell handling
(Det daglig dagse, små steg, kort tidshorisont, enighet 
rundt alternativ, kopierer forutgående lignende handling, 
unngå feil og risikoavers)
Modell 2 - Regelmodellen
(Lover, forskrifter, vedtak, avtaler, reglement, 




























Figur 4 – Teoretisk beslutningsmodell 
 
Figuren viser en sammenheng mellom tre modeller som sett i sammenheng framstår som en 
komplementær helhetlig beslutningsmodell for en typisk kommunal virksomhet. Den 
inkrementelle handlingen, modell fem, anses å være den normale tilstanden å befinne seg i, 
Masteroppgave – MBA høsten 2012 
 
 
Universitetet i Nordland, Bodø Handelshøyskole 2012   
Side 38 
samtidig som både modell en og to danner et formelt rammeverk som preger den daglige 
beslutningsgang. 
 
Modell 1 - Krav til kommunen gjennom kommunelov og plan- og bygningslov tilsier at 
kommunal beslutningsatferd er rasjonell, helhetlig og fornuftsbasert styrt av planer og annet 
rammeverk på overordnet nivå. Kravene danner i utgangspunktet en objektiv rammeforståelse 
av hva kommunen skal oppnå (mål) og hvem kommunen er til for (kunde/bruker). 
 
Modell 2 – Krav fra faglige lover, fagforskrifter, avtaleverk, reglementer osv gir klare 
forventninger til hvordan atferden skal være og hvordan man går fram for å sikre innbyggere 
og brukere likhet for loven og likeverdig tilbud uavhengig av hvem som bekler en 
tjenestefunksjon. Det er naturlig å anta at kommuner av en viss størrelse tar sikte på å regulere 
kompliserte prosesser forbundet med risiko, slik som byggeprosjekter, gjennom gode 
retningslinjer gjerne i form av en prosjekthåndbok eller investeringshåndbok hvor dette med 
entrepriseform belyses spesielt. Regelmodellen innbefatter institusjonelle regler forbundet 
med NPM i egen virksomhet, bruk av OPS eller andre entrepriseformer, satsing på eldre, 
barnehager osv. 
 
Modell 5 - Når dette er presisert, så anerkjenner modell 5 at også kommunen, i all hovedsak 
består av en gruppe mennesker som påvirker hverandre i en kulturell kontekst, sterk eller 
svak, og hvor følelser har en mer eller mindre aktiv rolle i hvordan beslutninger fattes. 
Strenge føringer, representert gjennom modell en og to, kan over tid prege medarbeidere til å 
forsikre seg mot å gjøre feil slik at det grunnleggende fenomenet er å ta utgangspunkt i det 
som virket fra forrige gang for deretter å kopiere dette. Dette kan betraktes som en 
organisatorisk overlevelsesmekanisme som over tid hindrer individet fra å gjøre feil. 
 
Omkringliggende interessenter påvirker beslutningstagere i større eller mindre grad og må 
identifiseres slik at man blir gjort i stand til å velge riktig strategi for å påvirke ønsket resultat. 
Interessentbildet inneholder intern og eksterne aktører, men alle kan ikke vies den samme 
oppmerksomheten. Gjennom gode analyser vil virksomheter på en enkel måte kunne sitte 
igjen med gode oversikter over hvem som er den   “defintive”   interessenten, som både er 
mektig, påtrykkende og legitim. Dersom man lykkes med slike analyser vil grunnlaget som 
beslutningen fattes på øke i kvalitet. Med bakgrunn i dette kan det utvikles tydelige strategier 
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for å håndtere de ulike interessentene. Offentlige forvaltning har hjemlet slike prosesser i 
lovgivningen for å ivareta offentlige interessenter for øvrig. 
 
3 METODIKK 
Denne masteroppgaven ser nærmere på hvordan beslutninger om valg av entrepriseformer 
fattes i kommunale byggeprosjekter. Dette kapitelet innledes ved å diskutere hva som 
framstås som den riktige strategien i oppbygningen av den spesifikke forskningsmetoden. 
Deretter vil det bli gjennomført en beskrivelse og forklaring av hvilke data som ble innsamlet, 
fra hvilke kilder disse ble hentet fra og hvilken metode som ble brukt for datainnsamling. Til 
slutt i kapitelet vil det bli gjennomført en drøfting med tanke på validitet og pålitelighet i 
forhold til innhenting og tolkning av empirisk data samt betraktninger på ulike etiske 
utfordringer som oppgaven har medført. 
3.1 Valg av forskningsmetode 
Basert på forskningsspørsmålene, må det legges en plan for hvordan selve forskningen skal 
gjennomføres. Et viktig punkt er å finne en passende framgangsmåte for å innhente det 
nødvendige datamaterialet. Det er den konkrete problemstillingen som avgjør hvilken 
framgangsmåte som bør velges. Ofte brukes begrepet "metode" om fremgangsmåte i henhold 
til Johannessen (2011). Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper metoder; 1) kvalitative og 
2) kvantitative. Navnene på disse to metodene sier mye om forskjellen mellom dem. 
 kvalitet omhandler; 1) art, 2) slag, 3) egenskap 
 kvantitet omhandler; 1) mengde, 2) antall 
 
Siden vi ønsker å gå i dybden, fremfor å søke informasjon bredt (i en kommune fremfor 
«alle» kommuner), er det en kvalitativ metode vi ønsker å benytte. Intervjuer er den mest 
brukte måten å samle inn kvalitative data på. Det er en fleksibel metode som kan brukes 
nesten over alt og gjør det mulig å få fyldige og detaljerte beskrivelser. I følge Johannessen 
(2011) vil de fleste informanter føler seg komfortable i et intervju, forutsatt at temaet ikke er 
sensitivt eller vrient. 
 
Vi har gjennomført semi-strukturerte intervjuer, dvs. åpne intervjuer med en predefinert 
intervjuguide. Guiden inneholdt en liste over temaer og generelle spørsmål som ble 
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gjennomgått i løpet av intervjuet. Detaljering av spørsmålene ble til underveis i løpet av 
intervjuet i form av oppfølgingsspørsmål på de svarene vi fikk. 
 
For å hindre at ikke viktige data utelates så sammenlignes intervjuene på hvert eneste trinn i 
analyseprosessen av forskeren ved at denne går tilbake til sine egne rådata. Når resultatene 
presenteres av forskeren så beskrives selve analyseprosessen slik at leseren blir kjent med 
denne i henhold til Johannessen (2011). 
3.2 Forskningsstrategi og datainnsamling 
3.2.1 Hvilke data skal innsamles og fra hvilke kilder 
Data er hentet fra forskjellige kilder. Dette er nødvendig prosess for å utføre dype beskrivelse 
og analyse av problemer innen bransjen. Grundig forståelse og presentasjon av faget avhenger 
av informasjonskilder som brukes. Kilder er delt til primær og sekundær informasjon. 
Nedenfor gis det en kort innføring i begrepsavklaring som avsluttes ved å se på likheter og 
ulikheter mellom primær- og sekundærdata. 
3.2.1.1 Primærdata 
Primære data er viktig for alle deler av forskningen fordi det er usminket informasjon om 
resultatene av et eksperiment eller en observasjon. Det er som vitnesbyrdet til et øyenvitne i 
en rettssak. Ingen har skjemmet den eller spunnet den ved å legge sin egen mening eller 
skjevhet til grunn slik at den kan danne grunnlag for objektive konklusjoner. 
Primærdata er den spesifikke informasjonen som samles inn av personen som gjør 
forskningen. Det kan oppnås gjennom kliniske studier, case studies, sanne eksperimenter og 
tilfeldig kontrollerte studier. Denne informasjonen skal kunne analyseres av andre eksperter 
som kan bestemme seg for å teste gyldigheten av dataene ved å gjenta de samme 
eksperimentene. 
 
I vår oppgave synes åpent intervju å være den beste måten å skaffe primære informasjon på. 
Intervju er en målrettet diskusjon mellom to eller flere personer i henhold til Kahn & Cannell 
(1957). Intervjuer kan være svært formalisert og strukturert, med ulike standardiserte 
spørsmål for hvert av intervjuobjektene. De kan også være uformelle og ustrukturerte samtaler 
i henhold til Saunders et al. (2003). Strukturerte eller standardiserte intervjuer kan brukes for 
å samle inn data, og vil bli gjenstand for kvantitativ analyse på et senere tidspunkt. Denne 
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typen intervju er å anse som et spørreskjema der forskjellige personer blir stilt de samme 
standardiserte spørsmål. En annen grunn til ikke å gjøre bruk av standardisert metode er at vår 
egen kunnskap om de fenomener vi har valgt å se nærmere på ikke er tilstrekkelig. Vi trenger 
mer informasjon som bare kan utledes fra kvalitative data. 
 
Semistrukturerte og dybdeintervjuer brukes i kvalitativ forskning for å gjennomføre 
diskusjoner ikke bare å avsløre og forstå "hva" og "hvordan", men også for å legge mer vekt 
på å finne ut av utforske "hvorfor" handlinger gjøres i henhold til Saunders et al. (2003).  
Videre kreves det ikke så lang tid på forskningsdelen dersom intervju blir valgt for å samle 
inn data. Derfor er kommunikasjon med mennesker som har kunnskap og erfaring med tanke 
på valg av entrepriseformer i offentlig byggeprosjekt sannsynligvis den beste måten å samle 
inn primærdata i vårt tilfelle. 
3.2.1.2 Sekundærdata  
Sekundærdata er ferdigtolket primærdata som er minst ett skritt bort fra den opprinnelige 
kilden i henhold til Saunders et al. (2003). Ofte er den sekundære kilden rykter eller 
summeringer av hendelser. Kilden beskriver informasjonen som en person, sted, hendelse 
eller ting, men tilbyr ikke en førstehånds beretning. Kilden er ofte laget av noen som ikke har 
direkte engasjement eller spesialkompetanse av hendelsen eller emnet som sees nærmere på. 
Vanligvis trekker en sekundær kilde konklusjoner fra primær kilde. Sekundærkilde kan være 
en biografi, historisk perspektiv, radiodokumentar, gjennomgang eller rykter. En sekundær 
kilde er også en tolkning av fakta, en analyse av hendelser, en rapport eller et avsluttende 
argument gitt av en advokat. En kommentar i en avis, magasin eller TV-stasjon er også en 
sekundær kilde. 
 
For mange forskningsspørsmål er den viktigste fordelen med å bruke sekundærdata at man 
sparer ressurser, særlig tid og penger i henhold til Ghauri & Grønhaug (2002). Generelt er det 
mye billigere å bruke sekundære data enn å samle inn data selv. Det vil derfor være smart å 
sjekke tilgjengelig sekundære data på temaet i forbindelse med denne masteroppgaven.  
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 Hovedmetode for datainnsamling 
 Semistrukturert intervju med åpne 
spørsmål 
 Datakvaliteten må vies stor 
oppmerksomhet spesielt med tanke på 
predisposisjoner 
Objekter: 
1. Eksperter; 1) innenfor statlige 
byggeprosjekter og 2) tidligere 
kommunale toppledere. 
2. Ledelse i aktuell kommune; 1) politisk 
ledelse, 2) administrative toppledere 
og 3) eiendomsteknisk ledelse 
  




1. Kommer som supplerende tillegg til 
primærdata 
1. Empiriske funn av andre forskere 
2. Stortingsmeldinger 




7. Politiske erklæringer 
8. Virksomhetsreglement 
9. Ulike kommunale retningslinjer 
Tabell 3 – Metoder for datainnsamling av sekundærdata 
 
3.2.1.3 Likheter og ulikheter mellom primærdata og sekundærdata 
Kilder 
Primære data samles inn for første gang av en forsker. Det samles normalt gjennom 
eksperimenter, undersøkelser, spørreskjemaer, fokusgrupper, intervjuer og ulike målinger. 
Sekundære dataene allerede er samlet og er tilgjengelig for offentligheten. Kildene til 
sekundære data omfatter bøker, tidsskrifter, folketellingsdata, biografier, artikler og databaser. 
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Nøyaktighet 
Primære forskning er skreddersydd for prosjektet og har en tendens til å være mer nøyaktig. 
Mens sekundære data kan gi mye informasjon, er det mindre nøyaktig fordi de innsamlede 
dataene ikke ble samlet spesielt for de forskningsspørsmålene man ønsker svar på. Primære 
data er tilpasset mens sekundærdata er det ikke. 
 
Vitenskapelig metode 
Primærdata følger den vitenskapelige metode. I det øyeblikket en hypotese er dannet, blir data 
innsamlet fra et eksperiment basert på hypotesen og hypotesen er bevist korrekt eller ikke. 
Sekundærdata starter ikke med en hypotese da de aktuelle dataene allerede er samlet. Mønstre 
og innsikt finnes innenfor de sekundære data og deretter gjennomføres observasjon på at data. 
 
Kostnader 
Kostnadene ved å innhente primærdata er vanligvis større enn ved sekundærdata. Med 
kostnader menes diverse utgifter og tidskostnader. Primærdata vil kunne omfatte kjemikalier 
som trengs for å utføre eksperimentet, ulike vitenskapelige analyser, og viktigst tiden det tar å 
utføre datainnsamling, bestemme resultater og konklusjoner, for deretter å skrive dataene som 
skal til publisering. Sekundærdata er vanligvis gratis eller tilsluttet en abonnementsavgift til 
ulike databaser, magasin eller tidsskrift. Når abonnement er inngått kan data innsamles 
umiddelbart slik at det tar mye kortere tid å samle sekundærdata. 
 
Typer Science 
Primære data brukes av alle grener av vitenskapen, men spesielt innenfor det som er kjent 
som "harde" fag: kjemi, biologi, fysikk, landbruk og mer. De aller fleste artikler publisert 
innenfor disse fagfeltene består av primærdata. Sekundære data brukes derimot i stor 
utstrekning i forbindelse med samfunnsvitenskap. Samfunnsfaglig forskning vil ofte bruke 
sekundære data for å finne mønstre i området av studien som gjennomføres. 
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3.2.2 Valg av primære kilder - intervjuobjekter 
 
Intervjuobjekter Roller 
Eksperter Utbyggingssjef NLSH, Helse Nord RHF 
Tidligere rådmann 
Tidligere ordfører 






Prosjektleder - Kulturkvartalet 
Politikere Ordfører 
Varaordfører 
Tabell 4 – Overordnet oversikt over intervjuobjekter 
 
3.3 Intervju 
Med bakgrunn i det fenomenologiske designet ble det etter hvert klart at intervju ble ansett som 
det mest hensiktsmessige verktøyet for datainnsamling. På generelt grunnlag er det fem 
hovedgrunner til at intervju blir valgt i henhold til Johannessen (2011) og i vår situasjon er disse 
som følger: 
 Frihet til å uttrykke seg, innebar i vår situasjon at informanten fikk anledning til å 
respondere på åpne spørsmål uten å bli avbrutt. Etter at svarene på de ulike spørsmålene 
framsto som uttømt ble det stilt oppfølgingsspørsmål basert på innhold i svarene. 
 Rekonstruksjon av tidligere hendelser, innebar i vår situasjon at intervjuguiden tok 
utgangspunkt i at svarene skulle gis basert på generelle betraktninger samt to konkrete 
prosjekter; 1) Kulturkvartalet og 2) Løpsmark skole byggetrinn 4. Dette innebar at 
informanten måtte rekonstruere ulike beslutningsprosesser. 
 Intervjusituasjonen er tilpasset informanten, innebar i vår situasjon at informanten kunne 
besvare spørsmålene sett fra sitt utgangspunkt mtp egen rolle og posisjon. Dette 
momentet passer best i ustrukturerte intervju hvor det bare er angitt et tema for dialogen, 
men hvor spørsmålene er tilpasset den enkelte. Så var ikke tilfelle i vår undersøkelse som 
derimot er basert på semistrukturert intervju. 
 Kartlegge komplekse nyanser, innbar at det underveis i dialogen kom fram ulike svar som 
ga grunnlag for utdypende spørsmålsstillinger som ikke var bearbeidet i forkant av 
samtalen. 
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 Kvalitativ intervju som supplerende metode, innebar at vi gjennom dialog ble gjort 
oppmerksomme på forhold som vi hadde antagelser om, men som vi gjennom de løpende 
samtalene måtte revurdere for så å se fra en annen synsvinkel i tillegg. 
3.3.1 Semistrukturert intervju 
Den mest vanlige og utbredte formen for kvalitative intervju er semistrukturerte eller delvis 
strukturerte intervjuer i henhold til Johannessen (2011). Dette betyr i praksis at det tas 
utgangspunkt i en intervjuguide. Denne guiden må ikke ses på som et fast spørreskjema, men 
som en oversikt av tema og ulike generelle spørsmål som skal gjennomgås i løpet av intervjuet. I 
første  omgang identifiseres sentrale deltemaer som inngår i den overordnede problemstillingen. 
Deretter utarbeides det spørsmål som er ment å oppmuntre informanten til å utdype sine svar. En 
slik intervjuguide vil ha en bestemt rekkefølge på temaene, men disse kan endres. I hovedsak er 
det riktig å si at semistrukturerte intervjuer gir grunnlag for å balensere felksibilitet og 
standardisering. 
I den aktuelle forskningssituasjonen ble det lagt vekt på den logiske rekkefølgen, eller de ulike 
fasene, som byggeprosjekter består av, hvor det i de ulike fasene ble stilt spørsmål som 
adresserte relevante forhold vedrørende problemstillingen. 
 
Med bakgrunn i dette finner vi det riktig å forklare hvordan vi har brukt dette i vårt tilfelle. Våre 
informanter kan sies å tilhøre fire forskjellige grupperinger som følger; 
 Eksperter, innenfor byggeprosjekt og kommunal ledelse 
 Administrativ ledelse, rådmann og innkjøpssjef i Bodø kommune 
 Politisk ledelse, ordfører, varaordfører og leder for plan og næringsutvalget 
 Eiendomskontor, ansvarlig for byggeprosjekter i Bodø kommune 
 
Samtidig som forberedelsene for de ulike samtalene ble gjennomført var oppgaven vår å omsette 
de aktuelle forskningsspørsmålene til praktiske intervjuguider passende for våre informanter. 
Intervjuguidene var i prinsipp helt like for alle fire grupperinger, men for ekspertnivået ble 
spørsmålene mer generelle og åpne. Se vedlegg G og H. Spørsmålene i intervjuguiden var åpne 
noe som gir grunnlag for refleksjon der og da. 




Masteroppgave – MBA høsten 2012 
 
 
Universitetet i Nordland, Bodø Handelshøyskole 2012   
Side 46 
1) Forut for intervjuet 
 Skriftlig invitasjon ble sendt til aktuelle kandidater pr e-post, hvor eget brev ble laget 
som vedlegg til e-post hvor alle nødvendige detaljer ble redegjort for, blant annet 
hvilke datoer det var ønskelig å gjennomføre intervju på. 
 Telefonkontakt ble deretter etablert 3 – 5 dager etterpå, for å gjøre den konkrete 
rekrutteringen til intervju, hvor både sted og tid ble avklart. Forventninger ift å motta 
spørsmålene i forkant ble også håndtert. 
 
2) Under intervjuet 
 Presentasjon av studentene; 1) hvem vi er, 2) MBA-studiet, 3) Selve oppgaven 
 Gjennomgang av prosedyren for intervjuet, herunder; 1) Klargjøre bruk av lydopptak 
i samtalen, 3) utlevering av spørsmål med forklaring av oppbygging av spørsmål, 4) 
dokumentasjon av samtalen og 5) tilgang til referat 
 Kartlegging av informantens bakgrunn og erfaring 
 Gjennomføring av intervjuguide, samtale og dialog med klargjørende oppsum-
meringer underveis. 
 Avslutning av samtale herunder takke informanten for respons og anvendt tid. 
 
3) Etter intervjuet 
 Ferdigstille referat fra intervju. 
 Avklare oppfølgingsspørsmål. 
 Sende referat til informant som for å avklare feilsiteringer osv. 
 Korrigere referat, sende ut igjen til informant som får egen kopi samt takke for 
samtalen og oppmerksomheten. 
 Arkivere dokumentasjonen. 
 Vurdere justering av intervjuguide. 
3.3.2 Gjennomføring av intervju med eksperter 
Av vedleggende går det fram at det ble utformet 12 spørsmål, hvor de to første spørsmålene 
omhandlet bakgrunn for informanten, kalt fase en. I fase to var spørsmål nummer tre til nummer 
sju adressert mot håndtering av byggeprosjekter. I fase tre omhandlet spørsmål nummer åtte til 
tolv beslutningsprosesser og kriterier for valg av entrepriseformer. Etter den planlagte 
introduksjonen ble intervjuet igangsatt ved å diskutere hvordan offentlige byggeprosjekter 
planlegges og gjennomføres og hvilke faser prosjektene består av. Dette ble fulgt opp ved å 
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snakke om prosjektenes beslutningsprosesser samt hvilke interessenter som påvirker offentlige 
byggeprosjekt. 
Etter dette ble det sett nærmere på hvilke faktorer som må være avklart før et byggeprosjekt kan 
vedtas. Etter denne fasen gikk spørsmålene nærmere inn på informantens forståelse av bygge-
entrepriser, med fokus på mulighetsforståelse ved de ulike entrepriseformene og på hvilket 
tidspunkt, eller fase, beslutning om selve entreprisen faktisk besluttes. Fase tre avsluttes med 
fokus på kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag samt refleksjon rundt politisk involvering ift 
beslutningstagning. 
Vi finner det spesielt interessant å forstå den historiske bakgrunn som to av ekspertene har, 
tidligere ordfører og rådmann md hhv 12 og 20 års erfaring i rollene. Det utvidet vår forståelse 
av kompleksitet og samfunns-forståelse hva gjelder offentlige byggeprosjekter. Informantene 





Nordlandssykehuset, Helse Nord RHF 
Utbyggingssjefen er ansvarlig prosjektleder for utbyggingen av Nordlandssykehuset i Bodø og har tidligere 




Forhenværende rådmann og nå seniorrådgiver i bedriftskompetanse AS, har ansvar for bedriftsrådgivning 
primært mot kommunal sektor. Han har tidligere innehatt stillingen som rådmann i Bodø kommune i 20 år 
hvor han sluttet i 2011. Intervjuet fant sted ved hans kontor i Bodø den 4. oktober 2012 og varte 90 minutter. 
 
Bodø kommune 
Forhenværende ordfører og nå rådgiver for samfunnsutvikling, hvor han har ansvar for rådgivning 
vedrørende samfunnsutvikling i Bodø kommune. Han har tidligere innehatt stillingen som ordfører i Bodø 
kommune i 12 år hvor han sluttet i oktober 2011. Intervjuet fant sted ved hans kontor i Bodø den 12. oktober 
2012 og varte i 90 minutter. 
 
Tabell 5 – Eksperter som ble intervjuet 
 
3.3.3 Gjennomføring av intervju med administrativt personell og politikere 
Situasjonen med administrativt personell var annerledes. De ble stilt mer detaljerte spørsmål 
vedrørende sine ansvarsområder. Også her ble det utformet 12 spørsmål, hvor de to første 
spørsmålene omhandlet bakgrunn for informanten, kalt fase en. I fase to var spørsmål nummer 
tre til nummer sju adressert mot håndtering av byggeprosjekter. I fase tre omhandlet spørsmål 
nummer åtte til tolv beslutningsprosesser og kriterier for valg av entrepriseformer. 
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Etter den planlagte introduksjonen ble intervjuet igangsatt ved å diskutere hvordan kommunale 
byggeprosjekter planlegges og gjennomføres og hvilke faser prosjektene består av. Deretter 
omhandlet dialogen vedrørende det forelå planer og retningslinjer for kommunens 
byggeprosjekter. Dette ble fulgt opp ved å snakke om prosjektenes beslutningsprosesser i 
kommunal sammenheng ift: 1) generelt, 2) kulturkvartalet og 3) løpsmark skole byggetrinn fire. 
Etter dette ble det brukt mye tid på å kartlegge hvilke interessenter som påvirker kommunens 
byggeprosjekt ift 1) generelt, 2) kulturkvartalet og 3) løpsmark skole byggetrinn fire. Etter dette 
ble det sett nærmere på hvilke faktorer som må være avklart før et byggeprosjekt kan vedtas ift 
1) generelt, 2) kulturkvartalet og 3) løpsmark skole byggetrinn fire. Etter denne fasen gikk 
spørsmålene nærmere inn på informantens forståelse av byggeentrepriser, med fokus på 
mulighetsforståelse ved de ulike entrepriseformene i kommunal sammenheng. 
 
Deretter følger tre spørsmål som omhandler entreprisekriterier, kvalitetssikring av beslutnings-
grunnlag og tidspunkt for beslutning, alle ift 1) generelt, 2) kulturkvartalet og 3) løpsmark skole 
byggetrinn fire. Fase tre avsluttes med refleksjon rundt politisk involvering ift beslutnings-
tagning av entrepriseform. Informantene fikk utlevert skjema ved starten av intervjuet, mens 
eiendomskontoret ville ha tilsendt skjema noen dager i forkant for å kartlegge detaljer på aktuelle 
“caser”.  Sistnevnte  hendelse/fenomen  ble  diskutert  med  veileder  i  forhold  til  at  det  kunne  oppstå  
en  fare  for  “representation  bias”.7 
 
Vi fikk også interne dokumenter fra noen av våre informanter. Alle de oppnådde empiriske data 
ble tolket tilsvarende våre problemstillinger. Gyldigheten og påliteligheten utgaver av denne 
tolkningen er omtalt i neste avsnitt. 
 
Administrativt personell i Bodø kommune 
 
Rådmann 
Har hovedansvar for kommunens administrasjon iht kommuneloven. Han har tidligere innehatt ulike stillingen 
innenfor skatteetaten i troms og finnmark fylke. Intervjuet fant sted ved hans kontor i Bodø den 12. oktober 
2012 og varte i 65 minutter. 
 
Innkjøpssjef 
Har ansvar for inngåelse av rammeavtaler, bistand til kommunene og tjenesteenhetene i større anskaffelses-
prosjekter, samt opplæring og veiledning innenfor anskaffelser og lov og regelverk for offentlige anskaffelser. 
Intervjuet fant sted ved hans kontor i Bodø den 8. oktober 2012 og varte i 90 minutter. 
 
                                                 
7 Med dette forstås en tilbøyelighet til å representere eller inneha et bestemt synspunkt/perspektiv på bekostning av 
andre  alternativer/  løsninger  og  er  derfor  ikke  et  nøytralt  synspunkt.  “Bias”  kan  komme  i  mange  former  og  er  ofte  
ansett for å være synonymt med fordommer. 
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Eiendomssjef 
Har ansvar for kommunens bygg og eiendommer, herunder også kommunale byggeprosjekter og rapporterer 
til rådmannen. Intervjuet fant sted ved hans kontor i Bodø den 9. oktober 2012 og varte i 100 minutter. 
 
Leder prosjektseksjon 
Har ansvar for kommunens samlede prosjektutredninger. Intervjuet fant sted ved hans kontor i Bodø den 17. 
oktober 2012 og varte i 90 minutter. 
 
Prosjektleder kulturkvartalet 
Har prosjektlederansvar for prosjekt kulturkvartalet med kostnadsramme på 1.181 mill. Intervjuet fant sted på 
hans kontor 17. oktober og varte i 90 minutter. 
 
Tabell 6 – Administrativt personell som ble intervjuet 
 
Politisk personell i Bodø kommune 
 
Ordfører 
Representerer partiet Høyre og kom første gang inn i bystyret i fylkeshovedstaden ved valget i 1999, og ble 
valgt til ordfører i Bodø kommune 27. oktober 2011. Intervjuet fant sted på hans kontor den 16. oktober 2012 
og varte i 45 minutter. 
 
Varaordfører 
Representerer framskrittspartiet og ble valgt til ordfører i Bodø kommune 27. oktober 2011. Han har 
yrkesbakgrunn som lege og arbeider til daglig på 330 Sq, hvor han er tjenestegjør på redningshelikopter. 
Intervjuet fant sted ved 330 Sq lokaler på Bodø hovedflystasjon den 23. oktober 2012 og varte i 90 minutter. 
 
Tabell 7 – Politisk personell som ble intervjuet 
 
3.4 Pålitelighet og validitet 
Pålitelighet, troverdighet og overførbarhet er noen mål på kvalitet i kvalitative undersøkelses-
opplegg. Ved bruk av kvantitative metoder snakker en gjerne om reliabilitet som mål på 
pålitelighet, men innenfor kvalitative metoder passer dette dårlig i henhold til Johannessen 
(2011) på grunn av at; 
1) Spørsmålene som stilles i intervjuer vil kunne variere fra intervju til intervju siden 
samtalen er det som til slutt styrer hvilke spørsmål som stilles 
2) Intervju og observasjon er verdiladet og kontekstuelle. Det vil være umulig for andre 
forskere å duplisere en kvalitativ forskers forskning 
3) Siden forskeren selv deltar i samtalen vil dennes bakgrunn og kompetanse vanskelig 
kopieres av andre forskere, og tolkning av svarene vil derfor ikke kunne kopieres 
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Intervjuene er gjennomført med basis i faste intervjuguider for henholdsvis A) eksperter og B) 
ansatte i Bodø kommune (både administrasjon og politikere). Spørsmålene er i tillegg tilnærmet 
lik for begge gruppene. Alle spørsmål er i større eller mindre grad blitt besvart og det er i liten 
grad blitt utført oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuene. Det er derfor grunnlag for å si at 
alle intervjuobjekter i sin gruppe har fått forestilt seg de samme spørsmålene og de har i 
varierende grad blitt utfordret med nye spørsmål underveis. 
Yrkesbakgrunnen til den ene av studentene var på forhånd diskutert av administrasjonen i Bodø 
kommune, og det ble stilt krav om at det ikke ble stilt spørsmål om byggeprosjekter Skanska er 
involvert i. Dette resulterte i en arbeidsfordeling hvor den av oss som jobber i Skanska skulle stå 
for referatskrivingen, mens den andre skulle stille spørsmålene. Det er imidlertid grunn til å tro at 
svarene fra administrasjonen ble preget av vår yrkesbakgrunn, at vi med bakgrunn i dette kanskje 
har mistet noen nyanser i svarene som ble gitt, som vi ellers kunne ha fått. Vi sitter ikke igjen 
med dette inntrykket totalt sett. Vi har mer eller mindre fått utfyllende svar på alle spørsmål som 
ble stilt respondentene. 
 
Validiteten, dvs. troverdigheten, i kvalitative undersøkelser dreier seg i stor grad om 
fremgangsmåter og funn reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten. 
Teoretiske funn og metodebruk må vurderes. En redegjørelse for validitet i kvalitative studier 
skal inneholde opplysninger om de metodene som er brukt i datainnsamlingen, intervjumetode 
og forklaring på hvordan datareduksjonen er gjennomført og om dataene er kategorisert i 
henhold til Johannessen (2011). Validitet handler også om hvorvidt informantene snakker sant 
eller usant. Svakheter og skjevheter i informantenes svar kan også skyldes metodefeil. Slike feil 
kan være; 
1) Publiseringsskjevhet:  Vektlegges  “positive”  resultater  mer  enn  “negative”  resultater. 
2) Utvalgsskjevhet: Systematiske skjevheter i informantutvalget, noen enheter kan være 
underrepresentert eller utelatt. 
3) Klassifiseringsskjevhet: Feil type informanter tatt med i utvalget, har ikke sikret at 
informantene faktisk er egnet til å belyse problemstillingen. 
4) Intervjuskjevhet: Forskeren påvirker informanten ved å være til stede og hvordan 
samtalene føres. Kan variere fra intervju til intervju. 
5) Hukommelsesskjevhet:  Informantene  husker  ikke  “korrekt”. 
6) Kognitiv skjevhet: For eksempel at forskeren siler informasjonen i større eller mindre 
grad subjektivt. 
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For å sikre at svarene ikke ble «farget» av den som skrev referatene, dvs. at svarene var i tråd 
med det respondentene hadde sagt og ment, ble de ferdige referatene sendt tilbake til 
respondentene slik at de fikk anledning til korrigere feilaktige siteringer. To av respondentene 
valgte å gjøre endringer og tilføyelser, de andre hadde ingen kommentarer eller bemerkninger til 
referatene. Endringene og tilføyelsene ble tatt til følge og inngår i forskningen. Ut fra dette er det 
grunn til å anta at flere av skjevhetene nevnt foran i stor grad er eliminert.  
 
Når det gjelder utvalgsskjevhet har vi forsøkt å sette sammen et tilstrekkelig bredt utvalg 
informanter for i størst mulig grad å eliminere denne skjevheten. Alle er plukket ut med tanke på 
å få belyst problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål på en bredest mulig måte. 
Informantene er valgt ut også med tanke på at de faktisk har relevant kunnskap om tematikken 
samt at de innehar roller som rapporterer til hverandre kommunens kommandolinje. 
Eksperter: Det er intervjuet tre eksperter, alle med ulik faglig bakgrunn; tidligere ordfører, 
tidligere rådmann og prosjektleder i Helse Nord med bakgrunn fra bla. Statsbygg. 
Administrativt nivå i Bodø kommune: Det er intervjuet fem personer med ulike funksjoner i 
kommunen; 1) rådmann, 2) innkjøpssjef, 3) eiendomssjef, 4) seksjonsleder og 5) prosjekt-
ansvarlig på prosjektseksjonen. Ved å intervjue hele «kjeden» fra topp til bunn i 
administrasjonen har vi håp om å få innsikt i den naturlige saksgangen og følge 
beslutningslogikker på ulike nivå fram til vedtak fra administrasjonen til politikerne. 
Politisk nivå i Bodø kommune: Det var opprinnelig planlagt å intervjue ordfører, varaordfører og 
leder av Plan-, næring- og miljøkomiteen (PNM). Sistnevnte lyktes det av flere grunner ikke å få 
intervjuet. Det ble ikke vurdert å intervjue noen fra opposisjonen siden det var planlagt å 
intervjue   den   “mest   kompetente” personen som ekspert – tidligere ordfører gjennom 12 år i 
kommunen. 
 
Målet med forskningen er blant annet å trekke slutninger utover de umiddelbare opplysningene 
som samles inn og gjøre resultatene overførbare til andre tilsvarende problemstillinger. I dette 
tilfellet anta at resultatene fra forskningen kan gjelde også for andre tilsvarende kommuner. 
Overførbarhet dreier seg om hvorvidt det lykkes å etablere beskrivelser, begreper, fortolkninger 
og forklaringer som er nyttige på andre områder enn det som studeres. 
3.5 Etikk 
Etiske problemstillinger oppstår når forskningen direkte berører mennesker, spesielt i forbindelse 
med datainnsamlingen, enten den foregår gjennom observasjon, intervju eller eksperimenter. I 
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forbindelse med intervjuer kan for eksempel informantene etterpå føle at de har dummet seg ut 
eller gitt for mye informasjon, eller at intervjueren ikke har behandlet informanten eller den 
informasjonen som er fremkommet, med tilstrekkelig respekt i henhold til Johannessen (2011). 
Som nevnt tidligere ble referat fra intervjuene sendt tilbake til den enkelte informant for 
tilbakelesing. På den måten kunne informantene eventuelt korrigere svarene i etterkant i fred og 
ro, uavhengig om de syntes svarene hadde blitt galt fremstilt eller om de angret på svarene som 
de hadde gitt. Kun to av informantene valgte å endre på noen av sine svar, og endringene ble i 
sin helhet tatt til følge. Dette var for øvrig informanter som ba spesielt om å slippe å bruke 
båndopptaker under intervjuene. 
 
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har 
forskningsetiske retningslinjer.8 Ifølge Johannessen (2011) kan disse retningslinjene 
sammenfattes i tre hensyn; 1) informantens rett til selvbestemmelse og autonomi – informanten 
skal kunne selv bestemme over sin deltakelse og kunne trekke seg på et hvilket som helst 
tidspunkt uten å begrunne det og uten noen form for ubehag eller negative konsekvenser, 2) 
forskerens rett til å respektere informantens privatliv og 3) forskerens ansvar for å unngå skade – 
den som deltar i intervjuer skal utsettes for minst mulig belastning. I vår oppgave ble det i 
forkant av intervjuene først sendt ut en skriftlig informasjon til hver enkelt informant om 
oppgavens tema samt hvorfor informanten var plukket som ønsket deltaker i undersøkelsen. 
Deretter ble informantene kontaktet pr telefon for å spørre om de ønsket å bli intervjuet (etter å 
ha lest utsendt informasjon), og samtidig avtale tidspunkt for intervju. Det var med andre ord opp 
til informanten om han eller hun aksepterte å la seg intervjue. Undersøkelsen berørte ikke 
informantenes privatliv, vi var kun på jakt etter jobbrelevant informasjon. I tillegg ble referatene 
fra intervjuene sendt til tilbakelesing, slik at eventuelt belastende svar kunne endres av 
informanten selv. 
 
4 EMPIRISK DEL 
4.1 Kommunal kontekst 
Ordet kontekst (fra latin: contextus,  “sammenveving”)  er begrepet for omstendighetene omkring 
en hendelse eller en tilstand. Konteksten virker inn på hvordan vi tolker denne hendelsen eller 
tilstanden, og den kan også virke inn på hvordan hendelsen forløper. Det kan videre dreie seg om 
                                                 
8 www.etikkom.no 
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den fysiske situasjonen eller de kulturelle rammene som dette forekommer i. For at leseren skal 
kunne forstå og tolke teksten riktig må det først etableres kunnskap om kommunal virksomhet. 
Slik bakgrunnskunnskap er en del av konteksten.9 
4.1.1 Politisk situasjon i aktuell kommune 
Kommunevalget 2011 og de etterfølgende forhandlinger medførte regimeskifte i Bodø 
kommune. Den rødgrønne koalisjon måtte vike plassen, og partiet Høyre overtok ordfører-
vervet. Fremskrittspartiet fikk vervet som varaordfører, og det er første gang partiet har en så 
fremskutt posisjon i fylkeshovedstaden. Øvrige partier som utgjør den nye posisjonen er; 
1) Kristelig folkeparti, 2) Partiet venstre og 3) Senterpartiet. 
4.1.2 Økonomisk situasjon i norske kommuner 
Generelt kan man si at mange norske kommuner har en anstrengt økonomi med liten grad av 
handlefrihet til å gjøre nødvendige bygningsmessige investeringer. Det er ca 50 kommuner som 
befinner seg på den såkalt ROBEK10 listen (pr mai 2011). Disse kommunene er under statlig 
økonomisk styring og kontroll da regnskapet over tid ikke har kommet i balanse. For de 
kommunene som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er godkjent av 
fylkesmannen: 
 Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing. 
 Vedtak om leie av bygninger, anlegg, og varige driftsmidler som kan påføre kommuner 
eller fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår. 
Kommuner som opplever avfolkning blir i takt med denne utviklingen «straffet» med en negativ 
endring i årlig inntektsstrøm (rammetilskuddet) fra staten. Det betyr igjen at driftskostnadene må 
reduseres tilsvarende. Den økende sentralisering til byer og tilsvarende avfolkning av distriktene 
medfører at kommunale virksomheter i mange henseender ikke vil makte å ivareta sitt 
lovmessige ansvar uten å gjøre store inngrep. Det er en kjensgjerning at etterslepet innenfor FDV 
av kommunale bygg ikke er tilfredsstillende og at byggene i alt for store grad forfaller. 
Avbøtende tiltak er endring i skolestrukturer ved at skoler og skolekretser slås sammen. Parallelt 
med dette må kommuner i stadig større grad sette av penger til økende framtidige 
pensjonsforpliktelser. I sum presser dette kommuner til å endre driftsstrukturer for å redusere den 
økonomiske sårbarheten. Det vil derfor være avgjørende at kommunens byggeprosjekter har så 
lav risiko som overhodet mulig. Risiko i dette tilfellet må forstås som uønskede avvik i kvalitet, 
                                                 
9 http://no.wikipedia.org/wiki/Kontekst 
10 ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og 
regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. 
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tid og økonomi. Slike avvik kan føre til at prosjekter koster mer enn det som var opprinnelig 
planlagt. Denne merkostnaden vil føre til uforutsett belastning av finanskostnader inn i en 
allerede presset driftsøkonomisk situasjon. 
4.1.3 Økonomisk situasjon i aktuell kommune 
I  henhold   til  “Nyholmenerklæringen” som ble etablert av partiene Høyre, Frp, Krf, Venstre og 
senterpartiet (2011) går det fram at kommunens økonomiske situasjon er utfordrende og den ga 
lite handlingsrom i budsjettbehandling for år 2012. I erklæringen er det en overordnet målsetting 
å ha fokus på næringsutvikling og verdiskaping, slik at det gjennom vekst kan skapes større 
økonomisk handlefrihet i perioden. På sikt vil dette, i kombinasjon med andre grep, muliggjøre 
at kommunen kan prioritere alle de gode sakene partene har kommet til overensstemmelse om. 
Videre går det fram at partiene er enig om at betydelige deler av samarbeidsperioden antas å bli 
preget av tøffe økonomiske og politiske prioriteringer. For å oppnå disse målsettingene er 
partene enig om å: 
1) Ikke binde opp kommuneøkonomiens realvekst i utvidet drift for 2012  
2) Fremlegge en helhetlig plan for innsparinger i eksisterende rammer for 2012  
3) Utarbeide et langsiktig program for innsparing for hele perioden i løpet av 2012 
4) Ikke foreta større låneopptak enn at økonomisk handlefrihet alltid er til stede 
5) Ta bedre vare på fellesverdier, før det bygges nytt  
6) Ta hensyn til at planer som vedtas og som innebærer økonomiske forpliktelser, skal ses i 
sammenheng med økonomiplanen og implementeres i denne fortløpende ved årlig 
rullering 
7) Ikke øke eiendomsskatten i perioden 
 
Med utgangspunkt i årsmelding (2011) går det fram at kommunens likviditet hovedsakelig består 
av fondsmidler til Kulturkvartalet og ubrukte lånemidler fra investeringsprosjekter som har 
forsinket fremdrift. Staten har fra 2011 skjerpet regler om låneopptak. Det er ikke lenger 
anledning å ta opp nye lån så lenge det finnes ubrukte lånemidler. Når Kulturkvartalets 
fondsmidler brukes opp i løpet av 2012 og 2013 så vil kommunen kunne få problem med 
likviditet. Videreføring av dagens ordning med bokføring av pensjonsutgifter skaper ytterliggere 
utfordringer for likviditet. Det uttales videre at det er svært viktig at kommunen har mer 
langsiktige planer om hvordan likviditeten kan styrkes i nærmere fremtid. Utvikling i langsiktig 
gjeld og likviditet påvirker kommunens økonomiske situasjon. Langsiktig gjeld, eksklusiv 
pensjonsforpliktelser, har økt med kr 75,3 mill fra 2010 til 2011. Dette skyldes hovedsakelig økt 
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låneopptak i 2011 på kr 278,3 mill. Til sammenligning utgjør betalte avdrag for 2011 kr 202,9 
mill. Så lenge betalte avdrag er lavere enn låneopptak vil kommunens gjeld øke. Staten anbefaler 
at kommunens samlede gjeld ikke overstiger 50 % av brutto driftsinntekt. Hvis en ser bort fra 
vann- og avløpsportefølje, startlån og øvrige låneopptak, hvor deler av lånekostnader er 
kompensert, kan det konkluderes med at omtrent halvparten av den totale låneporteføljen ikke er 
forbundet med særlig risiko. Det må imidlertid påpekes at kommunens handlefrihet ikke vil 
bedre seg hvis utvikling i langsiktige gjeld fortsetter i årene som kommer. Figuren under viser 
utvikling i kommunen langsiktig gjeld siden 2005. For regnskapsåret 2011 er lånegraden lik 
101,5 %. Regnskapsåret 2012 er ikke ferdigstilt i skrivende stund. 
 
I henhold til rådmannens budsjettforslag for år 2013 heter det: 
 
“Kommunen vil i økonomiperiode for årene 2013 – 2016 øke brutto gjeldsgrad fra 101,5 
% til 120 % av årlige driftsinntekter. Dette er langt over Statens anbefaling på 50 %. 
Ettersom kommunen er midt inne i utførelsen av store, komplekse prosjekter som Stormen 
kulturkvartal og Bypakke Bodø, henstiller rådmannen til at det bør utvises forsiktighet med 
tanke på nye store investeringer til utfallet av disse prosjektene foreligger. Utover dette 
anbefales det å gå igjennom politiske vedtak knyttet til prosjekter som ikke er igangsatt, 
med siktemål å vurdere mulig prosjektutsettelse i tid.” 
 
 
Figur 5 – Utvikling langsiktig gjeld i aktuell kommune i perioden 2005 – 2011 
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4.1.4 Lov om offentlige anskaffelser 11 
Offentlige anskaffelser er et allment uttrykk som i offentlig språkbruk har en mer avgrenset 
betydning. Det omhandler da anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser 
til stat, kommune og andre med visse bestemte tilknytninger til disse. Etter at Norge gikk med i 
EØS er det etterhvert kommet et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine 
anskaffelser. Utgangspunktet er EØS-avtalen og direktivene om offentlige anskaffelser. I norsk 
rett ivaretas dette av Lov om offentlige anskaffelser, med tilhørende forskrifter for  de  “klassiske  
sektorene”  og  “forsyningssektoren”.  Regelverket  er   i  hovedtrekk   tvingende,  men   inneholder   til  
dels alternative framgangsmåter for hvordan anskaffelsene skal foretas. For eksempel skal 
ytelsene være spesifisert på bestemte måter, det er kvalifikasjonskrav til leverandørene og det 
skal settes opp tildelingskriterier for valg av anbud eller tilbud. Regelverket stiller strenge krav 
til forberedelse, gjennomføring og avslutning av anskaffelsene, blant annet med omfattende 
dokumentasjon, spesiell kunngjøring, frister, inngåelse av kontrakt ved avtaledokument og 
adgang til å klage til den som anskaffer. Det kan også påklages til klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (forkortet til KOFA), samt ved å gå til domstolene. Erfaringer fra KOFA viser store 
avvik i kommunenes evne og ferdigheter til å overholde lover og forskrifter i forbindelse med 
anskaffelser. Tabellen viser antall saker med regelbrudd som er avgjort i KOFA i perioden 2005 
– 2012. Slike saker kan påføre kommunene økonomiske tap.12 
 
KOFA - klagesaker 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total antall avgjorte klagesaker 264 176 217 171 230 280 293 212
Antall saker med regelbrudd 71 77 118 66 112 123 86 75
Andel saker med regelbrudd 27 % 44 % 54 % 39 % 49 % 44 % 29 % 35 %  
Tabell 8 – Antall avgjorte saker med regelbrudd i KOFA 
 
Innkjøpskontoret i den aktuelle kommunen, som også utgjør vertskommunen for 
innkjøpssamarbeid i den nærmeste regionen rundt, har som oppgave å forvalte lovverket for 
offentlige anskaffelser. Formålet er regulert i Lov om offentlige anskaffelser. LOA § 1 og skal 
bidra til økt verdiskapning, sikre effektiv ressursbruk, god forretningsskikk og likebehandling. 
Gode interne rutiner i forbindelse med anskaffelser er ressursbesparende og forebygger ulovlige 
innkjøp. Grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosedyren – LOA § 5 er at offentlige 
                                                 
11 http://no.wikipedia.org/wiki/Offentlige_anskaffelser 
12 Statistikken er hentet fra KOFAs hjemmesider (http://www.kofa.no/no/Statistikk) 
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innkjøpere skal opptre på en ikke-diskriminerende måte, sikre konkurranse, sikre likebehandling, 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og god forretnings skikk. 
4.1.5 Konkurranse om høykompetent og spesialisert arbeidskraft 
Et annet utviklingstrekk, som er vesentlig å forstå i den kommunale konteksten, er kampen om 
kompetanse og arbeidstakere i nøkkelroller, hvordan dette påvirker kommuner og deres 
tjenesteproduksjon. Ingeniører går til bedre betalte jobber i både det private næringsliv og staten 
på bekostning av kommunene. For kommunene innebærer dette at de i større grad må kjøpe 
tjenester av private aktører. Det stilles da krav til at kommunene innehar tilstrekkelig 
bestillerkompetanse til å kjøpe tjenester innenfor rammene i LOA. 13 Det vil oppstå behov for 
økt juridisk ekspertise for å støtte opp om slike prosesser. 
 
I henhold til årsmelding for aktuell kommune (2011) har de store utfordringene innenfor tekniske 
fag, dvs. det er mangel på både fagarbeidere og personell med høyere utdanning. Det er 
imidlertid gjort tiltak for å beholde personell gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår, noe som har 
gitt positive resultater. Imidlertid sliter en med tilstrekkelig nyrekruttering. Eiendomskontoret, 
herunder prosjektutvikling, står foran et generasjonsskifte av medarbeidere. Mangel på 
ingeniører, sivilingeniører og arkitekter vil påvirke kommunens evne til å gjennomføre viktige 
utviklingsoppgaver i fremtiden. 
4.2 Kommunale beslutningsprosesser 
4.2.1 Det formelle grunnlaget for kommunale beslutninger 
For å belyse de formaliteter en kommune står ovenfor med tanke på offentlige lover, forskrifter 
samt lokalt fattede vedtak for å regulere den offentlige saksbehandlingen, gjøres det en kobling 
med den generelle regelmodellen, modell 2 i figur 1, for beslutninger opp mot kommuneloven. 
Dette gir en relevant innsikt til hvilke prosedyrer og rutiner som styrer en kommunal 
beslutningsprosess. Kommuneloven gir adgang for ulik kommunal organisering hvor ulike roller 
får forskjellig anledning til å føre det prinsipielle påvirknings- og beslutningsansvaret. 
Kommunens administrasjon utarbeider og framlegger saker til politisk behandling og beslutning. 
Dernest skal politiske vedtak og beslutninger iverksettes av administrasjonen. Nedenfor gjøres 
det et utdrag av de mest relevante paragrafene i kommuneloven som regulerer hvem som 
forbereder, beslutter og iverksetter en beslutning.  
                                                 
13 LOA – Lov om offentlig anskaffelser 
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Paragrafene 6, 8 og 10 regulerer de kommunale og fylkeskommunale organer, mens paragrafene 
22 og 23 regulerer kommunens og fylkeskommunens administrasjon. Paragraf 35 regulerer selve 
vedtaksprosedyren. 
 
I kommunelovens § 6 går det fram at: 
 
“kommunestyret  og  fylkestinget  er  de  øverste  kommunale  og  fylkeskommunale  organer.  De  
treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av 
lov eller delegasjonsvedtak.” 
 
I kommunelovens § 8, tredje ledd går det fram at: 
 
“formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 
skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området for 
formannskapets og fylkesutvalgets virksomhet. Formannskapet og fylkesutvalget kan 
tildeles avgjørelsesmyndighet i  alle  saker  hvor  ikke  annet  følger  av  lov”. 
 
I kommunelovens § 10, første og andre ledd går det fram at: 
 
“kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og 
fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale 
virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget 
fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor  ikke  annet  følger  av  lov.” 
 
I kommunelovens paragraf 22 går det fram at: 
 
“I   hver   kommune   og   fylkeskommune   skal   det   ansettes   en   administrasjonssjef.  
Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjons-sjefen.”14 
 
I kommunelovens paragraf 23, andre ledd går det fram at: 
 
                                                 
14 Tittelen administrasjonssjef sammenfaller med rådmann. 
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“Administrasjonssjefen  skal  påse  at  de  saker  som  legges  fram  for  folkevalgte  organer,  er  
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 
den er gjenstand for betryggende kontroll.” 
 
I kommunelovens paragraf 35, første ledd går det fram at: 
 
“Vedtak  treffes  med  alminnelig  flertall  av  de  stemmer  som  avgis,  hvis  ikke  annet  følger  av  
denne lov eller av valgloven § 9-2 annet ledd eller § 9-3 annet ledd. Ved stemmelikhet i 
andre saker enn valg er  møteleders  stemme  avgjørende.” 
 
Ut av disse henvisningene går det fram at det er klare regler og prosedyrer for hvordan 
beslutninger skal fattes, herunder hvem som skal lage beslutningsgrunnlag, hvem som skal 
beslutte og på hvilken måte beslutningen skal fattes for å være gyldig. 
Av praktiske hensyn delegeres en del makt og myndighet fra kommunestyret til 
administrasjonssjefen. Det betyr at denne kan fatte vedtak i mange ulike saker uten politisk 
involvering. Administrasjonssjefen søker å delegere dette videre til de relevante tjeneste-
produserende enheter og avdelinger. Dette sikrer at beslutninger, som angår daglig drift samt 
plikter og rettigheter til brukere av de kommunale tjenestene, skjer på en hurtig og skånsom 
måte. Motsatt vil den sub-delegerte myndighet forberede politiske saker (saksbehandler) på 
vegne av administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen godkjenner imidlertid hver sak som skal 
til politisk behandling. En slik godkjenning er proforma i de fleste tilfeller, noe som innebærer at 
saken som sådan ikke gjennomgår en faktisk etterkontroll utført av administrasjonssjefen. Dette 
byr på mange ulike feilkilder, og i forhold til plikten, jfr kl§23 - andre ledd, innebære at saken 
skal være forsvarlig utredet. For å løse dette praktiske dilemmaet, som (March, 1994) omtaler 
som en kognitiv begrensning i sine betraktninger om begrenset rasjonalitet, bruker 
administrasjonssjefen tillit som en løsningsstrategi. Dette må forstås som en naturlig del av den 
inkrementelle beslutningsmodellen og handlingslogikk forøvrig. For å gi tillit må man føle at 
mottager normalt løser sine oppgaver på en tilfredsstillende måte over tid. Dersom det er etablert 
en kulturell forståelse for dette i samarbeidet mellom administrasjonssjef og bemyndiget 
saksbehandler, så innfris tillitsdimensjonen. Denne saksbehandlingsstrukturen vil derfor i 
henhold til Schein (1994), framstå som den rette måten å gjøre dette på. Dette er selve essensen i 
organiseringen av den kommunale beslutningsstrukturen som er styrt av et sett med ulike regler. 
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4.2.2 Kommunal saksbehandling av byggeprosjekter (faser) 
Denne delen av beslutningsteorien forsøker å belyse de ulike formelle faser som et bygge-
prosjekt gjennomgår. Grovt sett deles dette inn i to hovedfaser; 1) prosjektutvikling (idè-, skisse- 
og forprosjekt) og 2) prosjektgjennomføring (detaljprosjekt og bygging). Disse to hovedfasene 
saksforberedes løpende av kommunens administrasjon. Samspillet mellom det politiske og det 
administrative nivået kan variere fra prosjekt til prosjekt i forhold til hva som skal til politisk 
godkjenning. Normalt utarbeides skisse- og forprosjekt av administrasjon, mens prosjektets 
rammer vedtas av politikere. Etter forprosjektet sendes saken til formannskapet for vedtak om 
igangsetting under forutsetning av at kostnadsoverslaget fortsatt er innenfor de vedtatte 
økonomiske rammer fra skisseprosjektet. Valg av entrepriseform kan havne mellom disse to 
fasene, og det kan være tilfeldig om beslutning fattes på politisk eller administrativt nivå. 
4.2.2.1 Prosjektutvikling 
Prosjektutvikling av for eksempel et nytt bygg er i sin enkleste form et samarbeid mellom 
byggherre og arkitekt. En utvidet utviklingsgruppe kan også være sammensatt av andre rådgivere 
samt brukerne av bygget. Dersom byggherren har valgt entreprenør før prosjektutviklingen 
starter er det naturlig at denne også er med i utviklingsfasen. Prosjektutvikling handler om å 
komme frem til et resultat som gir byggherren et lønnsomt prosjekt, brukerne et funksjonelt 
bygg, oppfyllelse av krav i plan- og bygningslov samt et bygg som ivaretar energi- og miljøkrav. 
Hvem som deltar i prosjektutviklingen avhenger også hvilken fase prosjektet er i. 
Prosjektutvikling defineres ofte som fasene frem til detaljprosjektering. Disse fasene er; 
 
 Idéfasen 
Idéer må til for at prosjekter skal realiseres. Men er det hold i dem? Er de gjennomførbare 
med de inntektene og kostnadene som forespeiles? Byggekostnader er en vesentlig faktor i 
vurderingen dersom det skal gås videre med idéen, eller finne på noe annet. Det må 
gjennomføres grove overordnede kostnadsvurderinger basert på nøkkel-/erfaringstall. 
Dersom byggherren konkluderer med at prosjektet er realiserbart kan denne velge å fortsette 
inn i neste fase (skissefasen) med eller uten entreprenør. Dvs. allerede her bør byggherren 
foreta en vurdering av hvilken entrepriseform han ønsker for prosjektet. Det kan spesielt 
nevnes at samspill – og OPS-entrepriser15 starter som regel i eller rett etter ídèfasen. 
 
 Skissefasen (skisseprosjekt) 
                                                 
15 OPS betyr offentlig og privat samarbeid 
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I skissefasen engasjeres arkitekt, evt andre rådgivere, brukere og entreprenør. 
Skisseprosjektet resulterer i en rapport med en grov beskrivelse, skissetegninger og et 
budsjett. Det skal utarbeides målsettinger for prosjektet, herunder blant annet mål for 
økonomi, funksjon, energikrav, kvalitetsstandard, etc. Dersom entrepriseform ikke ble valgt 
etter ídefasen bør byggherren nok en gang foreta en vurdering av hvilken entrepriseform han 




Forprosjektet gir, som regel, en inngående beskrivelse av prosjektets funksjon og 
kvaliteter. Resultatet av forprosjektet skal foreligge i en rapport med funksjons-beskrivelser, 
tegninger, budsjett, fremdriftsplan og målsettinger for prosjektet. Dersom entrepriseform 
ikke er valgt før etter at denne fasen er avsluttet står byggherren igjen med mulighet for å 
velge total-, general-, hoved- eller delte entrepriser. 
 
 Detaljprosjektering 
Før detaljprosjektering starter er det valgt entrepriseform i en av de foregående faser. 
Dersom byggherren etter forprosjektfasen velger totalentreprise vil ansvaret for detalj-
prosjekteringen ligge på totalentreprenøren. Prosjekteringen vil delvis gå parallelt med 
byggingen, og resulterer i arbeidstegninger. Eventuelt blir det også utarbeidet en beskrivelse 
av arbeidet som skal utføres. 
Dersom byggherren velger general-, hoved- eller delte entrepriser har byggherren ansvaret 
for å engasjere rådgivere for alle fag, som forestår detaljprosjekteringen. Prosjekteringen 
resulterer i arbeidstegninger, detaljert beskrivelse med tilhørende mengder for alle arbeider i 
henhold til NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner i henhold til 
Standard Norge (2011). Prosjekteringen bør være avsluttet før konkurransegrunnlaget blir 
sendt ut på anbud for å ha kontroll på utførelsen, mengder og eventuelt spesielle 
utførelsesdetaljer. 
 
Parallelt med disse fasene går dialogen med andre offentlige myndigheter vedrørende regulering 
og rammesøknad. Et byggeprosjekt av en viss størrelse og kompleksitet krever en mengde 
avklaringer før det kan bygges, og en god del av dem bør tas i disse fasene av prosjektet. 
Innsigelsesinstansene er mange og det kan ta lang tid fra en idè etableres til klarsignal kan gis. 
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4.2.2.2 Prosjektgjennomføring 
I gjennomføringsfasen vil en kommunal byggherre etablere egen prosjektledelse. Det handler i 
stor grad om å være byggherrens bindeledd mot ulike entreprenører, leverandører og rådgivere. 
Hvor mange aktører prosjektledelsen skal forholde seg til avhenger av hvilken entrepriseform 
som er valgt. Prosjektledelsen skal påse at kontraktens avtalte fremdrift, kvalitet, økonomi, miljø, 
HMS, etc. blir ivaretatt til beste for byggherren. 
4.2.3 Iverksetting av beslutninger 
Beslutninger må vurderes ut fra to aspekter: et instrumentelt og et symbolsk. Instrumentelle 
beslutninger har til hensikt å løse problemer. Beslutninger om byggeprosjekter er i høyeste grad 
en instrumentell beslutning som skal gjennomføres. I så måte er valg av entrepriseform en 
oppgave som har et operativt tilsnitt. De symbolske beslutningene er rettet mot å vinne 
legitimitet ved å vise vilje til å gjøre noe bestemt, uten at man nødvendigvis har tenkt å sette 
tiltaket ut i livet. For eksempel er kjøp av klimakvoter et signal om at organisasjonen ønsker å 
være  miljøvennlig  noe  som  kan  oppfattes  som  et  signal  til  omgivelsene  på  “handlekraft”,  og  det  
kan gi sterke signaler utad om de forpliktelser organisasjonen tar på seg. 
 
Det paradoksale er at mange virksomheter ser ut til å frakople beslutninger, som blir oppfattet 
som snakk, fra praktisk handling. Gjennom å bekjentgjøre beslutninger møtes ulike 
forventninger, uten at det innvirker på endret praksis i drift eller produksjonen av varer og 
tjenester. Dette kan oppfattes som dobbeltmoral sett fra et helhetlig perspektiv. Et eksempel kan 
være hensyn som Statoil må ta i forhold til natur og miljø i forbindelse med produksjon av olje 
og gass, samtidig som de vet at olje og gass er hovedårsaken til klimagassutslipp og økende 
miljøforandringer. Likeledes gjelder dette for Vinmonopolet hvor det i henhold til Thorsvik & 
Jacobsen (2009) både finnes en kommersiell salgsside med monopolrett som i tillegg skal 
begrense folks alkoholkonsum. 
 
Forfatterne sier videre at det kan oppstå store gap mellom de intensjoner som ligger i en 
beslutning og de resultater man faktisk oppnår. Dette kan skyldes: 
1) Utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for beslutningen 
2) Ressursene som stilles til rådighet for iverksetting ikke er tilstrekkelige 
3) Har tilstrekkelig med ressurser, men kombinasjonen av dem er feil 
4) Motstand fra grupper internt i organisasjonen (spesielt ved flytting/relokalisering) 
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Vanligvis vil beslutninger fattes av andre aktører enn de som skal implementere og iverksette 
disse i henhold til Thorsvik & Jacobsen (2009). Det er særlig to forhold som byr på utfordringer; 
1) beslutninger framstår ofte som vage samt svakt formulert og dokumentert, noe som gir rom 
for ulik fortolkning. 2) De som skal iverksette beslutningen vet ikke nøyaktig hva de skal gjøre 
eller hvilke forventninger som ligger til grunn. Dette kan også skje selv i de tilfeller hvor 
direktivene framstår som klare og tydelige fordi iverksetterne ikke forstår det som skal skje. 
Budskap forringes når informasjon overføres fra en person til en annen. I tillegg vil eierskap og 
tilhørighet svekkes betydelig ved distansering fra opprinnelig kilde. 
4.3 Offentlige anskaffelser og entrepriseformer 
4.3.1 Innledning 
Valg av entrepriseform ved utbyggingsprosjekter er en viktig beslutning byggherren står overfor 
og som i stor grad danner grunnlaget for hvordan prosjektgjennomføringen blir, med hensyn til 
både kostnad, kvalitet og tid (fremdrift). Entrepriseform danner grunnlaget for den juridiske 
byggekontrakten mellom byggherre og entreprenør/leverandør. Hvilken entrepriseform som 
velges må baseres på blant annet prosjektets størrelse og kompleksitet, byggherrens 
bestillerkompetanse og prosjektorganisasjon til rådighet og ikke minst hvordan byggherren 
ønsker å fordele risikoen mellom seg og leverandørene i prosjektet. 
 
De mest vanlige entrepriseformer i Norge er delte entrepriser, hoved- og totalentreprise. I mindre 
grad har en benyttet generalentrepriser, selv om dette også er en tradisjonell entrepriseform. 
Totalentreprise er en relativt ny kontraktsform som ble tatt i bruk i Norge på begynnelsen av 
1990-tallet regulert i totalentreprisestandard NS 3431, utg. 1 - 1992. Denne standarden er nå 
utgått og erstattet med NS 8407 i henhold til Standard Norge (2011). Totalentreprise er svært 
ofte benyttet av private byggherrer, som ønsker å eliminere mest mulig av egen økonomisk 
risiko. 
De siste 10 årene har enkelte offentlige byggherrer tatt i bruk nyere entrepriseformer som 
samspill- og OPS-entrepriser. 16 I Oslo kommune har Undervisningsbygg KF gjennomført et 
OPS samarbeid med SG Finans for rehabilitering og drift av to skoler hvor følgende trekkes fram 
som fordel i henhold til SINTEF (2009); 
                                                 
16 Offentlig privat samarbeid (OPS) 
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“En  av  gevinstene  ved  valgte  OPS-modell er at det for Undervisningsbygg KF kan være 
forretningsmessig lønnsomt å overlate eierskapet for enkelte bygg til en privat aktør. Når 
aktøren gis mulighet til å påta seg oppgaver som kommunen selv utfører ved øvrige 
skoler, må kompetanse- og erfaringsoverføring mellom partene også fremheves som en 
mulig gevinst. Spesielt gjelder det i driftsfasen. Med andre ord gir dette 
læringsmuligheter for Undervisningsbygg, og muligheter for å kunne sammenligne seg 
mot eksterne  leverandører.” 
Disse to entrepriseformene, i ulike varianter, innebærer i større grad enn tidligere at byggherre 
og entreprenør sitter sammen og utvikler/planlegger prosjektet. Det krever stor kunnskap og 
kompetanse om så vel det bygningstekniske, men ikke minst i forhold til det juridiske hos begge 
parter for at slike entrepriser skal bli vellykkede. 
Det finnes per i dag ikke standardkontrakter for samspill- og OPS-entrepriser. Mange byggherrer 
baserer seg derfor på den nye totalentreprisestandarden NS 8407 i henhold til Standard Norge 
(2011) med presiseringer og tilleggsbestemmelser.17 At det tas i bruk nye entrepriseformer kan 
tolkes dit hen at enkelte byggherrer ikke synes at de tradisjonelle entreprisene gir tilfredsstillende 
resultat 
4.3.2 Tillatte konkurranseformer iht. Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 
Lov om offentlige anskaffelser åpner for flere mulige konkurranseformer. De tre hoved-
metodene er; 
1) anbudskonkurranser med anbud som det er forbudt å forhandle om 
2) konkurranse med forhandlinger 
3) direkte anskaffelse 
Hvilken metode det er tillatt å benytte, avhenger stort sett av hvor store beløp anskaffelsen 
gjelder. Beløpsgrensene for anbudskonkurranser og forhandlede konkurranser, er fastsatt som 
såkalte   terskelverdier   (“EØS-terskelverdiene”).   Kunngjøringspliktige konkurranser skal 
publiseres i den nasjonale databasen Doffin i henhold til Regjeringen (2012). 
                                                 
17 http://www.anskaffelser.no/art/bygg-anlegg-eiendom/artikler/2010/11/inngaaelse-av-kontrakt-mellom-byggherre-
og-entreprenor 
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4.3.2.1 Åpen anbudskonkurranse 
En åpen anbudskonkurranse er en prosedyre som tillater alle interesserte leverandører å levere 
tilbud. Det skjer ingen prekvalifisering og leverandørene må innlevere etterspurt dokumentasjon 
på at de er kvalifisert, samtidig som de innleverer tilbudet. Oppdragsgiver må behandle alle 
tilbudene som kommer inn. Det er ikke tillatt å forhandle med leverandørene. 
4.3.2.2 Begrenset anbudskonkurranse 
En begrenset anbudskonkurranse er en prosedyre som bare tillater de leverandørene som er 
invitert av oppdragsgiver til å gi tilbud. Det foretas først en prekvalifisering, der alle interesserte 
leverandører kan levere inn forespørsel om å få delta i konkurransen, sammen med 
dokumentasjon på at de er kvalifisert. Oppdragsgiver vurderer så om leverandørene oppfyller 
kvalifikasjonskravene som er oppstilt i kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. Deretter 
inviterer oppdragsgiver de kvalifiserte leverandørene, eller et utvalg av disse, til å levere inn 
tilbud. Oppdragsgiver må minimum kunngjøre den nedre grensen for hvor mange leverandører 
som skal inviteres, og hovedtrekkene i utvelgelsesmetoden eller kriteriene som vil bli lagt til 
grunn for valget. Antall leverandører som plukkes ut må være tilstrekkelig til å sikre reell 
konkurranse. Ved begrenset anbudskonkurranse må minimum tre leverandører inviteres etter 
forskriftens del II, og minimum fem leverandører etter forskriftens del III, jf. § 8-6 tredje ledd og 
§ 17-6 tredje ledd. Ved konkurransepreget dialog må minimum tre leverandører inviteres. Det er 
ikke tillatt å forhandle med leverandørene. 
4.3.2.3 Konkurransepreget dialog 
Konkurransepreget dialog kan benyttes ved særlig komplekse anskaffelser der det er umulig for 
oppdragsgiver å beskrive hva som skal anskaffes. Dette kan typisk være særlig komplekse IT-
kontrakter og OPS-kontrakter. Oppdragsgiver beskriver i kunngjøringen hvilket behov 
anskaffelsen skal dekke, og hvilke kvalifikasjonskrav som stilles til leverandørene. Det 
gjennomføres deretter en prekvalifisering, og oppdragsgiver innleder så en dialog med de 
kvalifiserte leverandørene om mulige løsninger. Under dialogfasen kan alle aspekter ved 
kontrakten drøftes med leverandørene (inklusive pris). Når dialogfasen er over, og leverandørene 
har innlevert tilbud, er det imidlertid ikke tillatt å forhandle i henhold til forskriftens § 20-9 annet 
og fjerde ledd. 
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4.3.2.4 Konkurranse med forhandling 
Konkurranse med forhandling er valgfritt å benytte i forskriftens del II, og kan unntaksvis 
benyttes i del III. Anskaffelsesprosedyren gir oppdragsgiver adgang til å forhandle med 
leverandørene om alle sider ved tilbudene, noe som ikke er tillatt ved de øvrige 
konkurranseformene. Etter forskriftens del II kan oppdragsgiver velge om alle interesserte 
leverandører   får   levere   inn   tilbud.   Denne   fremgangsmåten   blir   ofte   omtalt   som   ”ett-trinns-
prosedyren”,   i   motsetning   til   ”to-trinnsprosedyren”   der   det   foretas   en   prekvalifisering   og   en  
utvelgelse   av   leverandørene”,   jf.   forskriftens § 5-1., eller om det skal foretas en utvelgelse av 
hvilke leverandører som skal gis mulighet til å levere tilbud (prekvalifisering). Ved anskaffelser 
etter forskriftens del III, må det foretas en utvelgelse av hvilke leverandører som skal få delta i 
konkurransen i henhold til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2006). 
4.3.2.5 Hvilken konkurranseform bør oppdragsgiver velge? 
Hvilken konkurranseform som bør velges vil ofte avhenge av anskaffelsens art. Valget vil for 
eksempel avhenge av hvorvidt anskaffelsen er en enkel standardvare, eller en kompleks ytelse 
eller oppgave. Visse konkurranseformer er spesielt egnet for komplekse kontrakter. Dette gjelder 
for eksempel konkurransepreget dialog, plan- og designkonkurranser og i visse tilfelle 
konkurranse med forhandling. Derimot er åpen anbudskonkurranse egnet for kontrakter der 
tilbudene er enkle å sammenlikne i henhold til Regjeringen (2012). 
4.3.3 Entrepriseformer 
Undervisningsbygg i Oslo kommune har utarbeidet en intern veileder som beskriver fordeler og 
ulemper med ulike entrepriseformer i henhold til Undervisningsbygg KF (2007). Veilederen 
trekker ikke noen konklusjoner om at en entrepriseform på generelt grunnlag er å foretrekke 
fremfor de andre. Undervisningsbygg kommer imidlertid med anbefalinger når hver enkelt 
entrepriseform passer best. I tabellen under er det listet opp noen aktuelle momenter som 
beskriver de ulike entrepriseformer, se vedlegg J for utdypende forklaring 
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Antall kontraktspartnere for BH* Mange Færre En En En En
Tilfang av lokale tilbydere (relativt) Stor Færre Lav Lav Lav Lav
Risiko byggherre (relativt) Stor Stor Middels Lav Lav Lav
Risiko entreprenør (relativt) Lav Lav Middels Stor Stor Stor
Byggherreadministrasjon Stor Stor Middels Lav Lav Lav
Prosjekteringsansvar BH BH BH Entreprenør Entreprenør Entreprenør
* BH = Byggherre
 
Tabell 9 – Ulike entrepriseformer 
 
Ut fra kunnskap om tillatte konkurranseformer iht. LOA, fordeler og ulemper med ulike 
entrepriseformer iht. veilederen Undervisningsbygg KF (2007) samt beskrivelse av de ulike 
entrepriseformer i vedlegg J, fremstår følgende kriterier som viktige å vektlegge i forbindelse 
med valg av entrepriseform;  
1) Prosjektets størrelse og kompleksitet 
2) Byggherrens bestillerkompetanse 
3) Hvordan er det aktuelle leverandørmarkedet 
4) Hvilken risikofordeling ønsker byggherren mellom seg og leverandørene 
Figur 6 er en påstand fra vår side om at det er en sammenheng mellom disse 4 kriteriene og 
prosjektets mulighet til å levere riktig kvalitet til riktig kostnad og tid. De ulike kriteriene belyses 


















Figur 6 – Vurderingskriterier ved valg av entrepriseform 
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4.3.3.1 Prosjektets rammer – kvalitet, kostnad og tid 
Kostnad, tid og kvalitet definerer prosjektets rammer, og kan gjerne betraktes som prosjektets 
«tvangstrøye». Disse tre kriteriene er forbundet tett sammen. Endres en av dem vil dette påvirke 
de andre, og dermed påvirke hele prosjektet. Dersom en ønsker prosjektet gjennomført på 
raskere tid enn avtalt vil dette påvirke enten kvaliteten på grunn av mindre tid til utførelsen 
og/eller høyere kostnader for å forsere prosjektet (ved for eksempel å sette på et ekstra 
arbeidsskift). Tilsvarende vil tid og kostnad bli påvirket dersom krav til kvalitet endres underveis 
i et prosjekt, og til slutt vil tid og kvalitet bli påvirket dersom byggherren for eksempel ønsker å 
redusere kostnader. Ofte defineres budsjettrammen for prosjektet av byggherren i en tidlig fase, 
mens det er entreprenørene og leverandørene som gir fasiten etter at prosjektet har vært ute i 
konkurranse. Dersom budsjettrammen er låst vil byggherren måtte lempe på kvalitet og/eller tid. 
Hvordan dette gjøres i detalj avhenger av hvilken entreprise-form som er valgt.  
I tidlig fase (idéfasen) er det stor mulighet for å påvirke prosjektets innhold og kvalitet uten at 
det koster noe ekstra utover selve kvalitetsendringen. Etter hvert som prosjektet utvikles vil 
endringer medføre en ekstra kostnad utover selve kvalitetshevingen. De virkelig store 
endringskostnader vil en få i gjennomføringsfasen, spesielt dersom en må bygge om (fjerne og 
bygge nytt) det som allerede er kommet til utførelse. Figur 7 illustrerer sammenhengen mellom 
1) endringsmuligheten og 2) endringskostnaden i et prosjekt. Figuren viser hvordan muligheten 
for å endre planer reduseres utover i prosjektet og sammenhengen denne har opp mot de 
kostnader som vil måtte påløpe i forbindelse med evt. endringer. 





Figur 7 – Muligheter og ulemper ved endringer 
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4.3.3.2 Størrelse og kompleksitet 
I henhold til Regjeringen (2012) bør valg av konkurranseform avhenge av anskaffelsens art. 
Kjøp av nytt kommunalt bygg som skole, kirke, kulturhus, etc må regnes som en kompleks 
ytelse eller oppgave. Hvert slikt bygg er i realiteten en prototyp, dvs. må tilpasses tomt, 
omgivelser og brukernes behov hver gang. Visse konkurranseformer er spesielt egnet for 
komplekse kontrakter. Dette gjelder for eksempel konkurransepreget dialog, plan- og 
designkonkurranser og i visse tilfelle konkurranse med forhandling. Derimot er åpen 
anbudskonkurranse egnet for kontrakter der tilbudene er enkle å sammenlikne. 
4.3.3.3 Bestillerkompetanse 
Med bestillerkompetanse menes den kompetanse (evne, kunnskap og ferdigheter) som bestiller 
må besitte ved kjøp av varer og tjenester. En hovedregel er at man får ikke mer enn det som er 
bestilt – “gråsoner”   og   uklarheter   vil   som   oftest   medføre   ekstra   kostnader   for   bestiller   på   et  
senere tidspunkt. 
Spesialinnkjøp av bygg og entreprenørtjenester har tradisjonelt vært utført av personer med 
ingeniørkompetanse, dvs. fagspesialister har foretatt spesialinnkjøpene innenfor sitt eget fag. 
Innføringen av lov om offentlige offentlige anskaffelser i 2001 har satt spesialistinnkjøperne i det 
offentlige på en stor prøve. Statistikk hos KOFA18 viser at antall klagesaker har økt dramatisk. 
Statistisk sett gis klager medhold i 40 % av sakene i perioden 2005 - 2012. Selv om det på langt 
nær er alle saker som gis medhold er det likevel en veldig høy andel regelbrudd. Det må bety at 
bestillerkompetansen er mangelfull hos flere offentlige innkjøpere. 
Den tradisjonelle tenkemåten om at ingeniørene har den nødvendige kompetanse som behøves 
ved innkjøp slår dermed sprekker. Bestillekompetanse kan være et mangehodet troll, som 
avhenger i stor grad av hva innkjøpet består av. En kommune som bestiller oppføring av et nytt 
bygg har behov for kompetanse innen mange fagområder, for eksempel (listen er ikke 
uttømmende); 
1) Juridisk kompetanse ift. Lov om offentlige anskaffelser og entreprisekontrakter 
2) Kompetanse på utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser og romprogram, dvs. beskrive 
byggets funksjon og arealbehov i detalj. Ulik kompetanse for ulike typer bygg (skole, 
kultur, helse- og omsorg, etc) 
3) Økonomisk kompetanse for å kostnadsberegne ulike prosjektalternativer og risiko-
profiler 
4) Kompetanse innenfor energi- og miljøkrav, både iht og utover forskrifter 
                                                 
18 www.kofa.no/statistikk 
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5) Kompetanse innenfor tekniske anlegg (ventilasjon- og varmesystemer i tillegg til evt. 
Spesialanlegg for el og tele) 
6) Kompetanse innenfor arkitektur og estetikk 
7) Kompetanse bygningsfag 
Dersom en mangler en eller flere av disse kompetanseområdene vil en risikere enten å få saken 
oversendt   til   KOFA   og/eller   risikere   at   kjøpet   vil   ha  mangler   (”gråsoner”)   som   igjen   fører   til  
forsinkelser, manglende leveranse (kvalitet) eller gi byggherren kostnadsøkninger i henhold til 
Statskonsult (2001).  
4.3.3.4 Leverandørmarked 
Markedsforholdene i en bestemt bransje har også betydning for valg av konkurranseform. Hvis 
det er mange aktører i et bestemt marked, kan dette i noen tilfeller tale for å velge begrenset 
anbudskonkurranse, slik at oppdragsgiver kan begrense antall leverandører som skal levere 
tilbud. Dersom det er få leverandører i det aktuelle markedet, kan derimot åpen 
anbudskonkurranse sikre en bredest og mest mulig effektiv konkurranse i henhold til 
Regjeringen (2012). Selv om oppdragsgiver i utgangspunktet står fritt i valg av 
konkurranseform, tilsier lovens formål at oppdragsgiver bør velge den konkurranseformen som 
antas å gi den mest effektive anskaffelsen. 
Dersom anskaffelsen kun kan foretas hos én leverandør i markedet, kan oppdragsgiver foreta 
anskaffelsen etter forskriftens del I, jf. forskriftens § 2-1 annet punktum bokstav a. Dette er i 
samsvar med regelverkets formål om effektive anskaffelser, da det i slike tilfeller vil være 
bortkastet bruk av tid og ressurser å avholde en konkurranse. 
Det er ikke tilstrekkelig at oppdragsgiver er av den formening at kun én leverandør kan oppfylle 
dens behov, eller at de kun vet om én leverandør fordi de mangler kunnskap om markedet. Det 
må foreligge objektive årsaker til at kun én leverandør kan oppfylle ytelsen. Det kan for 
eksempel tenkes at kun én leverandør har teknisk kompetanse til å utføre arbeidet, eller at det 
kun er én leverandør som produserer produktet. Ettersom teknisk ekspertise stadig er i utvikling 
skal det svært mye til for å sannsynliggjøre at andre leverandører, herunder grupper av 
leverandører, ikke vil kunne levere den aktuelle ytelsen. 
4.3.3.5 Risikofordeling 
Et annet ord for risiko i denne sammenheng er ansvar, det vil si ansvar for prosjektets kvalitet, 
kostnad og tid. Som vedlegg F viser har de tradisjonelle entrepriseformer klart definerte skiller i 
forhold til hva som er henholdsvis byggherrens og entreprenørens ansvar. Ved delte entrepriser 
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har byggherren alt ansvar, bortsett fra den enkelte leverandør sitt garantiansvar. Ved 
totalentrepriser har byggherren kun ansvar for konkurransegrunnlaget/bestillingen, mens 
totalentreprenøren har ansvar fra og med detaljprosjektering til og med garantiansvar. Ved 
samarbeidskontrakter (OPS og samspill) vil ofte byggherre og totalentreprenør sammen utvikle 
prosjektet og således ha en uklar ansvarsdeling i denne fasen. Men når byggekontrakt inngås er 
det basert på standard kontrakt for totalentreprise, dvs. samme ansvarsdeling som for vanlig 
totalentreprise fra og med detaljprosjektering. 
Valg av entrepriseform blir med andre ord også et valg av risikonivå. Spørsmål man må stille seg 
er hvor stor risiko man vi villige til å ta, og om budsjettet og fremdriftsplan gjenspeiler den 
valgte risikoprofil. 
Det har stor betydning for gjennomføring av byggeprosjekter hvilken entrepriseform som 
byggherren, i dette tilfellet en kommune, velger. Som Undervisningsbygg KF i Oslo kommune 
påpeker har de forskjellige entrepriseformer ulik risikoprofil som byggherrene må ha et bevisst 
forhold til. 
Det er ingen fasit på når valg av entrepriseform skal fattes i forhold til prosjektets ulike faser. 
Redegjørelsen sier mer om hvilke muligheter og begrensninger byggherren har for ulike typer 
entreprisevalg i de ulike faser. Jo tidligere i prosjektets faser en ønsker å foreta valg av 
entrepriseform, desto større krav til byggherrens bestillerkompetanse. Med det menes at 
byggherren må vite hva han bestiller, uansett fase. Etter idéfasen finnes det kanskje ikke annet en 
noen enkle skisser, noen ganger ikke det engang. Da er det viktig at byggherren har utarbeidet en 
presis leveranse- og funksjonsbeskrivelse, samt et godt definert romprogram. Det er derimot 
mange fordeler med å fastsette valg av entreprise i en så tidlig fase som mulig. Valgmulighetene 
er da større samtidig som byggherren kan dra nytte av leverandør-kompetansen til beste for 
prosjektet i en tidlig fase. Ved å invitere leverandøren inn i prosjektet allerede i utviklingsfasen 
vil det også legges til rette for et bedre klima i gjennomføringsfasen. En har hatt god tid til å 
foreta forventningsavklaringer, vet hva motparten vektlegger mest samt blitt enige om en 
risikofordeling som forhåpentligvis begge parter er fornøyd med. 
4.4 Interessenter og beslutningstagning 
I dette kapitelet presenteres de vesentligste funn fremkommet gjennom våre undersøkelser 
omkring forskningsspørsmålene; 1) Hvilke interessenter (aktører/grupper) er involvert og 
hvordan påvirkes beslutninger i kommunale byggeprosjekter? og 2) Hvilken logikk/ 
beslutningsmodell beskriver best beslutningsprosessen angående valg av entrepriseform. 
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Intervjuobjektene har svart på ni spørsmål som samlet sett dekker begge forsknings-spørsmålene. 
Se vedlegg G og H for de ulike intervjuguidene. 
4.4.1 Funn – Interessenter 




Interessenter er personer og grupperinger som driver med lobbyvirksomhet, som f.eks. 
brukergrupper og foreldregrupper. I forbindelse med planlegging av nytt Kulturhus var 
musikkmiljøet i Bodø (NMF, Kulturhuset, etc) sterkt engasjert. Mange interessenter benytter 
media bevisst for å fremme sine saker. Leverandørmarkedet (først og fremst investorer) jobber 
mot politikere for å få politisk aksept for egne prosjekter. Det skjer åpenlyst, er lovlig og føles 
ikke som utilbørlig press. Har imidlertid mistanke om at det også forekommer uformell kontakt 
mellom leverandører og politikere, med den hensikt om å påvirke politiske beslutninger for egne 
prosjekter. 
Tidligere rådmann 
Interessenter er å forstå som pedagoger, foreldregrupper, FAU, bydelsutvalg, helseansatte, 
brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, etc. Dette er å betrakte som formelle interessenter. 
Politiske prioriteringer kan ofte skyldes påtrykk fra slike interessenter. 
Han har aldri opplevd press på administrasjon fra rådgivere og entreprenører, disse går evt. 
politisk vei. Slike interessenter betraktes som uformelle interessenter. 
I tillegg kan politikere sies å være interessenter, men han har ikke kjennskap til at disse har utøvd 
formelt press på administrasjonen. Han ser ikke bort fra at disse utøver press via andre 
interessenter (fordekt press); 
 
«Regner med at det foregår uformell kontakt mellom politikere og administrasjonen, 
men som rådmann er det vanskelig å kontrollere dette. Ser på denne uformelle 
kontakten som en «krypstrøm» på utsiden av den formelle linjeveien».  
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Prosjektleder med erfaring fra statsbygg 
For Helsebygg er hoved-interessenter pasienter og ansatte (brukere). Entreprenører forsøker ikke 
å påvirke prosjektadministrasjonen – de følger anbudsprosessen (Lov om offentlige anskaffelser 
- LOA). Produktleverandører av f.eks. spesialutstyr til sykehus forsøker å påvirke for å selge inn 
sine produkter. Det skjer gjennom produktmesser, etc. Har inntrykk av at påvirkningen fra 
interessenter foregår i ryddige former. Tror det skyldes at BH følger LOA og at det offentlige har 
strenge etiske regler. Ser ikke bort fra at rådgivere kanskje prefererer noen produkter og 
leverandører, men tror ikke dette er et stort problem. Rådgivere har generelt større innflytelse 
hos BH enn entreprenører har. 
4.4.1.2 Administrative ledere 
Rådmann 
Interessenter er blant annet brukere av kommunale tjenester. Ved byggeprosjekter av stor 
offentlig interesse, f.eks. ny skole eller nytt kulturhus, samles interessenter i brukergrupper. 
Dette kan være foreldreutvalg, lokalutvalg, ungdomsklubber, kunstforeninger, kulturskole, 
festivaler, etc. Disse krever å bli hørt i en eller annen form. 
 
Leverandørmarkedet oppleves ikke som en sterk interessentgruppering. De fremstår som seriøse. 
Administrasjonen forholder seg til disse på en profesjonell måte blant annet med bakgrunn i Lov 
om offentlige anskaffelser. Har opplevd at mindre lokale leverandører forsøker å påvirke 
politikere til å tilpasse størrelsene på anbudene til leverandørmarkedet i kommunen. 
Innkjøpssjef 
Interessenter i forbindelse med kommunale byggeprosjekter er kommunens egne innbyggere 
samt politikere som vil ha gjennomført sine «kjepphester». Antar at politikerne er påvirket av 
innbyggerne/velgerne. 
 
Leverandørmarkedet har kanskje uformell kontakt med politikere, men kjenner ikke konkret til 
om det eksisterer slik kontakt. En konsekvens av påtrykk fra interessenter kan være at det går ut 
over plassering og løsninger, og i neste omgang prosjektets fremdrift og økonomi. 
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Eiendomssjef 
I en politisk prosess er interessenter for eksempel foreldregrupper, FAU, brukergrupper, etc. I en 
administrativ prosess er interessentene representanter fra bestiller-avdelingene i kommunen samt 
brukere og ansatte. 
 
Leverandørmarkedet retter tidvis formell henvendelse til administrasjonen for å spørre om 
oppstart av byggeprosjekter og lignende, men saksbehandlerne er vant til å stå under press og 
kjører ryddige prosesser iht. Lov om offentlige anskaffelser. 
 
I forbindelse med planlegging og oppstart av Kulturkvartalet har det vært en veldig tydelig 
politisk deling mellom de som var for og de som var mot prosjektet. Oppfatter imidlertid at det 
lokale entreprenørmarkedet har vært nøytral og avventende i forhold til anbudsprosess og type 
kontrakter. Det har ikke vært utøvd press på administrasjonen fra disse. Eksterne interessenter 
har mer utbytte av å påvirke politikere enn de ansatte i administrasjonen. 
 
For prosjektet Løpsmark skole var det de «normal» interessentene som var på banen, dvs. 
bestiller-avdelingen, pedagoger og andre ansatte samt foreldregrupper.  
Seksjonsleder Prosjektseksjonen 
Deler interessentene inn i noen hovedgrupper; 1) Leverandører: disse forsøker å påvirke 
politikere til å få i gang byggeprosjekter, 2) Brukere: disse forsøker å påvirke administrasjonen 
med hensyn til valg av løsninger, 3) Interesseorganisasjoner: dette er ofte sterke pressgrupper 
som forsøker å påvirke først og fremst politikere, 4) Media: dette er aktører som er med på å 
legge press spesielt på politikere. Det virker mange ganger som de har en skjult agenda eller at 
de fungerer som et talerør for ulike andre interessegrupper, 5) Rådgivere: dette er en sammensatt 
gruppe som kan ha mange ulike roller i ulike prosjekter samtidig. Det er ikke belegg for å påstå 
at de har problem med å ivareta sin legitimitet, men ser at det de fort kan komme i en slik 
situasjon. 
 
Administrasjonen generelt, og Prosjektseksjonen spesielt, har høy integritet i forhold til å motstå 
press fra interessenter, kanskje fra leverandører spesielt. Ingen tar imot gaver lenger eller har 
samkvem med disse i form av middager eller tilsvarende.  
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Prosjektleder kulturkvartalet 
Interessenter i forbindelse med kommunale byggeprosjekter personer og grupperinger som 
ønsker å påvirke valg av lokalisering og innhold. Politikere videreformidler spørsmål og innspill 
fra personer, interessegrupper og næringsliv. Dog ikke utilbørlig. Merker dette mest i forbindelse 
med politisk regimeendring. Uansett politisk farge kan en ny posisjon ha andre prioriteringer, 
kan ta opp saker de ikke har vunnet fram med i opposisjon og kan ønske å få vurdert alternative 
løsninger. 
 
Opplever generelt ikke at leverandørmarkedet (entreprenører) henvender seg ikke til PA eller 
administrasjonen forøvrig. Regner med at de evt tar kontakt direkte med politikerne, dvs. 
beslutningstakerne. 
 
For prosjekt Kulturkvartalet er de største interessenter fremtidige brukere av bygget, dvs. 
kulturmiljøet i byen. Disse ønsker sterkt å bidra til å definere byggenes innhold. Opplever 
imidlertid at politikerne er den sterkeste interessentgruppen. For prosjekt Løpsmark skole var de 
største interessenter fra skolemiljøet (administrasjonen og pedagoger), lokalmiljøet i form av 
foreldregrupper samt politikere. 
4.4.1.3 Politiske ledere 
Ordfører 
Hans svar om kommunens interessenter dreier seg om private utbyggere og deres måte å agere 
på i forhold til sine egne utbyggingsprosjekter. Disse legger ofte press på politikerne for å 
minimalisere egne utgifter i forbindelse med for eksempel krav til estetikk, parkerings-dekning 
og pålegg om utbygging av kommunal infrastruktur. Eksempler på slike saker er; 
1) Nytt Rica-hotell på kaikanten ved Løvold: Dispensasjon fra kommunens parkerings-
bestemmelser i forhold til parkeringsdekning. Byggherren forsøkte å påvirke kommunen, til 
dels tvinge, ved å hentyde eller ytre en mening om at dersom det ikke gis unntak fra 
bestemmelsene så blir det ikke noe prosjekt. 
2) Prosjekt City Nord: Coop Nordland måtte betale kommunal infrastruktur rundt kjøpesenteret 
i prioritert rekkefølge tilsvarende et beløp på 20 millioner kroner. I starten ble det ikke godt 
mottatt at de skulle betale kommunal infrastruktur. I ettertid så er Coop Nordland glad for at 
de ble presset til dette. 
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Det å gå på akkord med estetikk og generelle bestemmelser som gjelder fellesskapet er ikke bra. 
Alle er tjent med at det ligger grunn like konkurransevilkår slik at det ikke oppstår skjevheter. 
Varaordfører 
Han kjenner til at private interessenter, først og fremst utbyggere, forsøker å påvirke politikere i 
forhold til byutvikling. Disse har egeninteresser som de ønsker å ivareta. Det er derfor viktig å 
passe på at man ikke gir noen av disse fordeler fremfor andre utbyggere. Alle må behandles likt. 
Han kjenner ikke til at private aktører forsøker å påvirke i kommunale byggeprosjekter. Det er 
mulig at administrasjonen oppfatter at politikerne forsøker å påvirke, at politikerne er 
interessenter. 
4.4.2 Oppsummering funn interessenter 
Tabellen nedenfor oppsummerer hovedfunnene vedrørende interessenter. 






 Brukere og ansatte 
 Leverandører 
 Politikere 










 Politiske prioriteringer 
overfor administrasjon 
 Brukere forsøker å 
påvirke politikere 
 Ansatte ønsker å bli 
hørt ift valg av 
løsninger og innhold 
 Leverandører forsøker å 
påvirke politikere 
 
 Politiske prioriteringer 
overfor administrasjon  
 I prosjekter av stor 
offentlig interesse (skole, 
kulturhus, etc) krever 
brukere å bli hørt ift valg 
av lokalisering og 
innhold 
 Ansatte ønsker å bli hørt 
ift valg av løsninger og 
innhold 
 Leverandører forsøker å 
påvirke politikere 
 Media forsøker å påvirke 
politikere – er et talerør 
for andre interessenter 
 Rådgivere er en 
sammensatt gruppe med 
mange ulike roller i ulike 
byggeprosjekter 
 Politikere kan oppfattes 
å legge trykk på 
administrasjonen  
 Private utbyggere 
legger press på 
politikere for å få 
gjennomslag for egne 
prosjekter 
 Priv. utbyggere for-
søker å påvirke poli-
tikere ift byutvikling, ut 
fra egeninteresse 
 
Tabell 10 – Oppsummering av empiriske funn interessenter 
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4.4.3 Funn – Beslutningstagning 




A. Hvordan planlegges og gjennomføres offentlige byggeprosjekter? 
Nye prosjekter initieres på to prinsipielle måter; 1) administrasjon fremmer et behov eller 2) 
politikere fremmer et prosjekt på politisk grunnlag. Uavhengig av initieringsmåte må alle 
prosjekter av en viss størrelse innom bystyret for vedtak av prosjektets rammer samt godkjenning 
for igangsetting. Det er viktig at kommunen har «hånden på rattet» i egne prosjekter, dvs. at egne 
ansatte innehar den øverste lederfunksjon i prosjektet, kommunen kjøper ikke denne tjenesten fra 
rådgivere. 
 
B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm offentlige byggeprosjekter? 
Først fattes det en politisk beslutning om gjennomføring av prosjekt. Deretter utarbeides det et 
forprosjekt med behov (innhold) og kostnader som må inn til politisk godkjenning. Neste trinn er 
å utarbeide detaljprosjekt, som også må inn til politisk godkjenning og tilsagn om 
igangsetting/gjennomføring av prosjektet. Til slutt er gjennomføringsfasen av prosjektet. Dette 
ivaretas/styres av administrasjonen. Kun tilbake til politisk behandling dersom prosjektet går 
utenfor vedtatte rammer. 
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Begrepet entrepriseform forstås som; 1) kommunen «bygger» selv, dvs. har selv full styring av 
prosjektet, og kan dermed påvirke alle detaljer og løsninger, 2) kommunen bestiller et bygg og 
overlater detaljering (prosjektering) og bygging til én entreprenør. Har lært av administrasjonen 
at metode 1) er bedre enn 2) sett fra kommunens ståsted.  
 
«Kjenner ikke til at det har vært en politisk bevissthet i forhold til å stimulere det 
lokale leverandørmarkedet ved valg av entrepriseform, dvs. entrepriseform er ikke 
benyttet som politisk virkemiddel». 
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Grunnlaget må være gjennomarbeidet på en god måte slik at en slipper ubehagelige overraskelser 
underveis i gjennomføringen (gjelder spesielt økonomi). Risikobildet ved valg av entrepriseform 
må ivaretas av administrasjonen (ekspertisen) 
 
D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Generelt ivaretas dette av administrasjonen. 
For Kulturkvartalet ble det satt ned en styringsgruppe, med representanter fra både politikken og 
administrasjonen, som var med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget. Styringsgruppen stolte 
imidlertid på at øverste leder i prosjektet (Prosjektansvarlig) ivaretok kommunens interesser på 
en god måte. 
 
E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Valg av entrepriseform besluttes administrativt, de innehar kompetansen. Kjenner ikke til at det i 
hans tid som politiker har vært tatt beslutning av politikere om valg av entrepriseform uten at 
administrasjonen har vært involvert. 
Kjenner lite til saken med Tverlandet skole, men dersom posisjonen (H+Frp) ønsker OPS kan 
dette skyldes påvirkning fra leverandører/næringsliv og/eller en ideologisk dreining fra å eie til å 
leie. 
Tidligere rådmann 
A. Hvordan planlegges og gjennomføres offentlige byggeprosjekter? 
Igangsetting av f.eks. skole- og sykehjemprosjekter skjer med bakgrunn i analyse av 
demografiplaner, reformplaner og økonomiplaner. Politiske prioriteringer kan også være 
utløsende faktorer for nye prosjekter, f.eks. Badeland (Bodø Spektrum) og Kulturkvartalet. 
 
Fase 1: Utarbeidelse av skisseprosjekt med funksjonsbeskrivelse og økonomisk ramme 
Fase 2: Forprosjekt med kostnadsoverslag som grunnlag for økonomiplanen 
Fase  3:  Gjennomføring.  I  gjennomføringen  bør  administrasjonen  i  kommunen  selv  ha  ”hånden  
på  rattet”  – «Dårlige nyheter har første prioritet, først og fremst det som omhandler fremdrift og 
økonomi». 
 
B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm offentlige byggeprosjekter? 
Det er en interaktivitet mellom politikere og administrasjon om behov og prioriteringer. Det er 
også en interaktivitet mellom administrasjon og politikere i de ulike faser; Skisseprosjekt 
utarbeides av administrasjon, mens prosjektets rammer vedtas av politikere. Etter forprosjektet 
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sendes saken til formannskapet for vedtak om igangsetting under forutsetning av at 
kostnadsoverslaget fortsatt er innenfor de vedtatte økonomiske rammer fra skisseprosjektet. 
Dersom kostnadsoverslag ikke er innenfor vedtatte økonomiske rammer må bystyret evt. vedta 
ny økonomisk ramme før igangsetting av prosjektet.  
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Entreprisevalg foretas med forståelse av risiko, kapasitet i markedet, kompetanse tilgjengelig og 
administrasjonens muligheter for å påvirke valg av løsninger i prosjektet. Rådmannen, 
eiendomssjef og økonomisjef utgjør kommunens styringsgruppe for byggeprosjektene. Delte- og 
hovedentrepriser utnytter det lokale entreprenørmarkedet bedre enn totalentrepriser, fordi får 
engasjert flere av de små og lokale tilbydere. Kontraktstørrelsen må tilpasses det lokale markedet 
(stort prosjekt på Stokmarknes er kanskje et lite eller middels stort prosjekt i Bodø). Parallelle 
igangsatte prosjekter vil også påvirke tilfang av anbydere (f.eks at Kulturkvartalet kommer 
parallelt med bygging av nytt sykehus). Valg av entrepriseform må også ses i sammenheng med 
kommunens  ønske  om  å  ha  ”hånden  på  rattet”,  dvs.  ha  full  kontroll  på  kvalitet  og  funksjonalitet  i  
utførelsen.  
 
D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Styringsgruppen (rådmann, eiendomssjef, økonomisjef, med mer) kvalitetssikrer innstilling fra 
saksbehandler på eiendomsseksjonen, samt hensyntar den erfaring kommunen har fra tidligere 
gjennomførte prosjekter. Imidlertid har det skortet på systematikk i kvalitetssikringen, det er 
sikkert et potensiale for forbedring. 
 
E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Entreprisevalg fattes av administrasjonen som en del av forprosjektet, har aldri opplevd at 
politikerne har vedtatt dette. Evt. valg av OPS-kontrakter vil være mer politisk styrt. Politiske 
beslutninger er ikke alltid rasjonelle, andre forhold kan spille inn. Det er politikkens vesen. 
Prosjektleder med erfaring fra statsbygg 
A. Hvordan planlegges og gjennomføres offentlige byggeprosjekter? 
Oftest er det brukergrupper som initierer prosjekt og søker til myndigheter for realisering. Et 
prosjekts ulike faser er: Idefase, konsept-/skissefase, forprosjekt, detaljprosjekt og bygging. 
Tanker omkring entrepriseform bør nevnes allerede i konseptfasen, før prosjektet er kommet for 
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langt i planleggingen. I konseptfasen vurderes det, på overordnet nivå, prosjektets kostnader og 
en utregning av bærekraft.  
 
«Ofte syndes det på grundighet i denne fasen fordi politikerne enten har det for 
travelt med å realisere prosjektet eller at det ligger politiske motiver bak».  
 
B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm offentlige byggeprosjekter? 
Prosjektadministrasjonen styrer gjennomføringen av prosjektet fra anbudsprosess til ferdig bygg. 
Evt. behov for endringer i prosjektets rammer må opp til beslutningstaker (prosjekteier) for 
godkjenning. 
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Valg av entrepriseform må baseres på; 1) hvor god tid byggherren har til rådighet for 
utarbeidelse av anbudsgrunnlag, 2) brukere/ansatte sin mulighet for påvirkning i utforming av 
innhold i bygget, 3) markedssituasjonen, 4) byggherren sitt prosjektteam – deres erfaring og 
kompetanse og 5) hvilken risiko byggherren ønsker å ta i prosjektet. 
 
«I forhold til ulike entrepriseformer synes delt entreprise å gi lavere inngangsbillett 
(tilbudspris), som dermed gir byggherren rom for å opparbeide en større risikopott, 
samtidig som denne entrepriseformen fungerer bedre enn noen av de andre 
entrepriseformene i et lite marked. I prosjekter med stor kompleksitet fungerer denne 
entrepriseformen best siden det er mulig for byggherren å gjøre avklaringer langt ut 
i prosjektfasen. Ulempen er større koordineringsansvar og risiko for byggherren».  
 
Hovedentreprise kan fungere i et stort velfungerende marked med mange tilbydere. For at 
Totalentreprise skal kunne fungere som entrepriseform må det være et stort velfungerende 
marked med mange tilbydere, samtidig som det er et veldefinert (ikke komplisert) prosjekt, som 
f.eks. kontorbygg. Han har ikke erfaring med bruk av Samspillkontrakter, og tror denne 
konkurranseformen må være utfordrende ift. Lov om offentlige anskaffelser. 
 
D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Utredes av saksbehandler hos byggherren, ofte med innspill fra ekstern rådgiver 
 
E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
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Valg av entrepriseform gjøres av prosjektadministrasjonen normalt i forprosjektfasen. Det må 
imidlertid være en åpning for å endre entrepriseform underveis dersom markedet endres (f.eks. 
ordrebøkene fylles hos entreprenører). Kjenner ikke til tilfeller av politiske føringer i forhold til 
valg av entrepriseform, ei heller at politikere har valgt entrepriseform uten utredning fra 
saksbehandlere. 
4.4.3.2 Administrative ledere 
Rådmann 
A. Hvordan planlegges og gjennomføres kommunale byggeprosjekter? 
Det er de administrative avdelingene som definerer kommunens behov for nye bygg (skole, 
sykehjem, etc). Behovet fremkommer som oftest i perspektivmeldingen, som baseres bla på 
demografiske kartlegginger. Når behov er meldt inn er neste trinn å få prosjektet inn i 
økonomiplanen. Når økonomiplan er vedtatt kan arbeid med mulighetsstudier (skisseprosjekt) 
igangsettes. Skisseprosjekt skal ende ut i forslag til innhold og et kostnadsoverslag som danner 
grunnlag for et prosjektbudsjett. Eiendomskontoret har ansvar for å gjennomføre 
byggeprosjektene fra og med mulighetsstudier til og med ferdig bygg, samt forvaltning 
(vedlikehold) av bygningsmassen. De ivaretar byggherrerollen for kommunen. 
 
B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm kommunale byggeprosjekter? 
Før igangsetting av bygging skal byggesaken sendes til politisk behandling og godkjenning i 
flere trinn (økonomiplan, prosjektets rammer, igangsetting). 
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Kjenner til prinsipielt to ulike entrepriseformer; 1) delte entrepriser og 2) totalentrepriser. Delte 
entrepriser krever mer byggherreadministrasjon enn totalentreprise, som på sin side igjen gir i 
utgangspunktet større forutsigbarhet (økonomi og fremdrift). Bodø kommune har erfaring med 
begge entrepriseformene. Entrepriseform tilpasses det aktuelle prosjektet, dvs. størrelse, 
kompleksitet og kommunens ønske om påvirkningsmulighet ved valg av løsninger og kvaliteter. 
Valg av entrepriseform reflekterer også kommunens ønske om å benytte kontrakter som gjør det 
lokale leverandørmarkedet i stand til å levere. 
 
D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Ofte blir det gjort en ekstern kvalitetssikring av valg av entrepriseform. 
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E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Valg av entrepriseform foretas av Eiendomskontoret. De har svært kompetente medarbeidere 
samtidig som at det ofte blir gjort en ekstern kvalitetssikring av materialet. Politikerne fatter den 
formelle beslutningen og har derfor mulighet til å endre på innstilling fra administrasjonen, 
herunder bla entrepriseform. Kjenner imidlertid ikke til at dette har skjedd i praksis. 
Innkjøpssjef 
A. Hvordan planlegges og gjennomføres kommunale byggeprosjekter? 
Det er de ulike fagavdelingene i kommunen som initierer behov for nye bygg, dvs. de som 
trenger dem. Etter at behov er kartlagt blir saken sendt til politisk behandling. Dersom prosjektet 
får politisk godkjennelse blir saken sendt til Eiendomskontoret for utarbeidelse av romprogram 
med tilhørende kostnadsoverslag. Brukergrupper er med i denne fasen. Til slutt vedtar 
politikerne om prosjektet, med tilhørende økonomisk ramme, skal igangsettes eller ikke. 
 
B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm kommunale byggeprosjekter? 
Rammer for prosjektene vedtas politisk basert på skisseprosjekt, mens funksjon og innhold 
utarbeides av administrasjonen. De som har initiert prosjektene (HS, OK, etc) vedtar 
romprogrammene, mens valg av entrepriseform skjer på Eiendomskontoret. Ofte velges 
totalentreprise, som medfører av kommunen mister litt av kontrollen med prosjektet 
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Har ikke kunnskap om hvordan dette foregår i dag. «I forhold til om det finnes prosedyrer i 
forhold til blant annet valg av entrepriser, tror jeg prosedyrene i stor grad «ligger i hodene» på 
saksbehandlerne». Tidligere praksis: Ingen formaliserte kriterier, ble diskutert internt på 
Eiendomskontoret. Prosjektlederne hadde mye å si i forhold til hvilke entrepriseformer som ble 
valgt. Synes generelt det er mangelfull samordning og koordinering av kompetanse mellom 
kommunene i Salten 
Valg av entreprise må tilpasses prosjektet, dvs. ulike prosjekter kan kreve ulike typer entreprise-
former.  
 
«Totalentreprise er for eksempel lite egnet for å engasjere det lokale 
entreprenørmarkedet i Salten. Dersom nasjonale aktører kommer inn via 
totalentrepriser krever dette en bedre bestillerkompetanse enn om det lokale 
leverandørmarkedet benyttes». 
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D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Har ikke kunnskap om dette, regner med at det gjøres av Eiendomsseksjonen (i linjen). 
 
E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Valg av entreprise gjøres veldig tidlig i prosjektfasen og besluttes på Eiendomskontoret. Har 
inntrykk at det ofte velges totalentreprise, som medfører av kommunen mister litt av kontrollen 
med prosjektet. Totalentreprise er en krevende entrepriseform som krever god bestiller-
kompetanse. 
 
«Generelt er risikovurdering lite vektlagt i byggeprosjekter. Har inntrykk av at det 
oppstår overskridelser grunnet endringer etter at prosjektene er igangsatt. Ofte har 
politikere det veldig travelt med å få i gang prosjekter, uten at administrasjonen har 
full kontroll». 
Eiendomssjef 
A. Hvordan planlegges og gjennomføres kommunale byggeprosjekter? 
Kommunale byggeprosjekter starter med politisk beslutning, gjerne at prosjektet tas inn i 
perspektivmeldingen (langtidsmeldingen). Det er politikere som bestemmer prioritering og 
vedtar økonomiplan. Økonomiplan er den viktigste plan som Eiendomskontoret følger. Denne 
danner grunnlag for de oppgaver som Eiendomskontoret skal jobbe med i perioden, bla hvilke 
byggeprosjekter som kommunen skal ha gjennomført. 
Eiendomskontoret er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de kommunale 
byggeprosjektene. Nøkkelperson er prosjektansvarlig (PA). PA er prosessansvarlig for prosjektet 
gjennom alle faser og har sitt mandat fra seksjonsleder på Prosjektseksjonen. Vanligvis 
rapporterer PA til sin seksjonsleder, som igjen rapporterer til Eiendomssjef og videre til 
rådmann. PA har en prosjektgruppe under seg som ofte består av prosjektleder (PL) og 
prosjekteringsleder (PGL). PL og PGL er innleid fra rådgiverbransjen. Under PL og PGL er 
rådgivere og leverandører/entreprenører. 
 
Et byggeprosjekt består av flere faser; 1) Idéfasen som drives frem av interne krefter i 
kommunen. Det utarbeides programutredninger, visjoner og mål, 2) Prosjektutviklingsfasen, med 
både skisse-, for- og detaljprosjekt. Prosessen styres av PA med hjelp av innleide eksterne 
rådgivere, 3) Gjennomføringsfasen og 4) Driftsfasen. 
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B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm kommunale byggeprosjekter? 
Prosjekt etter skisse- og forprosjektfase må være innenfor økonomiske rammer, i motsatt fall må 
disse til ny politisk behandling for endring av ramme eller skrinlegges. 
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Kriterier som legges til grunn er prosjektets kompleksitet og størrelse, situasjonen i leverandør-
markedet, fremdrift og risiko.  
 
«I tillegg til over nevnte hensyn, vil entreprisevalg være påvirket av PA sin 
kompetanse og ferdighet, dvs. den entrepriseform som PA har best/mest erfaring 
med. Det er viktig å påpeke at det finnes ingen fasit, eller optimal løsning, på valg av 
entrepriseform». 
 
D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
PA sin innstilling kvalitetssikres internt på Prosjektseksjonen. Det hender at Eiendomssjefen 
stiller kritiske spørsmål, men overlater selve beslutningen til Prosjektseksjonen. 
 
E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Entreprisemodell velges av PA i løpet av prosjektutviklingsfasen. I prosjektet Kulturkvartalet er 
det en spesiell organisering. PA rapporterer, via rådmann, til politisk styringsgruppe. 
Styringsgruppen har imidlertid ikke mandat til å foreta endringer, beslutning om endringer må 
gjøres av bystyret. Valg av entreprisemodell ble i dette prosjektet foretatt i idéfasen, og er som 
kjent delte entrepriser. Dette for å sikre størst mulig konkurranse om oppdragene gjennom å dele 
anbudene opp i mindre oppdrag. Slik sikres det at det lokale markedet i stand til å delta i 
konkurransen om oppdragene. 
 
Kjenner ikke til detaljene i valg av entrepriseform for prosjekt Løpsmark skole, men vet at det 
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Seksjonsleder Prosjektseksjonen 
A. Hvordan planlegges og gjennomføres kommunale byggeprosjekter? 
Vanligvis kommer prosjektene inn i via de overordnede kommunale planer (perspektivplan, 
kommunedelplan, skolebruksplan etc). Av og til kommer prosjektene fra «intet», dvs. de er 
frembragt av politikere eller sterke interessenter. 
 
I teorien bør alle byggeprosjekter i kommunen innom alle faser; 1) idéfase, 2) skissefase, 3) 
forprosjektfase (utarbeidelse av premisser for prosjektet, dvs. programmering i forhold til behov 
og utbyggingsomfang, kvalitet, kostnader, fremdrift), 4) detaljprosjekteringsfase, 5) 
gjennomføringsfase/bygging og 6) driftsfase. 
 
“I praksis lider en del prosjekter av at de tidligste faser ikke blir gjennomarbeidet 
skikkelig, som ofte skyldes det føringer fra politikere om en rask 
prosjektgjennomføring. Det er viktig å involvere fremtidige brukere av bygget i de 
tidlige fasene (programmeringsfasen). Det er behov for romslig med tid i 
programmeringsfasen siden brukerne trenger tid for å modnes i den «kollektive» 
tenkingen.” 
 
B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm kommunale byggeprosjekter? 
Alle kommunale utbyggingsprosjekter må vedtas politisk. Når et prosjekt er tatt inn i de 
overordnede planer er det samtidig besluttet at det skal gjennomføres. 
 
I skisse- og forprosjektfase blir prosjektets rammer satt/vedtatt av politikerne. I detaljplan-
leggingsfasen gjøres det en sjekk av om prosjektet er innenfor vedtatte rammer eller om 
prosjektets kvalitet og omfang må reduseres for å overholde rammene. Prosjektet behandles 
deretter politisk der det besluttes om prosjektet skal skrinlegges, reduseres i omfang og kvalitet 
eller om rammene skal økes. I gjennomføringsfasen styres prosjektet av PA så lenge prosjektet er 
innenfor rammene. Endring av programforutsetninger og/eller behov for økning av kostnads--
rammer bringes fram til politisk behandling.  
 
Eiendomskontoret v/Prosjektseksjonen får ansvaret for å utrede alternative løsninger. 
Utredningene skal avklare behov, nødvendig utbyggingsomfang, økonomi, fremdrift og kvalitet. 
Ofte mangler de økonomiske utredningene en oversikt over kostnader til drift av byggene. I de 
Masteroppgave – MBA høsten 2012 
 
 
Universitetet i Nordland, Bodø Handelshøyskole 2012   
Side 86 
fleste byggeprosjekter fungerer rådmannens og hans ledergruppe som styringsgruppe for bygge-
prosjektene. 
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Entrepriseform for et byggeprosjekt må reflektere krav til gjennomføringstid, økonomi, 
markedssituasjon samt prosjektets størrelse og kompleksitet. 
 
«Markedssituasjonen bør ikke vektlegges for mye ved valg av entrepriseform siden 
det er vanskelig å analysere og ha oversikt over leverandørmarkedet. Erfaring viser 
imidlertid at lokale leverandører ofte har lavere prisnivå enn «tilreisende» 
leverandører». 
 
D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Kvalitetssikres internt på Prosjektseksjonen, evt. løftes opp til Eiendomssjefen dersom man er 
usikre. I noen ytterst sjeldne tilfeller involveres også rådmann i valg av entrepriseform. Det er 
politikerne som til syvende og sist foretar den formelle beslutningen. 
 
E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Prosjektansvarlig (PA) har ansvaret for å utarbeide beslutningsgrunnlag om valg av 
entrepriseform basert på kriteriene nevnt over. 
 
De vanligste entrepriseformer kan defineres i to hovedtyper; 1) Byggherrestyrte entrepriser: 
Disse gir større påvirkningsmulighet for byggherren og større sikkerhet for at byggherren får det 
produkt og de løsninger som er ønsket. 2) Total entreprise: Denne utnytter leverandørens 
kompetanse i forhold til å sikre gode og rimelige løsninger samt gir en kortere gjennomføringstid 
fra detaljprosjektering til ferdig bygg. 
 
Vet om, men kjenner lite til samspills- og OPS-entrepriser. Tror samspill må være krevende 
kontraktsform for byggherren og kreve en spesiell bestillerkompetanse. Dersom politikerne 
ønsker OPS-entreprise må det være for å flytte kostnader fra investerings- til driftsbudsjett.  
 
I forhold til valg av entrepriseform er Lov om offentlige anskaffelser er et svært krevende 
regelverk å forholde seg til, som gir byggherren lite spillerom. Føles mange ganger som en 
«tvangstrøye». 
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Prosjektleder kulturkvartalet 
A. Hvordan planlegges og gjennomføres kommunale byggeprosjekter? 
Behov initieres av de respektive administrative avdelingene basert på prognoser og 
demografiplaner. Også politikere initierer nye prosjekter uten at behov er definert hos 
administrasjonen. Til grunn for kommunale byggeprosjekter er demografi og struktur, ønske om 
effektivisering av drift, nye pedagogiske prinsipper, nye tanker om omsorg, «tidsavgrensa 
gulrøtter/penger» fra staten; for eksempel reform 97, eldremilliarden, psykiatrisatsinga, 
barnehagesatsinga, boligsosiale støtteordninger osv. 
 
Prosjektseksjonen (PS) bidrar generelt i programmeringsfasen, som prosessleder og 
kvalitetsansvarlig for avdelingen som er bestiller. Når politikerne har vedtatt at prosjekt skal 
gjennomføres oppnevnes prosjektansvarlig (PA) fra PS. PA knytter til seg ekstern kompetanse 
fra arkitekter og rådgivere. 
 
B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm kommunale byggeprosjekter? 
Administrasjonen utreder og utarbeider beslutningsgrunnlag, mens politikerne vedtar formelt 
beslutning  om  oppstart/gjennomføring  av  byggeprosjekter  samt  prosjektets  rammer”. 
 
Det finnes ingen politiske retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter. Det er et 
delegasjonsreglement som avklarer hva som kan besluttes administrativt og hva som skal til 
formannskap og/eller bystyre.  
 
I Kulturkvartalet rapporterer PA til en politisk sammensatt styringsgruppe. Styringsgruppen har 
ingen myndighet til å beslutte saker utenfor prosjektets rammer. Det er bystyret som er den 
formelle beslutningstaker i alle saker knyttet til byggeprosjektet rammer (økonomi, program, 
framdrift). 
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Valg av entrepriseform bestemmes ut fra prosjektets kompleksitet, størrelse, kvalitet (hvordan 
sikre rette kvalitet), fremdrift og situasjonen i det lokale leverandørmarkedet.  
 
«Lokale leverandører kan ikke gis særbehandling, men det er tillatt å vurdere om 
lokale leverandører er i stand til å delta i anbudene ut fra situasjonen i markedet. 
Dette er med å gi bedre konkurranse om anbudene». 
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Ved valg av entrepriseform tas det også hensyn til kommunens byggherrekompetanse på 
entreprisegjennomføring. 
 
I prosjektet Kulturkvartalet ble det valgt delte entrepriser pga. prosjektets kompleksitet og 
størrelse, krav til kvalitet, krav om at byggherren ønsker å kunne gjøre endringer underveis (for å 
holde seg innenfor prosjektets øvre kostnadsramme) samt situasjonen i leverandørmarkedet 
(både lokalt og nasjonalt). Valg av entrepriseform ble foretatt i forbindelse med utarbeidelse av 
konkurranseprogrammet, dvs. før det ble lyst ut arkitektkonkurranse. 
 
I prosjektet Løpsmark skole ble det valgt totalentreprise først og fremst fordi ønske om kort 
gjennomføringstid. 
 
D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Kvalitetssikres internt i prosjektseksjonen før saken sendes videre til Eiendomssjef og rådmann. 
 
E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Etter programmeringsfase bestemmes som oftest entrepriseform. PA er ansvarlig for å utarbeide 
innstilling, eventuelt med bistand fra eksterne rådgivere. Mest vanlige entrepriseformer er delt-, 
hoved- og totalentreprise. 
4.4.3.3 Politiske ledere 
Ordfører 
A. Hvordan planlegges og gjennomføres kommunale byggeprosjekter? 
 
«Partiet Høyre, som sammen med Fremskrittspartiet utgjør hovedvekten av 
posisjonen i kommunen, har ikke erfaring med å planlegge eller sette i gang nye 
kommunale byggeprosjekter».  
 
Bodø kommune har eksempler på flere prosjekter hvor det er store avvik mellom planlagte og 
faktiske  kostnader.  Som  eksempel  kan  nevnes  Hovdejordet  sykehjem  (“Sølvsuper’n”),  Hunstad  
kirke, Krematoriet samt Badeland. Alle disse prosjektene har hatt til dels store 
kostnadsoverskridelser. 
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For prosjektet Kulturkvartalet var det ikke ”smart”   å   velge   delt   entreprise   på   et   så   stort  
byggeprosjekt på over en milliard kroner. Dette på grunn av risikoen som ligger i prosjektet. Det 
er   ikke  mulig  å  ha  “stålkontroll”   i  et   så  stort prosjekt da man ikke er herre over alt som skjer. 
Grad av uforutsette forhold er rett og slett for stort og ingen kan si at de har hundre prosent 
kontroll. Ordfører leder styringsgruppen i kraft av ordførerembetet. Opplevde i starten at det 
eksisterte kun en enveis kommunikasjon fra prosjektet til styringsgruppen Det var lite styring i 
gruppen sett fra hans ståsted. 
 
B. Hvordan er beslutningsprosessene ifm kommunale byggeprosjekter? 
Spørsmålet er ikke besvart av informant. 
 
C. Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
Spørsmålet er ikke besvart av informant. 
 
D. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Spørsmålet er ikke besvart av informant. 
 
E. Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Kjenner til terminologien og innholdet i de ulike entrepriseformer. 1) Delte entrepriser; 
Kommunen tilrettelegger for at flere små leverandører kan gi tilbud på oppdragene, slik at ikke 
en totalentreprenør tærer på underleverandører. 2) Totalentrepriser; prosjektets kostnadsramme 
holder seg i større grad, mens de tekniske løsningene som regel ikke blir optimal for byggherren. 
3) OPS; er en mer kostbar løsning fordi lånevilkårene for privat byggherre ikke er like gode som 
kommunens lånevilkår. Fordelen med OPS er en rask prosjektgjennomføring samtidig som 
prosjektet ikke belastes kommunens investeringsbudsjett. For Bodø kommune kan OPS-
entreprise være den eneste mulige måten å få gjennomført de politiske ambisjonene innenfor de 
neste årene. 
 
Har personlig sans for konseptet delt entreprise, samtidig som Bodø kommune har dyktige 
prosjektledere til å håndtere slike entrepriser. 
 
På generelt grunnlag kan det stilles spørsmål om kommunen besitter god nok bestiller-
kompetanse. En kan ikke forvente å få bedre prosjekt enn bestillingen tilsier. 
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Varaordfører 
a) Hvordan planlegges og gjennomføres kommunale byggeprosjekter? 
Kjenner for dårlig til hvordan planlegging og beslutningsprosess generelt foregår. Svarene er 
basert på kunnskap om hvordan det er gjort i forbindelse med prosjekt Kulturkvartalet. 
 
Kulturkvartalet er et politisk initiert prosjekt, som administrasjonen i kommunen ble gitt i 
oppgave å utrede. Det ble satt ned en politisk styringsgruppe (deltakere fra både posisjon og 
opposisjon) for å lede prosjektet i riktig retning. Styringsgruppen har ikke mandat til å foreta 
beslutninger, bystyret er beslutningstaker. Når prosjektet var tilstrekkelig utredet, dvs. når behov, 
plassering, kostnader, etc er formulert, ble saken lagt frem til politisk behandling og 
godkjenning. 
 
Oppfatter at følgende faser må prosjekt gjennom: 1) Politikerne er de som vedtar om prosjekt 
skal gjennomføres, 2) Administrasjonen utreder prosjektene på vegne av politikerne, 3) 
Politikerne vedtar prosjektstart og prosjektets rammer, basert på utredning fra administrasjonen. 
4) Administrasjonen gjennomfører byggeprosjektene fra vedtak prosjektstart frem til ferdig bygg 
 
b) Hvordan er beslutningsprosessene ifm kommunale byggeprosjekter? 
Sitter med en følelse av at mye bestemmes på administrativt nivå uten at politikerne får mulighet 
til innflytelse. For eksempel virker det ikke som administrasjonen er like opptatt av 
driftskostnader som av investeringskostnader. For Kulturkvartalet krevde Frp en ekstern kontroll 
av alle kostnader. Som ventet ble det påpekt at driftskostnadene var for dårlig utredet.  
 
Oppfatter at det er opp til den enkelte saksbehandler i administrasjonen å lede planleggingen 
uten at politikerne får mulighet til deltakelse, med unntak av Kulturkvartalet som har nedsatt en 
politisk styringsgruppe. 
 
Nåværende posisjon (H+Frp) ønsker å bli mer «hands on» i utvikling av nye byggeprosjekter. 
For eksempel utforming av innhold i den nye idrettshallen ved Bankgata skole. En utfordring er 
å finne rett fora for politisk deltakelse. Antakelig er det å oppnevne politiske styringsgrupper á la 
Kulturkvartalet. 
 
c) Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
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Vet ikke hvilke kriterier som blir lagt til grunn ved valg av entrepriseform. Regner med at 
kommunen velger delte entrepriser for å kunne være «hands on» i prosjektet. 
 
Kjenner til tre prinsipielt ulike entrepriseformer; 1) Delt entreprise: Risiko ligger hos 
byggherren, ser ingen fordeler med denne entrepriseformen. 2) Totalentreprise: Fordelen er at 
denne begrenser faren for økonomiske overskridelser. Ulempen er at det er vanskelig å gjøre 
endringer underveis i prosjektet, det medfører i så fall store økonomiske kostnader. 3) OPS: Gir 
en bedre sikring av fremtidige utgifter dersom vedlikehold, vaktmestertjenester og renhold er 
inkludert. 
 
d) Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
Kjenner ikke til om eller hvordan dette kvalitetssikres. 
 
e) Fattes vedtak av entrepriseform administrativt eller politisk? 
Det er administrasjonen, dvs. Eiendomskontoret, som bestemmer valg av entrepriseform. 
Politikere vedtar innstillingen fra administrasjonen uten å stille spørsmål til beslutnings-
underlaget. 
 
Dagens posisjon (H+Frp) i BK ønsker å blande seg inn i valg av entrepriseform i fremtidige 
byggeprosjekter. Vedtak OPS for prosjekt Tverlandet skole er et eksempel hvor politikerne går 
inn og fatter vedtak om entrepriseform «over hodene» på administrasjonen. 
 
Bakgrunnen for ønske om OPS for Tverlandet skole er; 
1) Kommunen har liten økonomisk handlefrihet til å investere i nye prosjekter. Det forrige 
regime har igangsatt så mange store og tunge prosjekter at nåværende posisjon (H+Frp) ikke har 
noe annet valg enn å gjennomføre prosjektet ved å overføre kostnader fra investeringsbudsjett til 
driftsbudsjett. Dette er nok ikke den mest lønnsomme måten å realisere et prosjekt på. 
Kommunen vil imidlertid få økt statlige overføringer til drift i årene fremover (pga økt 
innbyggertall) som vil være med å dekke inn de økte driftsutgiftene. 
2) En politisk ideologi om å konkurranseutsette oppgaver, som f.eks drift og vedlikehold av 
bygningsmasse. Erfaring fra andre kommuner viser at private kan gjøre dette mer effektivt og 
rimeligere enn kommunen selv. I tillegg mener Frp at kommunen ikke nødvendigvis skal eie all 
bygningsmasse. Kommunens jobb er å levere tjenester til sine forbrukere/innbyggere, ikke å 
besitte en størst mulig eiendomsmasse. 
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4.4.4 Oppsummering funn beslutningstagning 
Tabellen nedenfor oppsummerer hovedfunnene vedrørende beslutningstagning. 
 
FS2 Eksperter Administrasjon Politikere 
Hvordan planlegges og 
gjennomføres offentlige 
byggeprosjekter? 
 Ut fra identifisert 
behov 
 Politiske innspill 
 Oftest en interaktivitet 
mellom politikere og 
adm om behov og 
prioriteringer 
 Behov initiert av adm 
avdelinger ut fra 
prognoser og 
demografiplaner 




 Politisk godkjenning 
etter at behov kartlagt 
 Eiendomskontor styrer 
prosjektet gjennom 
alle faser frem til 
ferdig bygg 
 Tidlig planleggings-
faser kan lide under 
politisk krav om rask 
prosjektgjennomføring 
 Sittende posisjon har 





 Kommunen har flere 
eksempler på bygge-
prosjekter med store 
avvik mellom 
planlagte og faktiske 
kostnader 
 Sittende posisjon 
ønsker å bli mer 
«hands on» i utvikling 
av nye prosjekter 
Hvordan er beslutnings-
prosessene ifm offentlige 
byggeprosjekter? 
 Alle byggeprosjekter 
av en viss størrelse må 




 Politikere vedtar 
prosjektets rammer 
 Administrasjon 
gj.fører prosjekt iht 
delegeringsreglement 
 Ingen politiske 
retningslinjer 









 Følelse av at mye 
bestemmes på adm. 
nivå uten at politikere 
får mulighet til 
innflytelse (fagstyrt) 
Hvilke kriterier legges til 
grunn ved valg av entre-
priseform? 
 Kommunen ønsker å 
ha «hånden på rattet» 




 Prosjektets størrelse, 
kompleksitet, risiko 
og fremdrift 
 Engasjering av lokalt 
leverandørmarked i 
størst mulig grad 
 PA sin kompetanse og 
ferdighet på 
entrepriseform 
 Vet ikke, men antar 
med valg foretas for å 
sikre at kommunen er 




valg av entrepriseform? 
 Administrativt i 
linjeorganisasjonen 
 Internt på 
Eiendomskontoret 
 Ved store prosjekt 
gjøres også en ekstern 
kvalitetssikring 
 Vet ikke 
Fattes vedtak av entre-
priseform administrativt 
 Utredning og valg 
foretas av adm 
 Utredning og valg 
foretas av 
 Utredning og valg 
foretas av 
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eller politisk?  Evt. OPS-kontrakter 
vil være politisk styrt 
Eiendomskontoret 
 Politikere fatter 
formell beslutning 
Eiendomskontoret 
 Dagens posisjon 
ønsker å blande seg 
inn i valg av 
entrepriseform, bla 
gjennom å vedta OPS-
prosjekt 




Tabell 11 – Oppsummering av empiriske funn beslutningstagning 
 
5 ANALYTISK DEL 
5.1 Innledning 
Informantenes oppfattelse av interessenter som begrep var ikke entydig samstemt. For eksempel 
la politikerne noe annet i begrepet kommunens interessenter enn eksperter og administrasjon 
gjorde. Det var tydelig at få av informantene var vant med å definere og kategorisere 
interessenter. Allikevel klarte både eksperter og administrasjon i stor grad å resonere seg frem til 
de samme hovedgrupper av interessenter, men det var kun to informanter som klarte å komme 
opp med flere enn tre mulige interessentgrupper. 
 
Det virker å være en felles oppfatning hos eksperter og administrasjon om hvordan samspillet 
mellom politikere og administrasjon fungerer i forbindelse med beslutningstagning i kommunale 
byggeprosjekt. Administrasjonen utreder og utarbeider beslutningsgrunnlag uten innblanding av 
politikere, mens politikerne vedtar formelt beslutning om oppstart/ gjennomføring av 
byggeprosjekter samt prosjektets rammer. Den nye posisjonen (H og Frp) ønsker mer styring og 
kontroll med utviklingen av nye prosjekter. Vedtak OPS for prosjekt Tverlandet skole er et 
eksempel hvor politikerne går inn og fatter vedtak om entrepriseform uten at dette er utredet av 
administrasjonen. 
 
5.2 Hvilke interessenter (aktører/grupper) er engasjert og hvordan påvirkes beslutninger i 
byggeprosjekter i kommunale virksomheter? 
Vi ser nærmere på de viktigste funnene som er gjort rundt informantenes oppfattelse av og 
innholdet i begrepet interessenter. Funnene analyseres for å trekke ut relevant forståelse og 
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lærdom sett opp mot problemstillingen «Hvordan besluttes valg av entrepriseform ved 
kommunale byggeprosjekter». Innledningsvis gjøres det noen betraktninger rundt hvorfor det er 
viktig å være bevisst på at kommuner faktisk har interessenter som de må forholde seg til. 
Deretter beskrives og analyseres kommunens interessenter, både de som er identifisert av 
informantene, men også de som vi mener bør tas med for å få en helhetsforståelse av mulige 
interessenter i forbindelse med kommunale byggeprosjekter. Analysen er i vedlegg I. 
Offentlig sektor, som en kommune, har mye å tjene på å identifisere hvem interessenter er i 
henhold til Roos et al. (2010). Politikere trenger interessenters støtte for å lage vinner-koalisjoner 
og sikre at politiske planer blir vedtatt og gjennomført. I tillegg bør politikere være bevisst i 
forhold til om de ønsker å la seg påvirke av eksterne aktører som private utbyggere, investorer og 
leverandører. Administrasjonen sitter «i midten» og skal investere og forvalte store verdier for 
samfunnets beste. Ved å ha et bevisst forhold til hvem som kan påvirke hvem vil både politikere 
og administrasjon kunne holde oversikt og forstå sammenhenger i «spillet» rundt dem, og 
dermed bedre ivareta sin egen integritet. I figuren nedenfor over har vi identifisert en rekke ulike 
grupperinger av interessenter som kommunen står overfor i daglig drift, men også i forbindelse 
med kommunale byggeprosjekter. 
 
Modell 1 - Rasjonell atferd
(Visjon, strategi, mål, planer, organisering og spesialisering)
Modell 5 - Inkrementell handling
(Det daglig dagse, små steg, kort tidshorisont, enighet rundt 
alternativ, kopierer forutgående lignende handling, unngå feil 
og risikoavers)
Modell 2 - Regelmodellen
(Lover, forskrifter, vedtak, avtaler, reglement, prosedyrer, 
























































Figur 8 – Interessenter for den aktuelle kommune 
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De fleste av disse er identifisert av informantene, mens noen er tatt med for å få et mer utfyllende 
bilde av kommunens faktiske interessenter sett i et mer helhetlig perspektiv. 
5.2.1 Interne interessenter 
5.2.1.1 Politisk posisjon 
Politisk posisjon er identifisert som interessenter i kommunal byggeprosjekter av alle tre 
informantgruppene. Det er tett samarbeid mellom administrasjonen og politiske posisjon. I 
forbindelse med byggeprosjekter er ansvarsfordelingen mellom politisk ledelse og 
administrasjon avklart gjennom et delegeringsreglement. Selv om det tradisjonelt ikke har vært 
vanlig for politikerne å blande seg inn i valg av entrepriseform har de full anledning til dette. 
Dersom posisjonen anser entrepriseform som viktig for å få gjennomført ønsket politikk kan de 
som øverste ledelse i kommunen bestemme dette. 
 
Den politiske posisjonen er med andre ord både mektig, legitim og kan være påtrykkende. De er 
en definitiv interessent, jfr. figur 3. Med dette menes at de gjennom sitt flertall i bystyret både 
har legitimitet og politisk makt overfor kommunens administrasjon i forhold til å sikre 
gjennomføring av egen politikk. Politisk posisjon er med andre ord en interessent som må og 
skal ivaretas, og som administrasjonen ikke kan overse. Denne interessenten må ut fra teori ha 
første prioritet hos administrasjonen generelt og eiendomskontoret spesielt i forbindelse med 
kommunale byggeprosjekter. Inntrykket vårt er at det tradisjonelt har vært et godt og tett 
samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjonen i Bodø kommune. I og med at det er både 
en ny politisk posisjon og ny rådmann er det naturlig dersom det tar det tid før ting «setter» seg.  
Dersom ny politisk ledelse for eksempel ønsker å blande seg inn i spørsmål om entrepriseform 
gjennom et politisk vedtak i en tidlig fase av et prosjekt, må eiendomskontoret forholde seg til 
dette. Vanligvis er det administrasjonen som utarbeider beslutningsgrunnlag for politikken i 
henhold til kommunelovens § 23. På den måten sikres det en faglig forankring før vedtak i 
kommunestyret eller formannskapet. Dersom det unntaksvis fattes et vedtak uten faglig 
forankring i administrasjonen kan en risikere at denne ikke er i stand til å håndtere vedtaket på en 
forsvarlig måte grunnet mangel på erfaring og kompetanse. Slike løse koblinger mellom politisk 
og administrativ ledelse kan være en utfordring for administrasjonen å takle, samtidig som 
fallhøyden for det politiske vedtaket kan bli unødvendig stort dersom kommunen ikke er i stand 
til å håndtere dette på en god måte. 
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5.2.1.2 Politisk opposisjon 
Ingen av informantene har nevnt politisk opposisjon som interessent, dvs. anses i det videre som 
uidentifisert. Politiske opposisjon vil jobbe for sine egne politiske saker, ofte på tvers av den 
politikk som posisjonen bedriver, og kan oppfattes som den bevisst motarbeider posisjonen. 
Politisk opposisjon kan kun formelt få gjennomslag for sine saker i politiske fora, det vil si 
bystyret, formannskap, PNM-komité eller politiske styringsgrupper. En mer uformell mulighet 
for påvirkning er bruk av media, enten åpent eller skjult. 
 
Den politiske opposisjonen kan sikkert både være mektige, legitime og påtrykkende. Hvor stor 
styrke de har i forhold til posisjonen er avhengig av styrkeforholdet i bystyret og hvor vidt 
opposisjonen klarer å samle seg og fremstå som en «stemme» i viktige saker. Formelt behøver 
ikke administrasjonen å forholde seg opposisjonen annet enn gjennom politiske fora. Hvorvidt 
det er uformell kontakt av typen «gåing i gangene» vites ikke. Tradisjonelt virker det ikke som 
om opposisjonen har blandet seg inn i spørsmål om entrepriseform. 
5.2.1.3 Administrativ ledelse 
Ingen av informantene har nevnt administrative ledere som interessenter, dvs. disse anses som 
uidentifisert. Ledelsen i kommunens avdelinger, det vil si Oppvekst og kultur (OK), Helse og 
sosial (HS) samt Teknisk avdeling (TA), er de som formelt definerer behovet for nye prosjekter i 
forbindelse med kommunens langtidsplanlegging. De utøver påvirkning på politikere i form av 
sine lederposisjoner og faglige saksfremlegg, men har også et ansvar å vise nøkternhet og 
ansvarlighet i forhold til å ivareta kommunens totale økonomi. Behov skal være dokumentert og 
alternativvurderinger skal være gjort. 
 
Administrativ ledelse anses å være legitime og påtrykkende. Politisk ledelse bør forholde seg til 
administrativ ledelse gjennom øverste administrative leder - rådmannen. Det er all grunn til å 
anta at det er slik det foregår. 
5.2.1.4 Ansatte i kommunen 
Ansatte er identifisert som interessenter av eksperter og administrasjon. Faggrupper, det vil si 
ansatte i barnehager, skoler, helse- og omsorg, etc. vil sammen med kommunens innbyggere 
være brukerne av nye bygg. Disse gruppene vil ha ønske om, og krav på, å bli tatt med på råd i 
spørsmål om utforming av byggenes innhold. Det vil si sikre at byggene utformes på en 
hensiktsmessig måte i forhold til planlagt bruk. I forbindelse med behovskartlegging vil 
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påvirkning og innspill til egen administrativ ledelse gi uttelling. Når byggeprosjekt er vedtatt vil 
de sammen med eiendomskontoret utforme byggets innhold. Dvs. ansatte og faggrupper påvirker 
gjennom deltakelse i interne prosesser. 
De ansatte anses å være både legitime og påtrykkende. Dvs. de har troverdighet i forhold til 
interesse av utfall i for eksempel en byggesak samt kreve tiltak som berører deres 
arbeidssituasjon. På samme måte som for en del andre interessenter er det grunn til å anta at 
ansatte, og deres organisasjoner, kan ha interesse av å bruke media for å fremme sine 
«hjertesaker». Det vil naivt å tro at ikke enkeltpersoner i en administrasjon ikke vil forsøke å 
påvirke politikere gjennom media, enten som informant eller gjennom redaksjonell tilnærming. 
Statsforvaltningen viser med all tydelighet at det er store lekkasjer til media i viktige saker. 
5.2.2 Eksterne interessenter 
5.2.2.1 Brukere 
Brukere er identifisert som interessenter av eksperter og administrasjon. Med eksterne brukere 
menes kommunens innbyggere. De har krav på at kommunen yter et tilfredsstillende 
tjenestetilbud som dekker kravene i relevant lovgivning. I tillegg søker de å være en part som blir 
hørt i forbindelse med planlegging og lokalisering av viktige bygg som skoler og helsebygg. De 
med størst gjennomslagskraft er de som er organisert i grupper. Når det kommer til spørsmål om 
kommunen skal eie eller leie bygg vil det eventuelt fremstå nye grupperinger som har meninger 
om dette. Dette vil i så fall være politisk motivert. Det antas at for den jevne bruker er det 
viktigste at kommunen tilbyr et tilfredsstillende tjenestetilbud. 
 
Kommunens innbyggere er både legitime og påtrykkende interessenter i kommunale 
byggeprosjekter. De legger press på politikerne enten direkte via lobbyvirksomhet eller i 
tilrettelagte prosesser, høringsrunder eller gjennom media.  
I viktige byggeprosjekter, som for eksempel skolebygg og kulturhus, fremstår det som Bodø 
kommune er flink til å involvere og lytte til brukere. I forbindelse med Kulturkvartalet har 
mange ulike grupperinger fått være med på å utforme byggets innhold gjennom tilrettelagte 
prosesser. 
5.2.2.2 Private utbyggere og investorer 
Politikere har identifisert private utbyggere som interessenter. Slik de er identifisert er disse 
imidlertid ikke interessenter ved tradisjonelle, kommunale byggeprosjekter. De forsøker å 
påvirke politikere til å tale deres interesser for å tilkomme gunst i saksbehandling av egne 
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byggeprosjekter. Med gunst menes rask saksbehandling og minimering av kostnader til 
offentlige tiltak. Påvirkningskanaler er media og lobbyvirksomhet. 
 
Det er grunn til å tro at denne gruppen kan ha interesse av å bearbeide politikere til å tenke leie 
fremfor eie av kommunale bygg. Dersom politisk ledelse, ut fra strategisk og politisk tenking, 
ønsker å gjennomføre byggeprosjekt som OPS er det ikke usannsynlig at noen av disse private 
utbyggere kan bli interessenter i form av investorer på tilbudssiden. Relasjonsbygging til både 
politisk posisjon og opposisjon kan vise seg å være et smart trekk. Kanskje kan disse private 
utbyggere være katalysatoren som politikerne trenger for å tenke leie fremfor å eie eget areal? 
Snur vi på det kan også politisk posisjon dra nytte av å stimulere investorer til å komme inn på 
eiersiden, dvs. interessentpila kan gå begge veier. Kommunen trenger heller ikke gå via OPS-
prosjekter for å leie bygg, de kan gjennomføre konkurranse om ordinær leie basert på åremål. 
Private investorer kan ved overnevnte tilfeller være legitime interessenter i forbindelse med 
kommunale konkurranser. 
5.2.2.3 Entreprenører 
Entreprenører og leverandører er identifisert som mulige interessenter av eksperter og 
administrasjon. I tillegg mener alle informantgrupper at stimulering av kapasitet i det lokale 
leverandørmarked kan være et viktig kriterium i forbindelse med valg av entrepriseform. 
Hovedargumentet er at lokale leverandører kan levere varer og tjenester til lavere priser enn 
tilreisende/nasjonale entreprenører og leverandører. Dette er nok en sannhet med modifikasjoner. 
Ved små prosjekter og/eller ved oppdeling av større prosjekter i mindre kontrakter vil dette nok i 
stor grad medføre riktighet. Det er en viss fare for at kommunen tenker for smått. Først når en 
lyser ut store anbud er det mulig å sammenligne det lokale mot det nasjonale leverandør-
markedet. 
 
Entreprenører vil være en legitim interessentgruppe i forbindelse med valg av entrepriseform. 
Dvs. de har interesse av hvordan konkurranse om kommunale byggeprosjekter gjennomføres og 
utfallet av slike konkurranser. Informantene hevder imidlertid at det ikke eksisterer ytre press fra 
leverandører på politikere eller administrasjon i forkant av anbud i kommunale byggeprosjekter. 
Men i et videre perspektiv er det grunn til å anta at lokale og nasjonale entreprenører har mye å 
vinne på å stimulere, spesielt administrasjon, til å tenke henholdsvis «smått» eller «stort» i 
forbindelse med valg av entrepriseform. Påvirkningskanaler er media, lobbyvirksomhet, 
kundemøter og gjennom kontakt med PA i prosjekter. 
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5.2.2.4 Rådgivere 
Det er kun en informant, seksjonslederen, som beskriver rådgivere som interessenter i kom-
munale byggeprosjekter hvor han sier; 
 
“Dette  er en gruppe som kan ha mange ulike roller i ulike prosjekter samtidig. Det er ikke 
belegg for å påstå at de har problem med å ivareta sin legitimitet, men man kan se at det 
de  fort  kan  komme  i  en  slik  situasjon”. 
 
Med rådgivere menes arkitekter og ingeniører som prosjekterer og yter prosjektadministrativ 
bistand til både byggherrer og entreprenører. Rådgivere bygger relasjoner gjennom prosjekter. I 
oppdrag på byggherresiden i kommunale byggeprosjekter bygger de relasjoner til kommunens 
prosjektledelse. Rådgivere gir også i noen tilfeller råd om hvilke entrepriseformer kommunen 
bør velge. Det er viktig at administrasjonen er bevisst på hvilken risiko kommunen løper i 
forhold til «å sette havresekken foran bukken». Med det menes at de råd kommunen får kan være 
farget av ønsket om flere oppdrag i prosjektets gjennomføringsfase, dvs. det kan være fordel for 
rådgiverbransjen om prosjekter gjennomføres som delte entrepriser. 
 
Rådgiverbransjen kan også ha fordel av å ha gode relasjoner til politikere, men har nok større 
fordel av å ha gode relasjoner til kommunens byggherreadministrasjon. Selv om det utlyses 
konkurranser om rådgiveroppdrag vil gode relasjoner skape preferanser hos PA, som forestår 
kjøp av rådgiveroppdrag. Er pris ellers lik vil slike preferanser kunne være utslagsgivende. 
På noenlunde lik linje med entreprenører vil rådgivere være en legitim interessentgruppe i 
kommunale byggeprosjekter. De har interesse av hvordan konkurranse om kommunale bygge-
prosjekter gjennomføres. For eksempel vil delte entrepriser gi flere oppdrag til rådgivere enn om 
prosjekter gjennomføres som totalentrepriser. 
5.2.2.5 Media 
I denne sammenheng ansees media i all hovedsak å være et medium som benyttes av andre 
interessenter for å fremme sitt syn offentlig, dvs. de jobber reaktivt. Media forsøker å påvirke 
både politikere og administrasjon gjennom oppslag som er sensasjonspregede for kommunen. 
Oppslag som kan «oppleves å ha skjulte motiver», jfr. seksjonslederen. Men også ved formidling 
av  ”gladsaker”  kan  media  benyttes. 
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Media er først og fremst en legitim interessent i forhold til kommunale byggeprosjekter. Det 
finnes allikevel eksempler på at media også opptrer som en påtrykkende interessent og klarer å 
presse politikere til å endre kurs. Media er med rette kalt den fjerde statsmakt.  
5.2.2.6 Staten 
Ingen av informantene har nevnt staten som interessent. Det er nok fordi dette er en «usynlig» 
aktør som ikke er personifisert i forhold til kommunale byggeprosjekter. Med staten menes både 
lovgivning og direktiver, i tillegg til statlige overføringer i form av penger. Gjennom 
«tidsavgrensede gulrøtter» fra staten, i form av penger til for eksempel reform-97, 
eldremilliarden, psykiatrisatsinga, barnehagesatsinga, boligsosiale støtteordninger osv., kan 
kommunen føle seg «presset» til å gjennomføre byggeprosjekter som ikke er planlagt eller 
fremskynde prosjekter i langtidsplaner uten tilstrekkelig arbeid og forankring i de tidlige faser. 
Det betyr at kommunen binder opp midler som kunne vært brukt til andre tiltak og andre 
byggeprosjekter for å sikre seg de tilskuddene som staten gir i kun en begrenset tidsperiode. I 
slike tilfeller påvirkes både politisk og administrativ ledelse. 
I tillegg kan staten, gjennom fylkesmannen, være en høringsinstans i spesielle tilfeller ved 
kommunale byggeprosjekter. De har mulighet til å legge inn innsigelser mot bygging, og således 
være en interessent med mye makt. 
 
Staten kan fremstå som både en mektig og legitim interessent i kommunale byggeprosjekter og 
som kommunen i mer eller mindre grad må innrette seg etter. 
5.2.2.7 Kommentar til uidentifiserte interessenter 
Årsaken til at noen interessenter helt eller delvis fremstår som uidentifisert skyldes nok at verken 
politikere eller administrasjon har gjort interessentanalyser i forbindelse med kommunale 
byggeprosjekter. Konsekvensene av dette kan være flere; 
 Politisk posisjon kan la seg påvirke av investorer til å gjennomføre nye kontraktsform 
som OPS uten at dette er utredet av kommunens administrasjon. 
 Politisk ledelse kan oppleve å mangle tilstrekkelig mange interesserte investorer ved OPS 
prosjekter, dersom disse ikke er kartlagt på forhånd. 
 Administrasjonen kan la seg påvirke av rådgivere til å velge entrepriseformer som 
begunstiger (lokale) rådgivere i forhold til oppdrag i prosjektene. 
 Kommunen får ikke utnyttet potensialet i et nasjonalt leverandørmarked dersom det er en 
«allmenn» oppfatning at det er mest kostnadseffektivt å tilrettelegge for lokalt næringsliv. 
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5.3 Hvilken logikk/beslutningsmodell beskriver best beslutningsprosessen angående valg av 
entrepriseform? 
Dette punktet ser nærmere på de viktigste funnene som har å gjøre med beslutningslogikk og 
analyserer disse for å trekke ut relevant forståelse og lærdom. Det er gjort klare avgrensninger i 
det empiriske materialet for å skille ut det innholdet som framstår som kjernen i forsknings-
spørsmålet. Innledningsvis sees det nærmere på funn og analyse som har å gjøre med 1) 
overordnet forståelse av offentlige/kommunale byggeprosjekt, 2) hvordan beslutnings-prosessen 
er i prosjektene og 3) hvilke kriterier som legges til grunn i et beslutningsgrunnlag. Det er laget 
flere figurer som forsøker å illustrere de viktigste analytiske poengene. 
5.3.1 Hvordan planlegges og gjennomføres offentlige/kommunale byggeprosjekter? 
5.3.1.1 Behov skapes 
Kommunen har en rasjonell tilnærming til byggeprosjektprosessen. Med dette menes at de ulike 
byggeprosjektene defineres og planlegges med bakgrunn i; 
 
1) Demografiske kartlegginger; Med dette forstås analyser av folketallsutvikling og 
alderssammensetning i byen som helhet, men også innenfor den enkelte bydel. Dette gir 
seg utslag i nyutviklede bydeler, hvor det har blitt bygget helt nye skolebygg for trinnene 
1-10. 
2) Statlige reformer; Med dette forstås pålegg fra statlig hold som stiller krav til kommunens 
tjenesteyting så som samhandlingsreformen og plikten til å overta en del av 
spesialisthelsetjenestens oppgaver. Den aktuelle kommunen investerer betydelige beløp i 
nye omsorgsbygg som skal være en del av morgendagens helse- og omsorgstilbud for 
eldre. 
3) Politiske innspill; Med dette forstås byggeprosjekter som har sitt opphav i politiske 
partier og som defineres som viktige. Gjennom intervjuene kom det for eksempel frem at 
kulturhusprosjektet startet som en politisk idè som utviklet videre over flere år under 
ledelse av den forrige posisjonen. Kulturhus er hverken styrt av demografisk utvikling 
eller statlige pålegg og er ikke å anse som et lovpålagt tjenestetilbud i seg selv. 
4) Brukerpåvirket; Med dette forstås byggeprosjekter som blir sterkt påvirket av hva 
brukerne mener angående en spesiell sak. Det trekkes fram eksempler som viser til at 
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enkelte skolebygg har blitt endret betydelig fra utgangspunktet grunnet påvirkning fra 
brukerne. 
5.3.1.2 Behov blir til utredning 
Etter at behov er identifisert starter administrasjonen utredning av detaljer i det enkelte 
byggeprosjektet. Dette arbeidet ender opp med en kravspesifikasjon og et romprogram. Det går 
fram av det empiriske materialet at dette gjøres i nært samarbeid med de ulike interessentene 
som er belyst tidligere i analysen. Det er grunn til å anta at kommunens prosjekteringsansvarlige 
har utviklet god kompetanse på planlegging av ulike formålsbygg som skoler, sykehjem, etc. 
Dette fremstår som en åpenbar styrke for kommunen at de besitter denne kompetansen selv. 
Denne styrken kan også sees på som en svakhet. Ved å jobbe ned på detaljnivå utvikles denne 
ferdigheten med fare for å gå på bekostning av å utvikle strategiske ferdigheter. Med strategiske 
ferdigheter menes evnen til å utnytte bredden og dybden som ligger i ulike entrepriseformer. For 
eksempel kan konkurranser, hvor det på forhånd er utarbeidet et godt definert romprogram, gi 
kommunen flere ulike alternative løsninger å velge blant. Ved å sette målbare kriterier er dette 
mulig å gjennomføre iht. LOA. Det viktigste bør være at forslagene tilfredsstiller kommunes 
behov, selv om det kan innebære løsninger som er annerledes enn det man har erfart tidligere. 
For å utnytte mulighetene som ligger i entrepriseformene må bestillerkompetansen være på plass.  
Ser man dette opp mot handlingslogikk, som i henhold til March (1994) er å anse som 
hensiktsmessighet, kan det synes som om at dagens praksis er styrt i lys av logikk om å ha 
styring/kontroll på detaljene i et byggeprosjekt. Dermed velges helst delt entreprise som 
entrepriseform. 
På den annen side så kan man gjennom det empiriske materialet trekke en konklusjon om at 
kommunen har den oppfatning at det er minst risiko ved å benytte delt entreprise, spesielt ved 
kompliserte prosjekter, da kommunen besitter styring og kontroll. 
Sett opp mot hva bransjen selv uttaler i forhold til risiko finner vi manglende samsvar. Som det 
går fram av tabellen nedenfor, basert på veileder fra Undervisningsbygg KF (2007), så er det 
størst risiko for byggherre ved delt entreprise og lavest ved total entreprise og OPS. Derimot er 
påvirkningsmulighetene større ved delt entreprise enn ved totalentreprise og OPS. 
Risikoforståelsen deles ikke av kommunen, mens grad av påvirkning er sammenfallende. 
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Tabell 12 – Egenart ved ulike entrepriseformer 
 
Det går fram av det empiriske materialet at manglende kvalitet i de ulike fasene fører til økt 
risiko for at de byggetekniske løsningene ikke 1) tilfredsstiller brukerne og 2) at kostnadene 
øker. Seksjonsleder for prosjektseksjonen ved eiendomskontoret uttaler følgende: 
 
”I   praksis   lider   en   del   prosjekter   av   at   de   tidligste faser ikke blir gjennomarbeidet 
skikkelig, og som oftest skyldes det føringer fra politikere om en rask prosjekt-
gjennomføring. Det er viktig å involvere fremtidige brukere av bygget i de tidlige fasene 
(programmeringsfasen). Det er behov for romslig med tid i programmeringsfasen siden 
brukerne  trenger  tid  for  å  modnes  i  den  «kollektive»  tenkingen”. 
 
Denne uttalelsen framstår som sentral i det som kan kalles kvalitetstenkning rundt 
prosjektstyring. Politiske ambisjoner om å bygge raskt kontra profesjonelle argumenter om å 
bygge forsvarlig kan her komme i konflikt med hverandre. Det er mange grunner til at dette kan 
skje, men det er åpenbart at politisk legitimitet over tid handler om å vise handlekraft. Tar man 
dette med seg videre i en politisk livstidsbetraktning så varer det politiske maktbildet bare i fire 
år av gangen. Dersom denne brytes så er sannsynligheten stor for at den økonomiske rammen, 
som er vedtatt for prosjektet, blir overskredet. Dette må igjen settes i sammenheng med hvor stor 
reservepott det legges inn i den økonomiske rammen for prosjektet. Kommunen har ikke normert 
hvor stor en slik reserve skal være ved kommunale byggeprosjekt. 
 
I kommunens tilfelle bør krav til gjennomføringshastighet også gi seg utslag i den relative andel 
av ressursene som settes av til uforutsette hendelser. Det empiriske materialet gir ikke grunnlag 
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for å mene at kommunen har et særlig bevisst forhold til dette, og det kan heller ikke trekkes en 
entydig konklusjon som tilsier at reserveandelen er større i prosjektenes tidlige fase kontra senere 
fase. Figur 7, som er vist tidligere, viser en logisk sammenheng mellom utførte endringer og 
kostnader sett opp mot de ulike fasene i byggeprosjektet. Det går fram av grafen at endringer 
som foreslås sent i prosjektfasene koster betydelig mer å gjennomføre enn om det ivaretas i 
prosjektets tidlige fase gjennom kvalitativ god planlegging. 
5.3.1.3 Politisk styring endres - betydning 
Etter kommunevalget i 2011 ble det borgerlig styre etter 12 år med sosialistisk styresett. 
Posisjonen utgjøres av partiene; 1) Høyre, 2) Framskrittpartiet, 3) Venstre, 4) Senterpartiet og 5) 
Kristelig  folkeparti.    Samarbeidsambisjonen  er  dokumentert  i  “Nyholmenerklæringen”  i  henhold  
til Høyre, Frp, Krf, Venstre og senterpartiet (2011). Av erklæringen går det fram at man ønsker 
en ny politisk kurs noe som igjen betyr at det skal gjennomføres endringer i måten 
administrasjonen løser ulike oppgaver på. Den forutgående politiske perioden, som har vart i 12 
år, har mest sannsynlig ført til at politikk og administrasjon har blitt godt samkjørt i håndteringen 
av ulike saker. Det vil være rimelig å anta at et slikt bytte vil innebære visse utfordringer for 
samarbeidet mellom ny politisk posisjon og dagens administrasjon. Hva betyr de politiske 
endringene for administrasjonen? Hvilke styringsverktøy må endres og hvordan stimuleres 
ønsket atferd over tid. Dagens ordfører og varaordfører viser til ulike byggeprosjekter som har 
blitt vesentlig mer kostbar enn de økonomiske rammer som er vedtatt av bystyret. Resultatet av 
dette er med på å lage press i økonomien i form av økte finanskostnader. Hvordan vil de 
politiske lederne sikre at dette ikke skjer igjen? 
 
Under intervjuene ble alle respondenter spurt om det eksisterte retningslinjer og prosedyrer i 
forbindelse med gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. Hovedinntrykket var at alle var 
tvilende til at slike føringer lå til grunn for dagens praksis. Eiendomskontoret henviste til noe de 
kalte prosjektstyringsperm, som er en veileder for gjennomføring av alle prosjektets faser. Det 
ble samtidig sagt at denne er ulikt brukt, da den er veldig detaljert og ikke fullt ut oppdatert. 
Disse retningslinjene er ikke politisk vedtatt. Det ble også henvist til et delegeringsreglement 
uten nærmere detaljering. Dette reglementet er politisk vedtatt og regulerer i hovedsak hvem som 
har ansvar for ulike lover på vegne av kommunestyret/bystyret i henhold kommunelovens 
bestemmelser. En ny politisk kurs innebærer i sin natur at det gjøres konkrete endringer i 
hvordan administrasjonen utfører ulike oppgaver på. Dette kan gjøres ved å lage retningslinjer og 
rutiner på de forhold man ønsker skal reguleres eller ved bruk av ulike politiske vedtak. Dersom 
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man mener at administrasjonen har for mye ansvar så kan delegeringsreglementet endres 
gjennom politisk vedtak. 
Det kan synes som om det er fravær av politiske retningslinjer for hvordan kommunens 
byggeprosjekter skal gjennomføres på overordnet nivå. Det synes heller ikke å være politiske 
vedtak som binder administrasjonen i håndteringen av entrepriseformer. Fra teori vet vi at 
kommunal virksomhet er å anse som en byråkratisk virksomhet som i stort styrer gjennom; 1) 
regler i bunnen og 2) mål og planer på toppen. Skal atferd endres må nye regler vedtas. 
5.3.2 Hvordan er beslutningsprosessene ifm offentlige/kommunale byggeprosjekter? 
5.3.2.1 Utredningsfasen og politisk behandling 
De økonomiske rammene for et kommunalt byggeprosjekt behandles og vedtas politisk. Som det 
går fram av kommunelovens § 8, tredje ledd så skal formannskapet behandle alle budsjettforhold 
og ulike investeringssaker som inngår i investeringsbudsjettet. Det vil derfor være rimelig å anta 
at alle byggeprosjekt i kommunen skal godkjennes gjennom et vedtak i formannskapet og 
dernest også i kommunestyret (bystyret) i en eller flere faser. Dette kommer tydelig fram 
gjennom alle intervjuene og levner ingen tvil om hvilke formaliteter som gjelder. Med denne 
erkjennelsen til grunn forutsettes det at saken som behandles er forsvarlig utredet ved at alle 
forhold belyses tilstrekkelig jfr. kommunelovens § 23. Dette ansvaret innebærer en betydelig 
skjønnsvurdering fra saksbehandlers side. Sett opp mot teori om perfekt rasjonalitet, som iht. 
March (1994) er å ha tilgang til all relevant informasjon, er det riktig å si at kommunelovens § 23 
må forstås som en pliktdimensjon for administrasjonen i forhold til å framskaffe nettopp det 
perfekte beslutningsgrunnlag (rasjonalitet), slik at beslutningstager innehar all nødvendig 
informasjon på beslutningstidspunktet. Fra samme forfatter vet vi at mennesket har store 
kognitive begrensinger, begrenset rasjonalitet, til å håndtere all denne informasjonen. Det blir 
den enkelte saksbehandler på eiendomskontoret sitt lodd å gi tilstrekkelig med informasjon, uten 
å predisponere beslutningen eller på annen måte virke ledende i selve utredningen. Dette er ikke 
enkelt. Tar en i betraktning at beslutningstagerne har et noe lavere kompetansenivå enn hva 
administrasjonen har, blir det hele ekstra utfordrende. Her henvises det til handlingslogikk som 
iht. March & Olsen (2009) må forstås som hensiktsmessighet sett fra de som er involvert basert 
på tidligere erfaringer. 
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Figur 9 – Saksgang i kommunen 
 
I forlengelse av det økonomiske ansvaret, som den politiske delen av kommunen tross alt innehar 
gjennom kommuneloven, vil det være rimelig å kunne anta at drøftinger som har med økonomisk 
risiko å gjøre burde tilhøre det samme ansvaret. Hva som inngår i begrepet økonomisk risiko kan 
ikke sies være entydig, men det kan være: 1) Kvalitet i utrednings-arbeidet, 2) Størrelse på 
økonomiskreserve, 3) Renteusikkerhet, 4) Kompetanse, 5) Styring og kontroll samt 6) 
Leverandørers soliditet, altså evne til å tåle tap. Dette begrunnes enkelt ved at konsekvensene 
ved å ta utilsiktet risiko er såpass store siden overskridelser vil innebære økt låneopptak, som 
igjen påfører kommunen økte driftskostnader. For å holde de totale driftskostnader nede vil det 
da kunne bli behov for å prioritere bort annen kommunal drift. Dagens politiske posisjon er svært 
lite  villige  til  å  gjøre  dette  i  henhold  til  “Nyholmen-erklæringen”. Siste års regnskap og budsjett 
viser en stigende gjeldsbelastning som må håndteres på en ansvarlig og langsiktig måte. En slik 
negativ konsekvenssirkel må betraktes som uønsket og utilsiktet. En måte å løse dette på er at 
alle kostnader, inklusive risiko, blir sannsynliggjort gjennom kvalitative prosesser i forbindelse 
med budsjettbehandling i kommunen. Det finnes ulike metoder for å sannsynliggjøre risiko-
kostnader, og som tar hensyn til både positiv og negativ usikkerhet. I henhold til Jessen (2010) 
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kan teknikker som 1) Hurwicz- og 2) La Place kriteriet være metoder som vekter utfallene basert 
på sannsynlighets-betraktninger. 
5.3.2.2 Gjennomføringsfasen 
Det går klart fram av alle parter i undersøkelsen at administrasjonen styrer gjennomføringen av 
byggeprosjektene etter at de nødvendige politiske vedtak er fattet. Når det gjelder byggingen av 
kulturkvartalet så er det i henhold til nyholemerklæringen ved Høyre, Frp, Krf, Venstre og 
senterpartiet (2011) uttalt;  
 
“Det   er   avgjørende   for   fremdriften   til   prosjektet   at   det   settes   ned en ny styringsgruppe, 
hvor alle samarbeidspartene er representert, og slik sikrer påvirkning på prosjektets 
utvikling.” 
 
Denne uttalelsen forsterkes gjennom samtaler med ordfører og varaordfører hvor det går klart 
fram at den politiske posisjonen har klare ønsker om en tydeligere politisk styring av dette 
konkrete prosjektet. Styringsgruppen har imidlertid ikke mandat til å foreta endringer, og 
beslutning om endringer som berører rammeverk og ressurser må gjøres av bystyret. Her kan det 
se ut som om det er en løs kobling i henhold til March (1994) mellom styringsgruppen, bystyret 
og administrasjonen med tanke på reell påvirkningsmulighet. Styringsgruppen som sådan er mer 
et uttrykk for nyetablert posisjon til å være synlig i gjennomføringen, som i seg selv må ansees å 
være legitimt. Øvrige byggeprosjekter i kommunen ser ikke ut til å ha slike styringsgrupper. Det 
betyr at administrasjonen ved eiendomskontoret og/eller rådmannens ledergruppe har ansvaret 
for å gjennomføre byggeprosjektet fra vedtaket om å bygge er besluttet til bygget er ferdig 
oppført og klar til bruk. 
5.3.2.3 I hvilken fase fattes selve beslutningen om valg av entrepriseform 
Ut fra de undersøkelser som er gjort er det ingen entydighet på når den konkrete besluntingen om 
valg av entrepriseform besluttes. Egenarten og kravene som stilles til prosess ift. de ulike 
entrepriseformene tilsier at beslutninger av ulike entrepriseformene kan og bør tas på forskjellig 
tidspunkt. Beslutning om delte entrepriser, som  ser ut til å være en preferert entrepriseform, kan 
besluttes senere i prosjektfasene enn om valget skulle være en totalentreprise, siden dette 
innebærer at prosjektering skal være en del av entreprenørens leveranse. Dersom valget skulle 
være en OPS-entreprise må beslutningen fattes enda tidligere, gjerne som en del av beslutnings-
grunnlaget i idefasen. Dersom alle entrepriseformer skal kunne benyttes må kommunen foreta en 
Masteroppgave – MBA høsten 2012 
 
 
Universitetet i Nordland, Bodø Handelshøyskole 2012   
Side 108 
prelimenær vurdering av hvilke entrepriseformer som ikke skal være relevante for hvert enkelt 
byggeprosjekt. En slik prelimenær vurdering må gjennomføres på et strategisk nivå for å se alle 

























Figur 10 – Seneste tidspunkt for valg av de ulike entrepriseformene 
 
 
Dersom en slik prosess foreligger så vil kommunen være bevisst sine valg og ikke minst være 
bevisst på hvilke muligheter som velges bort. Det betyr at de ulike entrepriseformene har et 
seneste tidspunkt for beslutning i prosjektfasene for i det hele tatt å være gjennomførbare. 
 
En annen måte å illustrere dette nærmere på er vist i figuren under. Denne illustrer dilemmaet 
man står overfor, og setter søkelys på hvem som skal/bør fatte entreprisebeslutninger. Figuren 
må forstås slik at dess lengre man venter med beslutningen dess større risiko innbefattes dette 
fordelt på to risikokomponenter henholdsvis; 1) Fase og 2) Nivå. 
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Figur 11 – Risikosammenheng mellom vedtaksnivå og prosjektfaser 
 
Figuren viser to former for risikokilder; 1) Faserisiko og 2) Nivårisiko. Produktet av disse to 
risikokildene framstår som risikovektorer, som forsterkes i retning ned møt høyre. Figuren må 
forstås slik at vedtaksutfall A gir minst risiko ved at politisk nivå får vurdert alternative 
entrepriseformer så tidlig som mulig ift prosjektfasene samtidig som det gis anledning til å se 
valg av entrepriseform i et helhetlig lys og vurdere saken både opp mot ønsket næringspolitikk 
og andre økonomiske interesser. Dette utfallet vil gi kommunen anledning til å benytte 
samspill/OPS entreprisen med alt det den innebærer dersom det er ønskelig. OPS-entreprise bør 
spesielt vurderes i situasjoner hvor kommunen ønsker å redusere 1) finansiell risiko, 2) redusere 
omfang   av   “eiet”   areal   3)   stimulere   lokale/nasjonale   investorer.   I   motsatt   ende   av   skalaen   vil  
utfall H gi mest risiko ved at politisk nivå ikke får vurdert alternative entrepriseformer i det hele 
tatt, samtidig som beslutningen om valg av entrepriseform fattes i de siste fasene av prosjektet av 
det administrative nivået. I dette tilfellet for sent til å kunne dra nytte av muligheten til å styre 
risikoen som ligger i ønsket entrepriseform. 
Risikobegrepene er ment å forstå som følger; 
1) Nivårisiko; Valg av entrepriseform omhandler ikke bare byggetekniske spørsmål, men alt 
i fra konkurranse, finansiering, næringsliv, sysselsetting og risikotagning. Et bredere syn 
på hva entrepriseform faktisk innebærer bør involvere det politisk nivå i større grad. 
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Grafen vår viser at det er minst nivå risiko dersom politisk nivå involveres siden dette 
nivået sikrer et helhetlig perspektiv. 
2) Faserisiko; Valg av enrepriseform må gjøres så tidlig som mulig for å sikre best mulig 
grunnlag for den enkelte entrepriseform. Det er åpenbart at dersom OPS skal være et 
alternativ så bør dette besluttes i den tidligste prosjektfase av det politiske nivå slik at en 
reell investor kan identifiseres gjennom offentlig konkurranse. 
 
Gjennom intervjuene som er gjennomført går det klart fram at administrative ressurser ser på 
delte entrepriser og totalentrepriser som de mest vanlige. 
5.3.3 Vedtak om entrepriseform – politisk eller administrativt 
Det empiriske materialet viser med all tydelighet at beslutningen om entrepriseform besluttes av 
administrasjonen ved eiendomskontoret. Fra eksperthold og fra eiendomskontorets side 
argumenteres det at OPS-kontrakter vil være politisk styrt, mens det fra rådmannens side pekes 
på at det er politikere som fatter den formelle beslutning om entrepriseform. Gjennom 
intervjuene av ordfører og varaordfører er det et uttalt ønske om at dagens politiske posisjon 
ønsker å innta en mer aktiv rolle ift valg av entrepriseform. De samme rollene er noe spørrende 
til om kommunen har nødvendig kompetanse for å håndtere hele bredden av entrepriseformer. 
 
Det kommer klart frem gjennom intervjuene at ny politisk posisjon er kritiske til å investere i 
bygg som ikke er helhetlig konsekvensutredet, noe som inneærer at alle investerings- og 
driftskostnader skal være kartlagt for hele byggets levetid før beslutning fattes. I tillegg er de 
kritiske til at kommunen i det hele og store kan ta opp mer lån for å investere i framtidige 
byggeprosjekt. Dette har ført til at formannskapet og bystyret har vedtatt å gjennomføre 
rehabilitering og nybygg av en av bydelenes skoleanlegg ved bruk av OPS-entreprise. I seg selv 
er ikke dette dramatisk. Det er derimot interessant å merke seg at administrasjonen ikke har 
utredet dette entreprisespørsmålet forut for den politiske saksbehandlingen. Det betyr at forslaget 
om å gjøre bruk av OPS entrepriseform ble fremmet i formannskapet første gang saken var oppe 
til behandling. Varaordfører begrunner dette med at kommunen ikke kan øke sin gjeld ytterligere 
på grunn av øvrige igangsatte prosjekter. 
 
Ser man nærmere på det rasjonelle argumentet fra både kommunelovens § 23, som tilsier at 
saker til politisk behandling skal være forsvarlig utredet, så er ikke det tilfellet i denne saken. 
Holder man dette faktum opp mot betraktninger på løse koblinger i henhold til March (1994) så 
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kan det synes som om det er tilfellet i denne saken. Dersom nyetablert politisk posisjon skal 
stimulere til endret atferd i administrasjonen, som tilfredsstiller de politiske ambisjoner, må det 
gjøres gjennom politiske vedtak, rutiner og retningslinjer. Ingen av respondentene kan forklare 
hvorfor dette ikke ble gjort i denne saken, men mener det vil være fornuftig om administrasjonen 
utredet dette i forkant. 
5.3.4 Hvilke kriterier legges til grunn ved valg av entrepriseform? 
5.3.4.1 Inndeling og gruppering av kriterier 
Mellom PA og rådmannen er det tre organisatoriske nivå. Dersom en tar hensyn til bystyret er 
det fire nivå mellom PA og politikerne i bystyresalen. Dette faktum byr på noen grunnleggende 
utfordringer siden det nok er ulik bevissthet, på de ulike nivå, i forhold til hva entrepriseform er, 
og hvilken betydning valg av entrepriseform faktisk innebærer for kommunen. For en PA vil 
valg av entrepriseform sees med brillene til en ingeniør og det antas at denne vil være 
predisponert til å tenke rent teknisk på den konkrete utfordringen. Det vil si tenke om det dekker 
han/hennes direkte behov for å styre/lede prosjektet. Motsatt antas det at ordfører og politisk 
posisjon ser på valg av entrepriseform med et mer helhetlig blikk. Hvilken finansiell risiko er 
akseptabel å ta i en situasjon hvor kommuneøkonomien allerede er hardt presset og hvem skal 
avgjøre dette spørsmålet? Er det bedre å betale litt mer for et byggeprosjekt mot at all risiko 
tilfaller entreprenør? Spørsmål som dette vil måtte være sentrale fra politisk hold for å vurdere 
egnet entrepriseform i et mer helhetlig perspektiv. 
 
Forståelsen av hva som framstår som klare og entydige kriterier for valg av entrepriseform er 
ikke nødvendigvis entydige sett fra kommunens side. Fra tidligere vet vi at Undervisnings-bygg 
KF (2007) har utarbeidet en veileder for entrepriseformer. Ut av denne veilederen er styrken av 
egenartene til de ulike entrepriseformene trukket ut for å vise forskjellene mellom 
entrepriseformene, se tabell 12. 
Følgende momenter vurderes i denne tabellen; 1) Antall entreprenører og størrelse på 
entreprenør, 2) Risiko for byggherre, 3) Påvirkningsmulighet for byggherre, 4) Administrative 
kostnader for byggherre i gjennomføringsfase, 5) Total prosjekttid og 6) Risiko for entreprenør i 
gjennomføringsfasen.  
 
De konkrete kriteriene  
Fra det empiriske materialet kan følgende kriterier identifiseres: 
1) Styring og kontroll 
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2) Prosjektenes kompleksitet 
3) Leverandørmarkedet 
 
I tillegg til disse tre kriteriene ser det ut til å være en konkret indirekte årsakssammenheng som 
er med på å forklare hvorfor valg av entrepriseform blir som det blir. Her trekkes det  fram 
prosjektleders og prosjektansvarliges konkrete erfaring fra tidligere og hvordan denne anvendes 
når valg av entrepriseform faktisk fattes. Nedenfor analyseres kriteriene. 
5.3.4.2 Styring og kontroll 
Fra det empiriske materialet ser det ut til at alle respondentene trekker fram behovet for styring 
og kontroll som det viktigste kriteriet ved valg av entrepriseform, spesielt ifm prosjekter som er 
av en viss kompleksitet. Kommunens kulturhusprosjekt er et slikt komplisert prosjekt. 
Eiendomssjefen har en oversikt som viser at totalentreprise er benyttet flest ganger for prosjekter 
gjennomført de siste 12-14 årene. Se vedlegg K. 
Forklaringen kan være både behov for å gjennomføre prosjekter raskt samtidig som at 
prosjektene framstår som veldefinerte og lite komplekse og at det dermed oppfattes som trygt å 
gi fra seg styring og kontroll av detaljene i byggeprosjektet. 
 
Begrepet styring og kontroll ser ut til å ha forskjellig innhold avhengig av hvem som har uttalet 
seg. Det som er felles er nettopp ønsket om å ha styring og kontroll, men måten dette skal skje på 
er ikke like entydig. Slik det kan forstås så ser det ut til at PA ønsker å sitte nært alle detaljer og 
gjennom sin kompetanse og erfaring kunne styre oppdukkende utfordringer. Fra politisk hold 
kan styring og kontroll defineres som politisk påvirkning, en større grad av overordnet styring og 
kontroll med fokus på bestillerkompetanse. Med bestillerkompetanse ligger det en oppfatning 
om at man bør/må vite hva man skal ha, på hvilken måte man skal ha det, til hvilken pris og til 
hvilken risiko. Det kan oppfattes som om bestillerkompetanse handler om å se en større helhet 
og at styring og kontroll dermed får et mer strategisk preg over seg enn hva detaljstyring i en delt 
entreprise innebærer. 
5.3.4.3 Prosjektenes kompleksitet 
Et annet kriterium som nevnes av stort sett alle respondenter er byggeprosjektenes kompleksitet. 
Kompleksitet, slik det må forstås, innebærer at byggherre mangler tilstrekkelig innsikt i hvordan 
bygget faktisk skal utformes. Ut fra denne usikkerheten framstår det som sikrest og mest 
komfortabelt å være i sentrum for all koordinering, slik at man involveres i alle byggtekniske 
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spørsmål som dukker opp. I utgangspunktet en rasjonell tanke, som baseres på den erfaring PA 
har fra tidligere prosjekter, men som ikke nødvendigvis er den mest optimale løsningen. Dersom 
kompleksitet på generelt grunnlag skal løses ved at kommunens ressurser skal koordinere alt selv 
så tar man automatisk på seg både åpen og skjult risiko. Med åpen risiko menes risiko som er 
åpenbar, som for eksempel at alle grensesnitt samt evt forsinkelser fra underleverandører styres 
av kommunens ressurser. Med skjult risiko menes for eksempel at kommunen tar på seg risiko i 
forhold til at rådgivere og leverandører kan gå konkurs. Det vi forsøker å illustrere er at 
kompleksitet ikke bare handler om de åpenbare byggtekniske utfordringer som er direkte 
tilsluttet, men om en større helhet som det kan være formålstjenelig å involvere flere instanser i 
forut for beslutning. Dette viser et paradoks i rasjonalitetstenkning hvor subjektiv rasjonalitet på 
et lavere nivå framstår som delvis rasjonelt på et høyere nivå. Forklaringen på dette kan 
forsvares med de argumenter som bæres fram gjennom forståelsen av begrenset rasjonalitet i 
henhold til både  March (1994) og  Thorsvik & Jacobsen (2009). 
5.3.4.4 Leverandørmarkedet 
Hvem skal bygge kommunens bygg, hvilken kapasitet har de og hvordan stimulerer kommunen 
flest mulig til å delta i en anbudskonkurranse? Med leverandørmarked forstås i hvilken grad 
ulike leverandører, i et definert og avgrenset marked, antas å respondere på ulike 
tilbudsforespørsler. Eiendomskontoret oppfatter i all hovedsak at leverandørmarkedet er det 
lokale leverandørmarkedet i og rundt kommunen. De empiriske funnene gir ikke grunnlag for å 
si at leverandørmarkedet oppfattes som et nasjonalt marked. Denne begrensning i 
markedsdefinisjon innebærer en fare for at store nasjonale aktører ikke ser det som attraktivt å 
delta i konkurranser med for for stor oppdeling i mindre kontrakter. Denne praksis og forståelse 
av hva marked er, er med på å sikre tilgang på arbeid for lokale entreprenør som på denne måten 
blir noe skjermet fra nasjonal konkurranse. Fra eiendomskontoret uttales det at det er viktig å 
sikre arbeid til lokale leverandører, mens det fra ordførers side pekes på viktigheten av å legge til 
rette for en reell konkurranse blant entreprenører, lokale så vel som nasjonale, og at det fra 
kommunens side ikke skal legges begrensninger på markeds-konkurranse. Skal dette være mulig 
må entrepriseform i større grad brukes som et virkemiddel for å stimulere til reell konkurranse i 
et utvidet leverandørmarked. Målsetningen om å sikre lokale entreprenører arbeid i forbindelse 
med byggeprosjekter må sies å være politisk, mens målsetning om å sikre mest mulig bygg for 
hver investerte krone må kunne sees på som en faglig og proffesjonell tilnærming. Dersom 
nasjonale aktører diskrimineres fra å delta, hvordan kan man da vite om prosjektet er økonomisk 
optimalt, samt vite at fellesskapets ressurser forvaltes på en forsvarlig måte? 
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5.3.4.5 Saksbehandlers kompetanse og erfaring 
Eiendomssjefen trekker blant annet fram følgende forhold ved sin redegjørelse av hvilke kriterier 
som vektlegges ved entreprisevalg: 
 
”I  tillegg  til  over  nevnte  hensyn,  vil  entreprisevalg  være  påvirket  av  PA  sin  kompetanse  og  
ferdighet,  dvs.  den  entrepriseform  som  PA  har  best/mest  erfaring  med” 
 
Dette utsagnet belyser et veldig viktig premiss som handler om hvilken realkompetanse 
prosjektansvarlige (PA) faktisk besitter. De erfaringer PA innehar videreutvikles inkrementelt og 
en velger løsninger som framstår som hensiktsmessige, i henhold til March & Olsen (2009) 
benevnt som handlingslogikk. Det sentrale i dette er begrepet hensiktsmessighet. Det omhandler 
perspektiv som ser menneskelig handling drevet av hensiktsmessighet eller som ulike eksempler 
til etterfølgelse, og som er institusjonalisert inn i et individ eller en organisasjon. I henhold til 
forfatterne March & Olsen (2009) så følges reglene fordi de blir sett på som naturlige, 
rettmessige, forventet, og legitime. Svakheten med denne forståelsen er at eiendomskontoret er 
predisponert for å foretrekke de entrepriseformer som de har mest erfaring med. Det innebærer at 
entrepriseformer som man ikke har erfaring med, som for eksempel 1) OPS og 2) Samspill, 
velges bort da de ikke fremstår som hensiktsmessige. Dersom det i slike situasjoner ikke 
foreligger retningslinjer eller andre styringssignaler som gir føringer for å vurdere dette forholdet 
annerledes, så er det i realiteten PA med sin kunnskap, basert på fakta og antagelser, som 
beslutter valg av entrepriseform. Mennesker og individer lærer gjennom erfaring og forsterker 
det som gir ønsket resultat og unngår det som gir uønsket resultat. Dette er grunnforståelsen for 
menneskelig atferd. Både fra rådmannens og ordførerens side så trekkes det fram at de mener at 
eiendomskontorets ansatte har god kompetanse for de oppgavene de er satt til å håndtere, noe 
som framstår som en tillitserklæring. 
5.3.4.6 Kriterier som ikke kommer tydelig fram 
Analysen så langt viser hvilke kriterier som blir trukket fram som de mest åpenbare kriteriene 
som blir vurdert ved valg av entrepriseform. Ser man disse kriteriene opp mot det som framheves 
av Undervisningsbygg KF (2007) så finnes det noen likheter og noen ulikheter 
 
For å begynne med den mest åpenbare forskjellen så er forholdet med styring og kontroll ikke 
nevnt i Undervisningsbygg KF (2007). Derimot kommer det til uttrykk gjennom kriteriene; 2) 
Risiko for byggherre og 3) Påvirkningsmulighet for byggherre. Forståelsen for disse punktene 
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kan allikevel oppfattes som noe forskjellig og til dels noe mindre utviklet hos kommunen enn 
hva som er tilfellet for i dokumentasjonen til Undervisningsbygg KF (2007). Vedlegg F viser 
ulike risikonivåer ved forskjellige entrepriseformer. Dette forsterker bildet og vår oppfatning av 
disse forskjellene. En annen ulikhet som viser seg er kriteriet 6) Risiko for entreprenør i 
gjennomføringsfasen. Dette punktet oppfattes å stå i kontrast til kommuens forståelse av hva som 
er styring og kontroll. Det handler om hvem som skal stå til ansvar, byggherre eller entreprenør, 
for forhold som 1) manglende kvalitet i leveranser, 2) konkurs blant leverandører, 3) 
vareforsinkelser og 4) annen tidsforskyving som går utover ferdigstillelsesdato. Å stå til ansvar 
vil for kommunen alltid innebære økte kostnader dersom risiko ikke ligger hos entreprenør. Det 
oppfattes at kommunens definisjon av styring og kontroll bryter med denne rasjonelle 
tilnærmingen og at man dermed kan konkludere med at atferden i så måte ikke er rasjonell i 
henhold til March (1994). 
5.3.5 Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlag vedrørende valg av entrepriseform 
Kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget gjøres normalt av eiendomskontoret slik det går fram 
av de ulike respondentene. Tidligere ordfører la til grunn følgende sitat: 
 
“For  kulturkvartalet  ble  det  satt  ned  en  styringsgruppe,  med  representanter  fra  både  
politikken og administrasjonen, som var med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget. 
Styringsgruppen stolte imidlertid på at øverste leder i prosjektet (Prosjektansvarlig) 
ivaretok  kommunens  interesser  på  en  god  måte.“ 
 
Dette utsagnet viser egentlig viktigheten av at operativt utøvende personell har den nødvendige 
tilliten blant virksomhetsledere. Samtidig viser det egentlig en misforstått kvalitetstanke som 
innebærer at tillit brukes som et kvalitetsverktøy for at man skal være sikre på at en beslutning er 
riktig. Kvalitet handler om å etterleve de standarder og rutiner organisasjonen har besluttet å 
styre etter, enten oppgavene er enkle og lettfattelige eller omfattende og kompliserte slik en 
beslutning om entrepriseform kan være. 
 
Både fra ekspert og eiendomskontoret trekkes det fram at beslutningsgrunnlag for entrepriseform 
for normale prosjekter gjøres internt. De samme respondentene trekker fram behovet og nytten 
for å få eksterne rådgivere til å gjøre en uhildet kvalitetsvurdering før beslutning fattes. 
Eiendomskontoret er tydelig på at det er de, som virksomhet, som bestiller denne vurderingen. 
Det er ikke fremkommet informasjon som tilsier at det foreligger konkrete rutiner som regulerer 
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dette kvalitetsarbeidet. Slik kvalitetsdokumentasjon kan med fordel utvikles og etableres, da det 
oppfattes å være et svakt punkt. Ser man dette faktum opp mot saksbehandlerens prefererte 
kompetanse blir kommunen svært sårbar for bortfall av kritisk kompetanse ved at noen slutter.. 
 
Rådgivere som benyttes til å gjennomføre kvaliteskontroll av beslutningsgrunnlag kan risikere å 
komme i vanskelige dobbeltroller, og som i offentlig forvaltning ville være å anse som 
problematisk med tanke på inhabilitet.19 Kommunen forsøker å benytte ulike rådgivere til dette 
arbeidet. Tross dette så vil man kunne risikere at rådgivere som brukes for å veilede på valg av 
entrepriseform i et kommunalt prosjekt, og som er kommunens betrodde ressurs, i det ene 
øyeblikket befinner seg ved siden av kommunen, mens det i et annet prosjekt kan erfares at de 
opererer i samarbeid med mulige entreprenører og da med kommunen som motpart og 
byggherre. Denne sammenblandingen av roller i ulike situasjoner kan skape inhabilitets-
problemer som må håndteres av eiendomskontoret. Dilemma som her belyses bør/må reguleres i 
et innkjøpsreglement og det kan synes som om dette ikke er fullt ut på plass. 
5.4 Oppsummering av analytisk del 
Problemstillingen i denne masteroppgaven er utforskning og beskrivelse av hvordan valg av 
entrepriseform ved kommunale byggeprosjekter besluttes. Denne problemstillingen ble omformet 
til to forskjellige forskningsspørsmål som besvares nedenfor. 
5.4.1 Hvilke interessenter (aktører/grupper) er engasjert og hvordan påvirkes beslutninger i bygge-
prosjekter i kommunale virksomheter? 
 
Flere interessenter er engasjert ved kommunale byggeprosjekter. Dette illustreres best i tabellen 
nedenfor. Se ellers vedlegg I, Interessentanalyse. 
 
Interessent Forsøker å påvirke hvem Påvirkning gjennom 
Politisk posisjon Administrasjon Formelle vedtak 
Politisk opposisjon Politisk posisjon Lobby/allianser/media 
Administrativ ledelse Politisk posisjon Saksfremlegg/lobby 
Ansatte Adm. og pol. posisjon Prosjektdeltagelse/lobby/media 
Brukere Politikere Uttalelser/høringer/lobby/media 
                                                 
19 Inhabilitet betegner det å ha personlige interesser i en sak som skal saksbehandles slik at man etter vanlig skikk 
ikke kan delta i behandlingen, men må fratre sin stilling midlertidig, eller i det minste gi avkall på å utføre 
handlinger som kan påvirke utfallet av behandlingen. 
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Private investorer Politisk posisjon Lobby/media 
Entreprenører Politisk og adm. ledelse Lobby/media/relasjoner 
Rådgivere Administrasjon Rådgivning/relasjoner 
Media Politikere og administrasjon Redaksjonell 
Staten Politisk og adm. ledelse Lov/forskrift/reform/innsigelser 
Tabell 13 – Kommunens interessenter 
 
 
I henhold til kapittel 5.3.3 viser det empiriske materialet at beslutning om entrepriseform gjøres 
av administrasjonen ved eiendomskontoret. Eventuelle OPS-kontrakter vil være politisk styrt. 
Ordfører og varaordfører er har imidlertid et uttalt ønske om at dagens politiske posisjon ønsker 
å innta en mer aktiv rolle ift valg av entrepriseform. Ut fra kartlegging av hvilke interessenter 
som påvirker henholdsvis administrasjon (Eiendomskontoret) og politisk posisjon, se tabellen 
over, kan følgende interessenter ha innvirkning på valg av entrepriseformer; 
- Politisk posisjon: Har tradisjonelt ikke lagt seg opp i valg av entrepriseform, men ny 
politisk posisjon varsler endringer.  
- Ansatte: Gjennom krav til prosjektdeltakelse er de med på å forme prosjektene, men de 
har liten eller ingen påvirkning i forhold til valg av entrepriseform. 
- Private investorer: Dersom politisk ledelse ønsker å innta en mer aktiv rolle ift valg av 
entrepriseform kan private investorer komme i en posisjon til å påvirke valg av 
entrepriseform. Typisk OPS eller kanskje få kommunen til å leie byg fremfor å eie selv. 
- Entreprenører: Kan ha nytte av å stimulere både politisk ledelse og administrasjon til å 
tenke henholdsvis «smått» (lokale entreprenører) eller «stort» (nasjonale entreprenører). 
Det er imidlertid ingen indikasjon på at det har vært gjort forsøk på slik påvirkning. 
- Rådgivere: Gjennom oppdrag for Eiendomskontoret kan de være med å påvirke valg av 
entrepriseform. 
- Staten gjennom LOA: LOA åpner for mange ulike konkurranseformer, men kan også 
tolkes som mer rigid enn tiltenkt. 
5.4.2 Hvilken logikk/beslutningsmodell beskriver best beslutningsprosessen angående valg av 
entrepriseform? 
Overordnet forståelse av kommunens egne byggeprosjekter 
Behovene for byggeprosjekter oppstår med bakgrunn i 1) demografiske kartlegginger, 2) statlige 
reformer, 3) politiske innspill og 4) brukerpåvirkning. Videre utredning gjøres i tett samarbeid 
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med fagansvarlige og ansatte. Enkelte prosjekt er under politisk press noe som påvirker 
kvaliteten i planleggingen. Flere av prosjektene har kostet mer enn planlagt og kommunens 
lånegrad er økende. Manglende politiske retningslinjer for kommunens byggeprosjekter samt 
ufullstendig kvalitetsstyring skaper en løs kobling mellom politikk og administrasjon, noe som 
også innebærer at eiendomskontoret påtar seg utilsiktet økonomisk risiko i for stor grad. 
 
Kommunal beslutningsprosess 
Bystyret vedtar hvilke prosjekt som skal iverksettes og tilhørende økonomisk ramme. 
Administrasjonen forbereder relevante byggesaker som beskrevet i kommunelovens § 23. 
Saksbehandlingen oppfattes å bære preg av begrenset rasjonalitet hvor handlingslogikk og 
inkrementelle handlinger ligger til grunn for saksbehandlers atferd. Beslutningen om valg av 
entreprisform fattes av eiendomskontoret ved prosjektansvarlig og det legges til grunn delt-
entrepriseform ved kompliserte prosjekter for å sikre styring og kontroll samt totalentreprise ved 
mer standardiserte bygg. Formannskapet har besluttet OPS-entreprise ved en av bydelens 
framtidige skoleanlegg uten saksforberedelser fra administrasjonen for å unngå opptak av mer 
gjeld i en allerede presset økonomi. Ny politisk posisjon ønsker en mer helhetlig styring og 
kontroll over kommunale byggeprosjekter, men har ikke utarbeidet struktur og systemer for 
dette.  
 
Kriterier som legges til grunn i et beslutningsgrunnlag ved valg av entrepriseform 
Det er tre hovedkriterier ved valg av entrepriseform; 
1. Styring og kontroll, detaljkoordinering av og mellom ulike entrepriser. 
2. Prosjektenes kompleksitet, delte entrepriser foretrekkes ved komplekse prosjekt. 
3. Situasjonen i leverandørmarkedet, det tas primært hensyn til det lokale leverandør-
markedet ved valg av entrepriseform. 
Valg av entrepriseform påvirkes av prosjektansvarlig sin kompetanse og erfaring som i hovedsak 
er 1) delte entrepriser og 2) total entrepriser. 
 
Den aktuelle kommunen benytter primært handlingslogikk i sin beslutningsmodell, med innslag 
av rasjonell atferd med tanke på behovsdefinering av byggeprosjektene samt noe regelstyring i 
anskaffelsesprosessen som fundament for egen atferd. 
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Modell 1 - Rasjonell atferd
(Visjon, strategi, mål, planer, organisering og spesialisering)
Modell 5 - Handlingslogikk
(Det dagligdagse, små steg, kort tidshorisont, enighet rundt 
alternativ, kopierer forutgående lignende handling, unngå feil 
hensiktsmessighet og risikoavers)
Modell 2 - Regelmodellen
(Lover, forskrifter, vedtak, avtaler, reglement, prosedyrer, 
























































Figur 12 – Beslutningsmodell med interessenter for aktuell kommune 
 
Figur 12 viser de fremtredende trekk vi mener å ha avdekt for Bodø kommune i forhold til 
oppgavens problemstilling – «Hvordan besluttes valg av entrepriseform i kommunale bygge-
prosjekter».  De fremhevede boksene illustrerer de interessenter som kommunen selv er bevisst 
på finnes samt den beslutningsform som er mest fremtredende i forbindelse med valg av 
entrepriseform. De nedtonede boksene illustrerer de interessenter som det ikke virker å være 
bevissthet rundt samt de beslutningsformer som virker å være fraværende. 
 
6 KONKLUSJONER 
I denne delen av besvarelsen ønsker vi å presentere sentrale konklusjoner for problemstillingen 
av vår forskning. Videre foreslår vi generelle konklusjoner om utviklingen av kommunale 
byggeprosjekter, samt muligheter for fremtidig forskning. 
6.1 Oppsummering av masteroppgaven 
Gjennomføring av kommunale byggeprosjekt og ikke minst valg av entrepriseform må sees i en 
større sammenheng, og forberedelsene med å utarbeide et beslutningsgrunnlag bør i større grad 
involvere samarbeidet mellom både politisk og administrativ del av kommunen. Utfordringene 
med dagens praksis i den aktuelle kommunen handler i stor grad om to forhold, herunder; 1) 
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Manglende evne til å tenke helhetlig ved valg av entrepriseform og 2) Begrensninger i 
kompetanse og erfaring vedrørende entrepriseformer, som fører til selvpålagte begrensninger. I 
denne forbindelse var formålet med studien å forstå hvordan kommuner beslutter valg av 
entrepriseform ved sine byggeprosjekter. Etter å ha analysert ulike teorier ble en konkret 
forskningsmodell etablert. Denne besto av følgende elementer; 1) interessentanalyse og 2) 
beslutningstaking. 
 
Det  ble  valgt  å  gjøre  en  undersøkelse,  “case  study”,  av  en  mellomstor  kommune  i  Norge. Viktige 
empiriske resultat ble oppnådd gjennom intervjuer med kommunens administrative og politiske 
ledere samt utvalgte ledere ved kommunens eiendomskontor. For å etablere en utenforstående 
referanse, ble det gjennomført intervjuer med eksperter. Det ble også gjennomført kartlegging 
av, og tatt i bruk, ulik faglitteratur i tillegg. Formålet med vår forskning ble forvandlet til to 
forskjellige problemstillinger besvart nedenfor. 
 
Ulike funn viser at det er flere viktige interessenter som ikke er identifisert og som har 
betydelige forventninger til byggeprosjektenes resultat og her eksisterer det en løs kobling. Det 
går fram av funnene at den viktigste interne interessenten er den politiske posisjonen, som har 
flertall i bystyret. De påvirker byggeprosjektene gjennom politiske vedtak og gir uttrykk for et 
ønske om mer styring og kontroll enn hva som er tilfellet ved dagens praksis. Det er friksjon og 
samtidig en løs kobling mellom den nyvalgte politiske ledelsen og kommunens eiendomskontor 
som primært benytter handlingslogikk ved beslutninger av entrepriseform. Handlingslogikk er 
handlinger drevet av hensiktsmessighet, opplært gjennom tidligere erfaringer og som er fastlagt i 
kontorets kultur. 
6.2 Bidrag og anbefaling til kommunal virksomhet 
Besvarelsen av denne masteroppgaven gir innsikt i hvordan valg av entrepriseform i kommunale 
byggeprosjekter faktisk gjennomføres. Besvarelsen setter fokus på ulike forklaringsmekanismer 
med tanke på hvorfor de inntreffer, hvilken logikk som ligger til grunn og hvordan samspillet 
mellom ulike aktører foregår. Det rettes fokus mot kjernen i beslutningstagning og i hvilken grad 
aktørene som er involvert handler rasjonelt i forhold til all tilgjengelig informasjon. Oppgaven 
viser at kommunale virksomheter, innenfor denne problemstillingen, har betydelig innslag av 
begrenset rasjonalitet og at kjernen i beslutningsatferden begrunnes med handlingslogikk og 
inkrementell handling. Det er sannsynlig å anta at flere kommuner opplever friksjon og/eller løse 
koblinger mellom den politiske ledelsen og kommunens eiendomskontor ifm sine byggepro-
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sjekter. Denne konklusjonen kan bryte med den generelle oppfatningen av kommunal virk-
somhet, som for folk flest kjennetegnes med regelstyring og byråkrati. 
 
For å endre på dette bør det etableres strukturer og systemer som tar sikte på å binde sammen 
politiske ambisjoner med ønsket administrativ atferd. Følgende seks anbefalinger vil styrke 
intern samhandling og sikre kommunen et sterkere og tydeligere helhetlig perspektiv ved valg av 
entrepriseformer; 
1) Forbedre, evt. re-etablere, dagens kvalitetssystem og påse at ønskede strukturer og 
systemer dokumenteres og bekjentgjøres, samt at nødvendige organisatoriske tilpasninger 
gjøres 
2) Endre delegeringsreglementet som plikter politisk vedtak ved valg av entrepriseformer 
3) Utvikle og etablere et tverrfaglig ledertreningsprogram med fokus på ønsket lederatferd 
og hvor det legges vekt på bedriftsøkonomisk og helhetlig tenkning 
4) Utvikle og etablere retningslinjer for kommunale byggeprosjekter, hvor prosedyre for 
valg av entrepriseform beskrives, og hvor retningslinjene vedtas politisk 
5) Rekruttere og utvide ønsket prosjektlederkompetanse til å kunne utrede og håndtere alle 
typer entrepriseformer 
6) Justere kommunens næringsplan og innkjøpsreglement for å sikre et mer likeverdig 
grunnlag for nasjonal- og lokal konkurranse ved valg av entrepriseform for kommunale 
byggeprosjekt. 
 
Gjennom denne masteroppgaven er det satt søkelys på mange forskjellige områder i en 
kommunal virksomhet og vi mener å kunne se ytterligere forskningsmuligheter i grensesnittet 
mellom kommunal politisk styring og kommunens administrasjon samt kvalitetstenkning på 
generelt grunnlag. 
 
Lokal politikk og politisk styring av kommuner byr på mange utfordringer. Lokalpolitikere 
kjennetegnes   som  “mannen og kvinnen i   gata”  og er ofte engasjert i politiske spørsmål uten å 
inneha nødvendig kommunespesifikk fagkompetanse. Derimot stilles det høye krav til 
politikernes kompetanse og evne til å kunne påvirke den administrative delen av kommunen, slik 
at ønsket politikk gir seg utslag i endret administrativ atferd, mulig problemstilling; 
 
Hvilken styringskompetanse må lokalpolitikere besitte for å kunne endre atferd til 
kommunens administrasjon? 
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Store norske virksomheter innenfor prosessindustri og luftfart bruker betydelige ressurser på å 
sikre rett kvalitet i sine leveranser til kundene. Dette er avgjørende for å sikre en sikker og trygg 
operasjon både for kunder og ansatte til en konkurransedyktig pris. Spørsmål kan da fort bli 
hvordan kvalitetssystemet integreres med systemer for miljøstyring, sikkerhetsstyring, økonomi-
styring osv. Kvalitetssystemer er normalt sett dokumentert i en kvalitetshåndbok. Mulig 
problemstilling; 
 
Hvilken effekt har kommuner av sine etablerte kvalitetssystemer og hva bør endres? 
 
Norske kommuner står overfor store økonomiske utfordringer. Økende pensjonspremier, flere 
eldre og krevende brukere, sentralisering og synkende regionale folketall tvinger kommuner til å 
låne stadig mer penger og tenke nytt for å frigjøre ressurser til nødvendig drift. Manglende bygg-
vedlikehold over tid har gitt kommunene store bygg-tekniske etterslep. Mulig problemstilling; 
 
Hvordan kan kommuner samarbeide med det private næringsliv for å frigjøre ressurser til 
finansiere nødvendig drift av kommunens tjenester? 
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Vedlegg A – Beslutningsfaser og menneskelig rasjonalitet 20 
 
 
Faser i en beslutningsprosess
Mennesket som perfekt beslutningstaker





Har klar forståelse 
av situasjonen og 
klare mål
Innehar informa-
sjon om alle 
alternative løsninger
Kan rangere alle 
alternativer etter hva 
som gir best resultat
Valg av 
alternativ som gir 
best resultat ift 
Analyserer 
situasjonen og 







Velger første alternativ 
som gir tilfredsstillende 
resultat ift mål
 
                                                 
20 Thorsvik & Jacobsen (2009), Hvordan organisasjoner fungerer, kapitel 9, punkt 9.1, 9.2 og 9,3. 
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Organisatoriske forhold som påvirker




Trekk ved situasjonen som påvirker
1. Informasjon
2. Krysspress fra ulike hensyn
3. Tid og ressurser til disposisjon
4. Oversiktelig eller uoversiktelig
5. Stabil eller skiftende over tid
Personlige forhold som påvirker
1. Ulike identiteter
2. Personlige behov (trygghet, suksess, 
prestisje, osv)
3. Personlighet og beslutningsstil
Beslutningsatferd
                                                 
21 Thorsvik & Jacobsen (2009), Hvordan organisasjoner fungerer, side 286, figur 9.4 
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Vedlegg C – Beskrivelse av ulike beslutningsmodeller22 
 
Modellnummer 1 2 3 4 5 6
Beskrivelse\modell Organisasjonen som rasjonell aktør  Regelmodellen Forhandlingsmodellen
Kommunikativ 
rasjonalitet Inkrementell handling Organisert anarki
Hovedhensikt Normativ Normativ Deskriptiv Normativ Deskriptiv Deskriptiv
Handlingslogikk
Konsekvenslogikk: Hva 
er best for 
organisasjonen
Logikk om hva som er 
passende: Hvilke regler 
passer i den konkrete 
situasjonen
Konsekvenslogikk: Hva 
er best for beslutnings-




tivitet: Hvordan oppnå 
en felles fortståelse?
Logikk om hva som er 
passende: Hva gjorde vi 








kvenser opp mot mål
Fortidsrettet: Nye 
tilfeller behandles etter 
faste regler og standar-
diserte prosedyrer
Politisk: Ulike interesser 
i forhandling og konflikt
Analytisk:Vurdere 
argumenters sannhet og 
gyldighet
Fortidsrettet: Løsninger 









Fokus er på regler 
(virkemidler) og ikke 
mål
Mangfoldige og i 
konflikt med hverandre
Mangfoldige, men ikke 
nødvendigvis i konflikt 
med hverandre












Stor grad av horisontal  














Sentralisert og uttrykt i 
form av regler Spredt Spredt Spredt Spredt
 
                                                 
22 Thorsvik & Jacobsen (2009), Hvordan organisasjoner fungerer, side 286, figur 9.4 
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Input (Ressurser) (Resultater) - Output
Tilbakemelding
                                                 
23 Thorsvik & Jacobsen (2009), Hvordan organisasjoner fungerer, side 19, figur 1.2. Modellen er en idealisert fremstilling av en helhetlig organisasjon og dens bestanddeler, 
der enkelte vesentlige trekk ved virkeligheten blir isolert og fremhevet, mens de øvrige egenskapene utelates. 
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24 I praksis betyr det at reelle endringer tidligst kan inntreffe når kulturen som bærer av det etablerte i realiteten også endres i ønskelig retning. 
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konkurser
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Mellomfaglig grensesnitt,  
feilprosjektering/mangler











































































Masteroppgave – MBA høsten 2012 
 
 
Universitetet i Nordland, Bodø Handelshøyskole 2012   
Side 130 
Vedlegg G – Intervjuguide for eksperter 
 
 
Hensikten med dette intervjuet er å diskutere ulike forhold som påvirker beslutningsprosesser ifm 
kommunale byggeprosjekter. Svarene som her blir gitt vil bli brukt som grunnlag i en masteroppgave 
(MBA). Hensikten med masteroppgaven er å belyse hvordan kommuner beslutter valg av 
entrepriseform og hvordan dette kan påvirke kvaliteten i gjennomføringen av byggeprosjektet. 
 
 
1. Hva er din rolle og hvilke oppgaver er du satt til å håndtere? 
2. Hvilken formell bakgrunn har du? 
3. Hvordan planlegges offentlige byggeprosjekter og hvilke faser består disse 
byggeprosjektene av? 
4. Hvordan vil du beskrive beslutningsprosesser ifm offentlige byggeprosjekter? 
5. Hvilke interessenter påvirker offentlige byggeprosjekter og hvordan foregår 
dette i praksis? 
6. Hva er de viktigste faktorene som må være vurdert før et offentlig byggeprosjekt 
vedtas? 
7. Hvordan forstår du begrepet entrepriseform og hvilke muligheter mener du 
eksisterer ved de ulike entrepriseformene? 
8. I hvilken fase av byggeprosjektet fattes normalt valg av de ulike 
entrepriseformene? 
9. Hvilke kriterier mener du skal ligge til grunn for valg av entrepriseform? 
10. Hvordan kvalitetssikres et beslutningsgrunnlag for valg av entrepriseform? 
11. Fattes vedtak av entrepriseform for ulike byggeprosjekter administrativt eller 
politisk og finnes det situasjoner hvor dette gjøres ulikt? 
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Vedlegg H – Intervjuguide for kommunens personell 
 
 
Hensikten med dette intervjuet er å diskutere ulike forhold (interne og eksterne interessenter, 
prosesser, strukturer og kultur) som påvirker beslutningsprosesser ifm kommunale byggeprosjekter. 
Svarene som blir gitt vil bli brukt som empirisk grunnlag i en masteroppgave (MBA). Hensikten med 
masteroppgaven er å belyse hvordan kommuner beslutter valg av entrepriseform og hvordan dette, i 
tillegg til mange andre forhold, kan være med å påvirke kvaliteten i gjennomføringen av 
byggeprosjektet. I samråd med Bodø kommune skal det sees nærmere på to ulike byggeprosjekter; 1) 
Kulturkvartalet og 2) Løpsmark skole (byggetrinn 4). Alle spørsmål besvares iht underpunktene som 
følger under hvert spørsmål.  Alle intervju skal dokumenters og respondenten vil få tilsendt referat for 
gjennomlesing og mulighet for korreksjon vil bli gitt. Det vil kunne være behov for oppfølging pr 
telefon etter avholdt intervju. 
 
 
1. Hva er din rolle i Bodø kommune og hvilke oppgaver er du satt til å håndtere? 
2. Hvilken formell bakgrunn har du? 
3. Hvordan planlegges byggeprosjekter i Bodø kommune og hvilke faser består 
byggeprosjektet av? 
a. Generelt 
4. Eksisterer det planer, retningslinjer, prosedyrer, håndbøker som ligger til grunn 
for hvordan kommunen planlegger sine byggeprosjekter og er disse politisk 
vedtatt? 
a. Generelt 




c. Løpsmark skole 
6. Hvilke interessenter påvirker Bodø kommune i sine beslutningsprosesser ifm 
bygge-prosjekter, hvordan foregår dette i praksis og hva er konsekvensen? 
a. Generelt 
b. Kulturkvartalet 
c. Løpsmark skole 
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c. Løpsmark skole 
8. Hvordan forstår du begrepet entrepriseform og hvilke muligheter mener du 
eksisterer ved de ulike entrepriseformene? 
a. Generelt 
9. Hvilke konkrete kriterier blir vurdert i forbindelse med valg av entrepriseform og 
hvordan saksbehandles dette internt? 
a. Generelt 
b. Kulturkvartalet 
c. Løpsmark skole 
10. Hvordan kvalitetssikres beslutningsgrunnlaget før valg av entrepriseform fattes og 
hvem er involvert i dette arbeidet? 
a. Generelt 
b. Kulturkvartalet 
c. Løpsmark skole 
11. I hvilken fase av byggeprosjektet fattes beslutning av entrepriseform og hvem gjør 
normalt dette (finnes det unntak)? 
a. Generelt 
b. Kulturkvartalet 
c. Løpsmark skole 
12. I hvilke situasjoner fattes vedtak av entrepriseform for byggeprosjekter av politisk 
myndighet og hva begrunnes dette i? 
a. Generelt
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Vedlegg I - Interessentanalyse 
 
Interessent i forhold 
til kommunen 
Hvem forsøker interessenten å 
påvirke 
Hvilke «krav» fremmer de 
til kommunen 
Mulige kanaler for 
påvirkning 
Interessentens 









både i form av 
enkeltpersoner, 
grupper samt lag og 
foreninger 
Forsøker å påvirke politikere, enten 
direkte elle gjennom media 
Krever å bli hørt ved 
lokalisering og utforming av 
nye byggeprosjekter. Sikre at 
sine behov og ønsker blir 

















Gjennom vedtak og bestilling av 
nye byggeprosjekter legger disse 
premisser for administrasjonens 
handlingsrom. En legitim 
påvirkning av administrasjonen 
Gjennomføring av egen 
politikk  







Politisk opposisjon Søker å motarbeide, men også 
påvirke politisk posisjon  









Ledere i de ulike 
avdelinger (prosjekt-
bestillerne) 
Disse definerer behov for nye 
prosjekter i forbindelse med 
kommunens langtidsplanlegging. 
Utøver påvirkning på politikere i 
form av sine lederposisjoner  
At politikerne legger til rette 
for at administrasjonen kan yte 












I forbindelse med 
behovskartlegging vil disse forsøke 
å påvirke egen administrativ 
ledelse. Når byggeprosjekt vedtatt 
forsøker de å påvirke 
Eiendomskontoret 
Sikre at utforming av nye 
bygg ivaretar de ansattes 
ønsker og behov på en best 
mulig måte 






Private utbyggere og 
investorer – både 
Påvirke politikere til å tale deres 
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lokale og nasjonale gunst i saks-behandling av egne 
prosjekter samt stimulere 
kommunen til å leie fremfor å eie 
politikk for å sikre rask 
saksbehandling og minimering 





Påvirke politikere til å dele opp 
entrepriser i kontrakter som lokale, 
små leverandører klarer å levere 
Næringsvennlig politikk som 
ivaretar lokale leverandørers 












Påvirke politikere til å tenke nytt og 
stort i forbindelse med utlysning av 
konkurranser for kommunale 
byggeprosjekter  
Politikk som stimulerer 
nasjonale aktører til å 
konkurrere om kontrakter i 









Rådgivere – først og 
fremst lokale 
En sammensatt gruppe med mange 
ulike roller i ulike byggeprosjekter. 
Forsøker å påvirke kommunens 
prosjektledelse gjennom relasjoner i 
byggeprosjekter 
Å bli tatt med på råd i tidlig 
fase av prosjektene, helst før 
valg av entrepriseform er tatt 







identifisert av  
administrasjon 
Media Media forsøker å påvirke både 
politikere og administrasjon. Er å 
betrakte som et talerør for andre 
interessenter 
Vikarierende motiv alt etter 
hvilke interessenter som står 







Staten Påvirker både politikere og 
administrasjon  
Premissgiver i form av lover 
og direktiver, samt overføring 
av økonomiske midler 
Lover og direktiver 










(Lov om off. 
anskaffelser) 
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Vedlegg J – Entrepriseformer 25 
 
Delte entrepriser 
Byggherre har separat kontrakt med rådgivere, enten enkeltvis eller som gruppe, og separate 
entreprisekontrakter for hvert fag. 
 
Delte entrepriser egner seg ved uforutsigbart prosjektomfang. I praksis vil dette i hovedsak 
være ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Dersom det hersker uforutsigbarhet ved 
bygging av nye prosjekter betyr det at prosjektet er for dårlig planlagt, dvs. er igangsatt for 
tidlig og bør utsettes inntil alle usikkerheter er lukket. Ellers løper byggherren stor risiko for 
at prosjektet ikke ender innenfor vedtatte rammer for pris, kvalitet og tid. Entrepriseformen 
egner seg også ved mindre prosjekter, dvs. oversiktlige og ukompliserte prosjekter med liten 
risiko for å gjøre store feil. 
 
I begge tilfeller fordrer denne kontraktsformen at byggherreorganisasjonen selv har sterk 
prosjektlederkompetanse og kapasitet. Større kommuner, med relativt kontinuerlig 
byggeaktivitet, vil kunne inneha tilstrekkelig prosjektlederkompetanse i eget hus. Mindre 
kommuner vil kanskje ikke være like godt skodd og er nok i større gradavhengig av å kjøpe 
prosjektledertjenester eksternt. 
 
Entrepriseformen åpner opp for et stort tilfang av entreprenører og leverandører siden 
prosjektet splittes opp i mange mindre kontrakter (ofte en kontrakt pr fag). Dette stimulerer i 
større grad lokale, mindre leverandører til å delta i konkurranse om kontrakter, og gir 
byggherren mulighet for å hente ut beste tilgjengelig pris i markedet for hvert fag. Siden 
byggherren enten selv har koordineringsansvar, eller delegerer det til én entreprenør, kan en 
anta at det totale administrative påslaget fra entreprenørene i prosjektet vil være lavt. 
  
Ved større byggeprosjekter kan det bli mange sideentreprenører byggherren må forholde seg 
til, som krever en stor byggeadministrasjon. Resultat av dette er økte administrative kostnader 
og økte krav til prosjektledelseskompetanse hos byggherren. Entreprisen gir økt ansvar hos 
byggherren for å sikre at koordinering blir ivaretatt, med tilhørende risiko for krav om 
                                                 
25  I henhold til Undervisningsbygg KF (2007) 
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ventetid og kostnadskompensering fra berørte sideentreprenører. Av de vanlige entreprise-
formene regnes denne å innebære størst risiko for byggherren. 
Hovedentreprise 
Byggherre har separat kontrakt med rådgivere, enkeltvis eller som gruppe, og separat kontrakt 
med en hovedentreprenør, som har ansvar for et definert antall fag. Byggherre har i tillegg 
separate entreprisekontrakter med de resterende fag. Koordineringsansvar kan kontraktsfestes 
hos hovedentreprenør, dvs. største entreprenør, tilsvarende som ved delte entrepriser. 
 
Hovedentreprise kan blant annet være fordelaktig i prosjekter hvor hovedarbeidsomfanget er 
definert, men hvor enkeltfag kan ha en større usikkerhet. Eventuelt dersom enkeltfag er klare 
og avgrensede og disse enkeltfagene kontraheres som separate entrepriser i tillegg til hoved-
entreprisen. 
 
Entrepriseformen åpner opp for at byggherren kan stimulere mindre lokale entreprenører og 
leverandører til å delta i prosjektet, samt mulighet for direkte kontraktsforhold med de fag 
byggherren ønsker direkte innflytelse på. Samtidig forutsetter entrepriseformen at det finnes 
tilstrekkelig antall store entreprenører i markedet for å sikre reell konkurranse om selve 
hovedentreprisen. Gir byggherren et lavere antall entreprenører/kontrakter å administrere, enn 
ved delte entrepriser, som gir mindre risiko for krav om ventetid og kostnadskompensering. 
Generalentreprise, ekte eller tiltransportert/uekte 
Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og kontrakt med én generalentreprenør som har 
ansvar for utførelse alle fag. Dersom byggherren selv ønsker å kontrahere noen fag, og 
tiltransportere disse til generalentreprenør, gjøres dette mot et konkurranseutsatt påslag som 
må være spesifisert i anbudsgrunnlaget til alle entreprisekontraktene. 
 
Generalentreprise kan være fordelaktig i prosjekter hvor alle fagene er godt definerte. Gir 
byggherren fordelen av å gjennomføre all prosjektering med egen rådgivergruppe, dvs. han 
har full kontroll på valg av alle løsninger, både vesentlige og uvesentlige. 
 
Entrepriseformen gir mindre administrasjon for byggherren siden byggherren har kun én 
kontraktspartner å forholde seg til. Samtidig vil generalentreprenøren påregne seg et 
administrasjonspåslag for koordinering av de andre fagene. Ved ekte generalentreprise, når 
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entreprenøren velger sine samarbeidsparter selv, vil generalentreprenøren ofte utnytte 
markedet bedre enn byggherren ville gjort gjennom sine veletablerte samarbeidsrelasjoner. 
Byggherren løper all risiko overfor generalentreprenøren med hensyn til eventuelle 
prosjekteringsfeil. 
Totalentreprise 
Byggherre inngår en kontrakt som omfatter både prosjektering og entrepriser med én 
entreprenør. Det er ikke uvanlig å tiltransportere arkitekt/andre rådgivere fra tidligere 
prosjekteringsfase til totalentreprenør spesifisert gjennom anbudsunderlaget for total-
entreprisen. 
 
Totalentreprise kan være fordelaktig når prosjektet lar seg beskrive gjennom funksjonskrav, 
evt. ved ukompliserte prosjekter hvor suksessen ligger i en god gjennomføringsevne. Denne 
kontraktsformen krever en kompetent totalentreprenør som behersker både prosjektering- og 
prosjektledelse i tillegg til faglig gjennomføringskompetanse. 
 
Ansvar for både prosjektering og bygging samles hos totalentreprenøren. Dette gir fokus på 
byggbare løsninger og klare ansvarsforhold. Kontraktsformen forenkler bygge-
administrasjonen hos prosjekteier samtidig som det meste av risiko er overført til total-
entreprenøren. Dette gir større sikkerhet for at pris, kvalitet og tid holdes innenfor avtalte 
rammer, forutsatt liten endringsmengde initiert av byggherre. 
 
Gir byggherren mindre mulighet for påvirkning av utførelse og kvalitet etter 
kontraktinngåelse, og krever godt formulert kravspesifikasjon i anbudsgrunnlaget. Det er også 
en fare for at vedlikeholds- og drift hensyn kan bli underfokusert i prosjekteringen. 
Kontraktsformen vil også utelukke mindre entreprenører. 
Samspill-/”partnering”-kontrakter 
Byggherren inngår en utviklingskontrakt med én entreprenør, men velger selv om han skal 
inngå separat kontrakt med rådgivere (generalentreprise) eller om rådgiverne skal være 
underlagt entreprenør (totalentreprise). Byggherren og entreprenøren, sammen med sine 
underentreprenører, rådgivere og byggherrens brukergrupper, utvikler prosjektet sammen. 
Utviklingskontrakten har til hensikt å munne ut i en byggekontrakt, men også ende i at 
samarbeidet avsluttes etter endt prosjektutvikling. På forhånd er det avtalt ulike avslutnings- 
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og videreføringsmekanismer. Disse avtalemodellene kan være krevende å sette opp med 
hensyn på å oppfylle alle krav i Forskrift om offentlige anskaffelser. 
 
Kontraktsformen utnytter leverandørkompetansen til beste for prosjektet i en tidlig fase. 
Samtidig åpner et slikt samarbeid for et bedre klima i gjennomføringsfasen siden en har hatt 
god tid til å foreta forventningsavklaringer med hverandre, vet hva motparten legger vekt på 
samt har funnet en risikofordeling som begge parter er fornøyd med. 
 
Dette er en relativt ny kontraktsform, men er benyttet av flere kommuner og fylkeskommuner 
i forbindelse med skoleprosjekter (referanse). Den krever god bestillerkompetanse og er 
krevende å kontrahere. Dersom avbruddsklausul benyttes kan det være krevende å få inn ny 
total-/generalentreprenør i prosjektet. Men på tilsvarende måte som for totalentreprise 
forenkles byggeadministrasjonen hos prosjekteier i gjennomføringsfasen samtidig som risiko 
med hensyn til er overført til totalentreprenøren. 
OPS - offentlig privat samarbeid  
Prosjekteier/leietager inngår leiekontrakt med privat aktør på basis av pris og en 
konseptkonkurranse. Privat aktør finansierer, bygger og drifter leieobjektet. Leietaker overtar 
normalt leieobjektet til en nærmere avtalt sum og antall år. 
 
Kontraktsformen kan være fordelaktig hvis utleier eier en tomt, eller et opprinnelig bygg, som 
kommunen ønsker å kjøpe, men en klarer ikke å enes om salgssum. Kan også være gunstig å 
ha som variant i større portefølje for å måle egen effektivitetsgrad i forhold drift og 
vedlikehold. Kan også være fordelaktig dersom egen organisasjon mangler kapasitet eller 
kompetanse for gjennomføring av byggherrerollen. 
 
Entrepriseformen forutsetter godt definerte funksjonskrav og romprogram fra byggherrens 
side. Samtidig gir kontraktsformen lav risiko, dvs. større sikkerhet for pris og tid, hvis 
prosjektet er godt definert av byggherren. En får også gjort en bedriftsøkonomisk vurdering 
av vedlikehold, selv om byggherren har mindre kontroll på endringer i et langt tidsperspektiv. 
Byggherren kan også velge å gjennomføre detaljprosjekteringen på tilsvarende måte som ved 
samspillkontrakter. Dette er en relativt ny kontraktsform, og oppfattes nok som relativt 
komplisert. Krever stor bestillerkompetanse hos byggherren. 
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Grønnåsen skole  Sentrum sykehjem 
Mørkved sykehjem Bodøsjøen skole trinn I 
Mørkved bo- og omsorgsboliger Bodøsjøen skole trinn II 
Rehabiliteringssentret m/boliger Rønvik skole 
Kongens gt 14 (boliger + sonebase) Hunstad kirke 
Vollsletta sykehjem Sølvsuperen helse- og velferdssenter 
Hovdejordet psykiatriboliger Kunstgressbaner 10 stk 
Kai på Valen Saltvern SFO 
Trafikksikkerhetssentret Barnas hus barnehage 
Asphaugen barnehage Jentoftsletta barnehage 
Engmark barnehage Kulturkvartalet 
Vestbyen barnehage  
Innstranda barnehage  
Stokkvika barnehage  
Kjerringøy barnehage  
Straumbo  
Kjerringøy brannstasjon  
Hovdejordet sykehjem  
 
“Listen  er  laget  som  en  del  av  forberedelse  til  intervju  knyttet  til  en  master-
oppgave  ved  UIN.  Listen  er  ikke  uttømmende  og  kan  inneholde  feil.” 
 
Eiendomssjef i aktuell kommune 
 
